



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

คปช.๖๐

ส่วนราชการ สน.ปท. (สบท.) โทร.๐-๒๖๒๙-๘๓๐๗-๑๔ ต่อ ๕๐๓-๕๐๕

ที่ มท ๐๓๑๐.๓/๑๙๗

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

กตร.

เลขที่..... 57

วันที่ 18 ม.ก. 60

เวลา 11.45 น.

เรื่อง การติดตามการดำเนินโครงการของหมู่บ้านตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน หน.ผตปค.

ตามที่ สน.ปท. แจ้งให้จังหวัด อำเภอ แจ้งให้หมู่บ้านดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งได้จัดทำแผนการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้จังหวัด/อำเภอทราบและดำเนินการแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงขอให้แจ้ง ผตปค.ทุกเขต ติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจุบันใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินโครงการ (๓๑ มกราคม ๒๕๖๐) ประกอบกับมีจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ ปค. กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายปริญญา โพธิสัตย์)

ผอ.สน.ปท.



สรุปผลการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

- (1) หมู่บ้านจำนวน 74,655 หมู่บ้าน เสนอโครงการ จำนวน 82,270 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 18,659,973,208 บาท
(รวมควบรวม 182 โครงการ)
- (2) จำนวนโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 48,716 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 59.14
งบประมาณทั้งสิ้น 11,035,595,004 บาท
- (3) จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 13,305,943,052 บาท
คิดเป็นร้อยละ 71.31


ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560

ห้วงเวลาการดำเนินการตามโครงการของหมู่บ้าน

สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดย ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น.

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางพระราชรัฐ
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายวัน)

หน่วย : ล้านบาท



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น.

ลำดับ	จังหวัด	ข้อมูลการดำเนินการตามโครงการ															
		จำนวน อำเภอ	จำนวน ตำบล	รายละเอียดการดำเนินการ							การเบิกจ่ายงบประมาณ						
				จำนวน หมู่บ้าน ทั้งหมด	จำนวนโครงการ			จำนวน โครงการ ทั้งสิ้น	งบประมาณทั้งสิ้น								
					จำนวนโครงการ ที่หมู่บ้าน (ไม่รวมควมรวม)	งบประมาณ	โครงการเฉพาะที่ควมรวม										
							จำนวน โครงการ			จำนวน หมู่บ้าน ที่ควมรวม	งบประมาณ						
1	อุดรดิต ¹	9	67	610	677	151,983,900	1	2	500,000	678	152,483,900	678	152,211,208	-	-	152,211,208	100.00
2	นราธิวาส ²	13	77	589	630	147,250,000	-	-	-	630	147,250,000	630	147,250,000	-	-	147,250,000	100.00
3	กำแพงเพชร ³	11	78	957	1,048	238,750,000	1	2	500,000	1,049	239,250,000	1,049	239,239,049	-	-	239,239,049	100.00
4	ปัตตานี ⁴	12	115	641	674	160,250,000	-	-	-	674	160,250,000	674	160,250,000	-	-	160,250,000	100.00
5	อุทัยธานี	8	69	642	705	160,500,000	-	-	-	705	160,500,000	648	148,344,850	57	9,294,000	157,638,850	98.22
6	สตูล	7	36	279	308	69,749,000	-	-	-	308	69,749,000	302	68,174,500	6	-	68,174,500	97.74
7	สิงห์บุรี	6	42	364	456	90,996,100	-	-	-	456	90,996,100	446	88,439,257	10	56,033	88,495,291	97.25
8	แม่ฮ่องสอน	7	45	415	472	103,750,000	-	-	-	472	103,750,000	459	100,393,000	13	-	100,393,000	96.76
9	สมุทรสาคร	3	40	290	329	72,500,000	-	-	-	329	72,500,000	310	68,750,000	19	-	68,750,000	94.83
10	กาญจนบุรี	13	98	959	1,042	238,249,900	3	6	1,500,000	1,045	239,749,900	1,006	224,481,729	39	-	224,481,729	93.63
11	เพชรบูรณ์	11	117	1,439	1,632	359,250,000	2	2	500,000	1,634	359,750,000	1,255	279,154,700	378	51,500,000	330,654,700	91.91
12	นครราชสีมา	32	287	3,739	4,018	930,810,300	8	17	3,790,000	4,026	934,600,300	3,483	807,250,632	542	41,436,714	848,687,346	90.81
13	สกลนคร	18	125	1,520	1,561	378,500,000	3	6	1,500,000	1,564	380,000,000	1,092	266,673,000	472	75,209,600	341,882,600	89.97
14	นราธิวาส	4	41	408	504	101,997,400	-	-	-	504	101,997,400	441	90,445,148	63	250,000	90,695,148	88.92
15	ปทุมธานี	7	60	460	567	113,912,700	1	2	500,000	568	114,412,700	425	82,003,800	144	17,750,000	99,753,800	87.19
16	นนทบุรี	6	38	328	385	79,987,990	4	8	2,000,000	389	81,987,990	278	61,368,990	111	9,905,400	71,274,390	86.93
17	จันทบุรี	10	76	728	757	179,750,000	3	9	2,250,000	760	182,000,000	356	85,000,000	404	72,125,000	157,125,000	86.33
18	ยะลา	8	58	380	398	94,500,000	1	2	500,000	399	95,000,000	343	82,000,000	56	-	82,000,000	86.32
19	พิจิตร	12	86	889	991	221,201,700	2	4	1,000,000	993	222,201,700	856	191,239,530	137	174,904	191,414,434	86.14
20	สมุทรสงคราม	3	36	284	373	70,241,077	1	3	750,000	374	70,991,077	317	60,285,877	60	-	60,285,877	84.92
21	หนองคาย	9	62	678	755	169,500,000	-	-	-	755	169,500,000	611	137,222,320	144	6,352,023	143,574,343	84.70
22	พระนครศรีอยุธยา	16	200	1,445	1,654	353,000,000	25	33	8,250,000	1,679	361,250,000	1,408	304,563,990	271	-	304,563,990	84.31
23	ราชบุรี	10	104	977	1,210	244,013,300	-	-	-	1,210	244,013,300	719	139,437,595	494	60,529,560	199,967,155	81.95
24	สมุทรปราการ	6	50	394	495	96,959,200	3	6	1,500,000	498	98,459,200	294	55,762,300	209	24,894,000	80,656,300	81.92
25	ภูเก็ต	3	17	96	109	24,000,000	-	-	-	109	24,000,000	83	18,750,000	26	900,000	19,650,000	81.88
26	ศรีสะเกษ	22	204	2,621	2,860	651,400,000	5	16	3,850,000	2,865	655,250,000	1,078	252,250,664	1,798	281,952,104	534,202,768	81.53
27	ชัยภูมิ	16	124	1,617	1,730	402,250,000	4	8	2,000,000	1,734	404,250,000	1,344	315,698,111	392	12,109,244	327,807,355	81.09
28	พังงา	8	48	321	339	79,736,000	1	2	500,000	340	80,236,000	264	61,919,677	76	1,347,300	63,266,977	78.85
29	สระบุรี	13	111	973	1,212	241,950,000	7	7	1,300,000	1,219	243,250,000	659	133,179,300	559	56,548,259	189,727,559	78.00
30	ลำพูน	8	51	577	612	142,200,000	4	10	2,050,000	616	144,250,000	484	111,250,000	138	-	111,250,000	77.12
31	เชียงใหม่	25	204	2,039	2,123	503,718,829	7	22	5,500,000	2,130	509,218,829	1,258	300,214,020	885	90,244,000	390,458,020	76.68
32	ระยอง	8	54	439	476	109,750,000	-	-	-	476	109,750,000	254	56,500,000	222	27,500,000	84,000,000	76.54
33	พิษณุโลก	9	93	1,048	1,147	262,000,000	-	-	-	1,147	262,000,000	813	185,409,859	334	14,059,550	199,469,409	76.13
34	อ่างทอง	7	73	513	647	128,063,900	-	-	-	647	128,063,900	411	81,286,100	236	15,847,564	97,133,664	75.85

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน อำเภอ	จำนวน ตำบล	ข้อมูลการดำเนินการตามโครงการ										การเบิกจ่ายงบประมาณ					
				รายละเอียดการดำเนินการ							จำนวน โครงการ ทั้งสิ้น	งบประมาณทั้งสิ้น							
				จำนวน หมู่บ้าน ทั้งหมด	จำนวนโครงการ		โครงการเฉพาะที่ควบรวม												
					จำนวนโครงการ ที่หมู่บ้าน (ไม่รวมควบรวม)	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน หมู่บ้าน ที่ควบรวม	งบประมาณ										
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	คิดเป็น ร้อยละ																
จำนวนโครงการ	งบประมาณ			จำนวนโครงการ	งบประมาณ														

35	ลพบุรี	11	124	1,122	1,285	278,979,200	3	5	1,250,000	1,288	280,229,200	956	210,819,900	332	604,000	211,423,900	75.45
36	ชัยนาท	8	51	505	570	126,069,000	1	9	180,000	571	126,249,000	420	94,882,200	159	-	94,882,200	75.15
37	ฉะเชิงเทรา	11	93	892	1,071	221,809,400	1	2	500,000	1,072	222,309,400	472	98,222,294	601	67,747,570	165,969,864	74.66
38	ตาก	9	63	562	596	140,500,000	-	-	-	596	140,500,000	474	104,330,025	122	170,000	104,500,025	74.38
39	ปทุมธานี	8	53	617	710	153,750,000	1	2	500,000	711	154,250,000	319	68,325,000	391	45,200,000	113,525,000	73.60
40	กาฬสินธุ์	18	135	1,584	1,678	395,000,000	2	4	1,000,000	1,680	396,000,000	466	110,699,523	1,216	179,159,500	289,859,023	73.20
41	ปราจีนบุรี	7	65	708	797	175,999,700	4	4	1,000,000	801	176,999,700	532	118,950,000	269	9,280,000	128,230,000	72.45
42	สุพรรณบุรี	10	110	1,008	1,172	249,498,900	5	10	2,500,000	1,177	251,998,900	845	181,963,585	331	499,500	182,463,085	72.41
43	อุดรธานี	20	156	1,862	2,013	465,500,000	-	-	-	2,013	465,500,000	839	195,865,095	1,174	140,836,274	336,701,369	72.33
44	สงขลา	16	127	980	1,016	244,500,000	1	2	500,000	1,017	245,000,000	530	123,298,870	487	52,500,000	175,798,870	71.75
45	นครสวรรค์	15	130	1,432	1,642	356,998,000	2	4	1,000,000	1,644	357,998,000	1,174	255,941,550	472	518,000	256,459,550	71.64
46	นครปฐม	7	106	904	1,086	225,919,188	-	-	-	1,086	225,919,188	772	159,696,400	314	-	159,696,400	70.69
47	มุกดาหาร	7	53	526	575	131,250,000	1	2	500,000	576	131,500,000	399	89,713,864	177	1,183,619	90,897,484	69.12
48	ยโสธร	9	78	885	912	220,750,000	1	2	500,000	913	221,250,000	624	152,881,600	289	-	152,881,600	69.10
49	เลย	14	90	918	1,021	229,350,000	1	3	150,000	1,022	229,500,000	713	157,044,900	309	250,000	157,294,900	68.54
50	นครพนม	12	99	1,128	1,198	281,500,000	1	2	500,000	1,199	282,000,000	523	126,090,100	677	64,650,000	190,740,100	67.64
51	แพร่	8	78	708	802	176,635,200	2	2	300,000	804	176,935,200	413	89,746,100	391	29,572,725	119,318,825	67.44
52	บุรีรัมย์	23	189	2,546	2,738	634,300,000	4	10	2,200,000	2,742	636,500,000	1,761	406,821,098	992	17,006,081	423,827,179	66.59
53	เพชรบุรี	8	93	698	831	174,500,000	-	-	-	831	174,500,000	543	114,637,250	288	250,000	114,887,250	65.84
54	สุรินทร์	17	158	2,122	2,303	530,499,800	-	-	-	2,303	530,499,800	662	159,606,460	1,640	188,498,806	348,105,266	65.62
55	สระแก้ว	9	59	731	786	182,750,000	-	-	-	786	182,750,000	322	76,467,100	464	40,885,975	117,353,075	64.22
56	อำนาจเจริญ	7	56	607	667	149,750,000	3	8	2,000,000	670	151,750,000	420	96,835,000	250	500,000	97,335,000	64.14
57	เชียงราย	18	124	1,753	1,870	430,736,000	19	53	7,514,000	1,889	438,250,000	1,145	267,032,000	744	3,776,312	270,808,312	61.79
58	ชุมพร	8	70	737	803	183,750,000	1	2	500,000	804	184,250,000	492	111,445,000	315	2,339,000	113,784,000	61.76
59	หนองบัวลำภู	6	59	687	720	171,750,000	-	-	-	720	171,750,000	429	104,904,200	289	-	104,904,200	61.08
60	สุโขทัย	9	86	843	989	210,747,900	-	-	-	989	210,747,900	296	66,146,800	693	61,888,600	128,035,400	60.75
61	พะเยา	9	68	780	845	193,300,000	4	10	1,700,000	849	195,000,000	434	102,785,139	415	13,442,812	116,227,951	59.60
62	น่าน	15	99	893	949	219,900,000	6	14	3,350,000	955	223,250,000	558	127,795,405	405	3,920,917	131,716,322	59.00
63	ตราด	7	38	261	279	65,250,000	-	-	-	279	65,250,000	110	25,650,000	169	12,476,000	38,126,000	58.43
64	ลำปาง	13	100	932	996	233,000,000	-	-	-	996	233,000,000	516	123,180,370	483	12,877,484	136,057,854	58.39
65	อุบลราชธานี	25	219	2,698	2,870	669,458,500	10	21	4,750,000	2,880	674,208,500	768	178,214,002	2,112	212,974,329	391,188,331	58.02
66	ขอนแก่น	26	199	2,331	2,558	581,748,994	1	2	500,000	2,559	582,248,994	1,401	324,528,079	1,155	2,665,000	327,193,079	56.19
67	ร้อยเอ็ด	20	193	2,446	2,642	609,900,000	4	8	1,600,000	2,646	611,500,000	1,336	313,364,070	1,309	15,928,610	329,292,680	53.85
68	มหาสารคาม	13	133	1,944	2,107	482,499,600	7	14	3,500,000	2,114	485,999,600	801	184,292,100	1,307	74,183,485	258,475,585	53.18
69	ระนอง	5	29	178	208	44,500,000	-	-	-	208	44,500,000	79	17,625,000	129	5,035,544	22,660,544	50.92
70	ประจวบคีรีขันธ์	8	48	435	488	108,250,000	1	2	500,000	489	108,750,000	162	37,220,525	327	17,550,000	54,770,525	50.36

ลำดับ	จังหวัด	ข้อมูลการดำเนินการตามโครงการ											การเบิกจ่ายงบประมาณ				
		จำนวน อำเภอ	จำนวน ตำบล	จำนวน หมู่บ้าน ทั้งหมด	รายละเอียดการดำเนินการ						จำนวน โครงการ ทั้งสิ้น	งบประมาณทั้งสิ้น					
					จำนวนโครงการ			จำนวน โครงการ ทั้งสิ้น	งบประมาณทั้งสิ้น								
					จำนวนโครงการ ที่หมู่บ้าน (ไม่รวมรวบรวม)	งบประมาณ	โครงการเฉพาะที่รวบรวม										
							จำนวน โครงการ			จำนวน ที่รวบรวม			งบประมาณ				
														โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ														
71	กระบี่	8	53	389	415	97,250,000	-	-	-	415	97,250,000	118	28,000,000	297	20,664,000	48,664,000	50.04
72	ตรัง	10	87	723	749	179,234,400	3	6	1,500,000	752	180,734,400	367	88,133,880	385	250,000	88,383,880	48.90
73	ชลบุรี	11	92	663	729	162,999,850	4	11	2,750,000	733	165,749,850	187	42,248,731	546	30,681,750	72,930,481	44.00
74	นครศรีธรรมราช	23	169	1,552	1,674	385,984,300	3	8	2,000,000	1,677	387,984,300	250	59,106,400	1,432	50,396,900	109,503,300	28.22
75	พัทลุง	11	64	670	705	167,500,000	-	-	-	705	167,500,000	151	36,227,000	538	7,750,000	43,977,000	26.25
76	สุราษฎร์ธานี	19	131	1,036	1,127	258,999,980	-	-	-	1,127	258,999,980	209	48,459,184	918	12,250,000	60,709,184	23.44
รวมทั้งสิ้น		878	7,213	74,655	82,088	18,575,239,208	182	389	84,984,000	82,270	18,659,973,208	48,716	11,035,595,004	33,608	2,270,348,048	13,305,943,052	71.31

หมายเหตุ - หมู่บ้านดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 74,655 หมู่บ้าน
 จำนวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอ : - จำนวน 82,270 โครงการ งบประมาณ 18,659,973,208 บาท
 จำนวนโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ : - จำนวน 48,716 โครงการ งบประมาณ 11,035,595,004 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.14
 จังหวัดที่มีผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ได้แก่ 1) จังหวัดอุดรธานี 2) จังหวัดนครราชสีมา 3) กำแพงเพชร และ 4) ปัตตานี
 จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) จังหวัดอุทัยธานี 2) สตูล 3) สิงห์บุรี 4) แม่ฮ่องสอน และ 5) สมุทรสาคร
 *** อำเภอที่สามารถดำเนินโครงการได้ มีเพียง 877 อำเภอ ยกเว้นอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น
 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดย ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๗๗๕

จาก อปค.

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย)

วิเทศกรรมการปกครอง

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

ข้อความ

๑. อ้างถึงหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๖๒๒๙ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ จังหวัด อำเภอบ้านนา ดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิเทศ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๒๗๐๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งแผนการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ

๒. ปค. ได้ตรวจสอบผลการดำเนินโครงการจากระบบ E-Report แล้วปรากฏว่า จังหวัดที่มี ผลการดำเนินการตามแผนฯ ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ มีจำนวน ๒๒ จังหวัด จึงขอให้จังหวัดกำกับดูแล และเน้นย้ำ อำเภอบ้านนา ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ในคู่มือ ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ จะต้องเร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณโครงการ ให้จงได้

ร.ต.ท.

(อาทิตย์ บุญญะโสภิต)

อปค.

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๑๖๔

ถึง ผอ.สส.

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรียนมาเพื่อส่งวิทยุข่าวด่วน แจ้งให้ ผวจ. (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) ทราบด้วย



(นายปริญญ์ โพธิ์สัตย์)

ผอ.สน.ปท.

บัญชีรายชื่อจังหวัด
(แนบท้ายวิทย์ ส่วนที่ ๑๑ ที่ มท ๐๓๑๐.๓/มท/๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐)

๑	จังหวัดมุกดาหาร*	๑๒	จังหวัดหนองบัวลำภู*
๒	จังหวัดยโสธร	๑๓	จังหวัดสุโขทัย*
๓	จังหวัดเลย	๑๔	จังหวัดพะเยา*
๔	จังหวัดนครพนม*	๑๕	จังหวัดน่าน*
๕	จังหวัดแพร่*	๑๖	จังหวัดตราด*
๖	จังหวัดบุรีรัมย์*	๑๗	จังหวัดลำปาง*
๗	จังหวัดเพชรบุรี*	๑๘	จังหวัดอุบลราชธานี*
๘	จังหวัดสุรินทร์*	๑๙	จังหวัดขอนแก่น*
๙	จังหวัดสระแก้ว*	๒๐	จังหวัดร้อยเอ็ด*
๑๐	จังหวัดอำนาจเจริญ*	๒๑	จังหวัดมหาสารคาม*
๑๑	จังหวัดเชียงราย*	๒๒	จังหวัดชลบุรี*

*จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนการดำเนินการในรอบวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ (ร้อยละ ๕๐) และรอบวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ (ร้อยละ ๗๐)

ด่วนที่สุด

วิทยุกรรมการปกครอง

คปช.๖๐

ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๖๗/๖๖

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

จาก อปค.

ถึง ผวจ. ทุกจังหวัด


ข้อความ

๑. อ้างถึงหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๖๒๒๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ จังหวัด อำเภอบ้านด่าน ดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางพระราชรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. เนื่องด้วยกรอบระยะเวลาการดำเนินการในขณะนี้อยู่ในห้วงเวลาการดำเนินการ ตามโครงการของหมู่บ้าน จะสิ้นสุดการดำเนินการโครงการในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนั้น ปค. จึงได้กำหนด แผนการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ ดังนี้

รอบวันที่	แผนการดำเนินการและเบิกจ่าย
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙	ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณโครงการ
๖ มกราคม ๒๕๖๐	ร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณโครงการ
๑๓ มกราคม ๒๕๖๐	ร้อยละ ๗๐ ของงบประมาณโครงการ
๒๐ มกราคม ๒๕๖๐	ร้อยละ ๙๐ ของงบประมาณโครงการ
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณโครงการ

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดกำกับดูแล และเน้นย้ำอำเภอดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ให้จงได้



(นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์)

รอปค. ปกท.

อปค.

รอปค.....วคป.....
ผอ.สน.....วคป.....
ผอ.ส่วน.....วคป.....
หน.กช.....วคป.....
หน.ผ.....วคป.....
หน.ง.....วคป.....

ด่วนที่สุด


ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๖๘๑๑

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน ผอ.สส.

เรียนมาเพื่อส่งวิทยุข้างต้น แจ้งให้ ผวจ.ทุกจังหวัด ทราบด้วย





(นายปริญญา โพธิสัตย์)

ผอ.สน.ปท.

ผอ.ส่วน.....วคป.....
หน.กช.....วคป.....
หน.ผ.....วคป.....
หน.ง.....วคป.....

15/๑๕
๒๓/๑๕๙



๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางพระราชู
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางพระราชู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบรายงานฯ ของอำเภอ	จำนวน ๑ แผ่น
	๒. แบบรายงานฯ ของจังหวัด	จำนวน ๑ แผ่น
	๓. ข้อมูลหมู่บ้านที่มีคณะกรรมการหมู่บ้าน แยกรายจังหวัด	จำนวน ๑ ชุด
	๔. Road map การขับเคลื่อนโครงการฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๕. แผนผังการบริหารงบประมาณตามโครงการฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๖. แบบรายงานชื่อผู้ประสานงานจังหวัด	จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางพระราชู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของหมู่บ้าน หรือการดำเนินกิจการสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ การผลิตและการตลาด เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับราษฎรในหมู่บ้าน ด้วยการสนับสนุน
งบประมาณให้แก่หมู่บ้าน จำนวน ๗๔,๖๕๕ หมู่บ้าน ภายในวงเงินไม่เกินหมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยใช้
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่หมู่บ้าน
เพื่อกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ กำหนดหว่งเวลาดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ - มกราคม ๒๕๖๐
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกหลักรับผิดชอบดำเนินการในหมู่บ้าน และมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการดำเนินโครงการและรายงานความ
คืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนตามเอกสารที่อ้างถึง

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้จังหวัด
อำเภอ หมู่บ้าน ดำเนินการ ดังนี้

๑. ระดับจังหวัด ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ คณะกรรมการอำนวยการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางพระราชู ระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดได้ดำเนินการแต่งตั้งไว้แล้วในปี ๒๕๕๙ ให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามโครงการนี้ต่อไปในการดำเนินโครงการ ปี ๒๕๖๐

๑.๒ ประสานการปฏิบัติกับกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ (เขตพื้นที่ ๑-๑๘)
เพื่อขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.๓๐๑) ก่อนการโอนเงิน
เข้าบัญชีของหมู่บ้าน

๑.๓ มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบขับเคลื่อนการ
ดำเนินการตามโครงการในระดับจังหวัด โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศึกษาทำความเข้าใจหลักเกณฑ์

/ ขั้นตอน...

ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินการตามคู่มือการดำเนินโครงการให้เข้าใจอย่างละเอียดเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จได้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานของจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทราบตามแบบรายงานภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑.๔ ประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินการตามคู่มือการดำเนินโครงการให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางการสื่อสารของจังหวัดและขอความร่วมมือภาคเอกชนร่วมประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วย

๑.๕ กำกับ ดูแล และติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการของจังหวัด เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ให้รวบรวมรายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันศุกร์จนกว่าจะสิ้นสุดการดำเนินการตามโครงการ โดยให้เริ่มรายงานครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รวมทั้งบันทึก/ยืนยันข้อมูลในระบบ E-form ส่งให้กระทรวงมหาดไทยทราบจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อกรมการปกครองจะได้รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นทราบ (เมื่อปรับปรุงระบบ E-form แล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)

๑.๖ แจ้งให้อำเภอใช้กลไกของคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) เป็นกลไกหลักรับผิดชอบขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการในระดับอำเภอแล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบตามห้วงเวลาที่กำหนด

๑.๗ แจ้งกำชับนายอำเภอให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ รวมทั้งการดำเนินการของหมู่บ้าน อำเภอ และจังหวัด อย่างเคร่งครัด

๑.๘ แจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการตามโครงการของอำเภอในระบบ E-form ก่อนดำเนินการส่งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

๑.๙ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในระดับจังหวัดทุกหน่วยที่ตั้งอยู่ในจังหวัด เพื่อขอกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการของหมู่บ้าน โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นรายตำบล และมอบภารกิจให้ลงพื้นที่อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดห้วงเวลาการดำเนินการตามโครงการ มอบภารกิจให้ลงพื้นที่ติดตาม อาจพิจารณามอบหมายตามโครงการที่หมู่บ้านดำเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และใช้คู่มือการดำเนินงานโครงการเป็นหลักในการตรวจติดตาม

๒. ระดับอำเภอ ให้จังหวัดแจ้งอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ศึกษาทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินการตามโครงการให้เข้าใจอย่างละเอียดเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จได้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๒.๒ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หน่วยทหารในพื้นที่ ธนาการของรัฐ ในพื้นที่ สรรพากรพื้นที่ ชุดปฏิบัติการประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินการตามโครงการ ในวันประชุมประจำเดือนหรือพิจารณาตามความเหมาะสม โดยการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินการตามโครงการอย่างเคร่งครัด

๒.๓ แจ้งหมู่บ้าน กรณีผู้ใหญ่บ้านเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการของกรมการปกครอง ให้มอบหมายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองปฏิบัติหน้าที่แทนเพื่อให้การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนด พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบ E-form เมื่อได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย

๒.๔ มอบหมายชุดปฏิบัติการประจำตำบลลงพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินการตามโครงการให้เป็นไปตามคู่มือ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

๒.๕ รายงานผลการดำเนินการตามโครงการของอำเภอตามแบบรายงานให้จังหวัดทราบทุกวันพฤหัสบดีจนกว่าจะสิ้นสุดการดำเนินการตามโครงการ

๒.๖ ประธานธนาคารของรัฐในพื้นที่ (ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) เพื่อขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้แก่หมู่บ้านในการเปิดบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์) ตามโครงการ โดยไม่ต้องฝากเงิน (ศูนย์บาท) และขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีของหมู่บ้านทุกกรณีตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประสานไว้เบื้องต้นแล้ว

๒.๗ ประธานสำนักงานสรรพากรในพื้นที่สาขาในการสร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีการและกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่หมู่บ้านได้รับทราบและปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงการอำนวยความสะดวก การสนับสนุนเอกสารแบบพิมพ์ต่าง ๆ ให้แก่หมู่บ้านในการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประสานไว้เบื้องต้นแล้ว

๒.๘ ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการตามโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

๓. ระดับหมู่บ้าน ให้อำเภอแจ้งกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ถือปฏิบัติ ดังนี้

๓.๑ การดำเนินการตามโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่และสอดคล้องตามแนวทางประชารัฐ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส คุ่มค่า และยึดถือแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินการโครงการ


๓.๒ ร่วมกันดูแลโครงการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง มิให้เกิดการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้ Upload คู่มือการดำเนินการโครงการขึ้นบนเว็บไซต์ www.dopa.go.th เพื่อให้จังหวัด อำเภอ ดาวนโหลดคู่มือการดำเนินการได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งได้จัดตั้งคลินิกตอบคำถามและปัญหาการดำเนินการตามโครงการที่สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง อาคารกรมการปกครอง (วังไชยา) หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๒๙-๘๓๐๗-๑๔ ต่อ ๕๐๓-๕๐๕ โดยให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการดำเนินการโครงการอย่างเคร่งครัด

กระทรวงมหาดไทยขอแจ้งเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานการปฏิบัติกับสำนักงบประมาณเพื่อโอนจัดสรรงบประมาณตามโครงการ ไปตั้งจ่าย ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อได้รับโอนงบประมาณแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับ ติดตาม และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกระดับดำเนินการตามโครงการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิชาต ชูเกียรติ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

โทร./โทรสาร ๐-๒๖๒๙-๘๓๐๗ - ๑๔ ต่อ ๕๐๓-๕๐๖