



# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค. (วช.) โทร ๐-๒๒๒๓-๖๐๐๕ ต่อ ๕๒๖ ภายใน ๓๐๕๔

ที่ มท ๐๓๐๕.๒/๑๗๑๙

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ และแจ้งข้อสั่งการตามมติที่ประชุม

เรียน อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ธธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ลปค. ทน.กพร. ทน.กตภ. และ ผอ.ศสป.

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ปค. โดยมี ร.อปค.บห. เป็นประธานการประชุม

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จึงขอความร่วมมือ สำนัก/กอง ดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยขอให้สำนัก/กอง รับรองรายงานการประชุมผ่านทาง Google Forms ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. ให้สำนัก/กอง ดำเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้

๒.๑ ตรวจสอบและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้ดำเนินการตัดยอดงบประมาณ FMD หรือส่งเงินจัดสรรให้แก่ภูมิภาคดำเนินการ เพื่อนำผลการดำเนินการมาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละเดือนจนถึงสิ้นไตรมาสที่ ๔ รวมทั้ง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐและบันทึกผลการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณในระบบ e-fms ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องด้วยผู้บริหาร ปค. จะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละสำนัก/กอง จากแอปพลิเคชัน e-fms mobile เพื่อใช้สำหรับการบริหารงบประมาณภาพรวมของ ปค.

๒.๒ พิจารณานำงบประมาณที่ได้วางแผนการใช้จ่ายในไตรมาสที่ ๓ หากพบว่าโครงการใดไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการหรือไม่ในกรณีใดหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ให้นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสำหรับโครงการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ปค. หรือส่งเงินงบประมาณให้แก่ ปค.

๒.๓ เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้กำหนดผู้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากพบปัญหาอุปสรรคให้เร่งดำเนินการแก้ไขและรายงานผลการดำเนินการพร้อมปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาในสายความรับผิดชอบทราบด้วย สำหรับรายการที่ก่อกำหนดผู้ผูกพันแล้วขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวงงานในสัญญาอย่างเคร่งครัดเพื่อลดจำนวนรายการในการขอเงินไว้เบิกเหลือเป็นปี

๒.๔ สำนัก/กอง ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ อปค. ขอให้ตรวจสอบรายการที่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปและยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ หรือยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และหรืองบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/กอง นำงบประมาณดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินการก่อน ทั้งนี้ ปค. จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น

/๒.๕ ติดตาม...

๒.๕ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลือมปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และเมื่อคาดการณ์แล้วว่าจะมีงบประมาณตกพับ ขอให้เตรียมแนวทางการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนัก/กอง เพื่อทดแทนงบประมาณที่คาดว่าจะตกพับต่อไป

๒.๖ ให้สำนัก/กอง ที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท (สำนัก/กอง ดำเนินการ) ให้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ กค. ดำเนินการบันทึก PO ในระบบ GFMS เพื่อเป็นการเพิ่มยอดการใช้จ่ายงบประมาณให้แก่ ปค.

๒.๗ ให้สำนัก/กอง ที่มีรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาหรือรายการอื่นที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ส่งคืนงบประมาณให้แก่ ปค. ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาจัดสรรให้กับรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

  
(นายธนากร จงจรรย์)  
อปค.



เอกสารแนบ

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7/2564 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร กรมการปกครอง

### ผู้มาประชุม

1. ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์	ร.อปค.บห.	ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว	ผอ.สน.อส.	กรรมการ
3. นายสขชัย เลิศประสิทธิพันธ์	ผอ.กช.	กรรมการ
4. นายไพรัตน์ เพชรยวน	ผอ.สน.ปท.	กรรมการ
5. นายสันติ รังษิรุจิ	ผอ.สน.บท.	กรรมการ
6. นายสันติ ชูศรี	ผอ.กจ.	กรรมการ
7. นายอำนาจ เจริญศรี	อธ.วปค.	กรรมการ
8. นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร	ลปค.	กรรมการ
9. นายก่อเกียรติ แก้วกิง	ผอ.ศสป.	กรรมการ
10. นายพัชระ สิมะเสถียร	แทน ผอ.สน.มน.	กรรมการ
11. นายเชิดศักดิ์ ชุ่มนาเสียว	แทน ผอ.สส.	กรรมการ
12. นายมานะ สิมมา	แทน ผอ.สน.สก.	กรรมการ
13. นายวิฑูร ทับเพนไทย	แทน ผอ.กค.	กรรมการ
14. นายธนภฤต พรามพิทักษ์	แทน ผช.ลธ.ศอ.บต.	กรรมการ
15. น.ส.ณปภัช โภคินพศุตม์	แทน ผชช.คม.	กรรมการ
16. นางชญานี น้อยสำราญ	แทน ผชช.กม.	กรรมการ
17. นายกษัย ฉายรัศมีกุล	ผอ.วช	กรรมการและเลขานุการ
18. นางวิรงรอง สุริยะธำรงกุล	ผอ.สงปม.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ
19. นายอาร์ท มานิชพงษ์	หน.กง.งป.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ
20. น.ส.สุพัชรินทร์ พวกแก้ว	หน.ฝ.รง.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายดุสิต สิริวรราชัย	ผอ.สวผ.	กจ.
2. น.ส.วรรณภา ละอองศรี	จพง.ปค.ชก.	สน.สก.
3. นายเมธวี สุขเยี่ยม	จพง.ปก.ชก.	สน.อส.
4. น.ส.กรกนก คำผล	จพง.ปค.ชก.	วช.
5. นายสามารถ ภาคสุทธิ	จพง.ปค.ชก.	สน.ปท.
6. น.ส.อัญชลี ตูวิเชียร	นวม.ชก.	วช.
7. นายกิตติพงษ์ มณีโชติ	จพง.ปค.ชก.	วช.
8. นายธนาพงศ์ แต่งหนู	จพง.ปค.ปก.	วช.
9. นายพีระ เหลืองสมบุญ	จนท.วผ.	วช.
10. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการปกครอง	ประมาณ 31 คน	

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

**ระเบียบวาระที่ 1**  
ประธานฯ

**เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

สำนักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง กรมการปกครองมีผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในลำดับที่ 4 ของกระทรวงมหาดไทย (ไตรมาสที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2564) จึงต้องเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณฯ ของกรมการปกครองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไตรมาสที่ 3 กำหนดให้ภาพรวม ร้อยละ 77 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ (ภาพรวม)					งบรายจ่ายประจำ					งบรายจ่ายลงทุน				
		งบจัดสรร	po	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย ร้อยละ	ใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO) ร้อยละ	งบจัดสรร	po	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย ร้อยละ	ใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO) ร้อยละ	งบจัดสรร	po	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย ร้อยละ	ใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO) ร้อยละ
1	ปก.	7,057.891	3,548.479	2,777.231	39.35	89.63	2,081.518	59.659	1,418.097	68.13	70.99	4,976.373	3,488.820	1,359.134	27.31	97.42
2	ยธ.	29,125.051	9,731.733	11,766.046	40.40	73.81	1,612.885	29.356	1,014.346	62.89	64.71	27,512.166	9,702.377	10,751.700	39.08	74.35
3	ทค.	6,936.776	1,135.461	3,722.436	53.66	70.03	5,498.192	250.563	3,496.622	63.60	68.15	1,438.583	884.898	225.814	15.70	77.21
4	ปก.	43,259.648	1,927.361	27,445.912	63.44	67.90	40,580.679	759.804	26,440.349	65.16	67.03	2,678.968	1,167.557	1,005.563	37.54	81.12
5	สท.	235,441.448	88.520	149,573.664	63.53	63.57	195,520.425	36.647	140,278.798	71.75	71.77	39,921.023	51.873	9,294.866	23.28	23.41
6	พพ.	6,158.108	540.192	3,137.654	50.95	59.72	5,294.314	107.782	3,018.998	57.02	59.06	863.794	432.411	118.655	13.74	63.80
7	สพ.มท.	6,508.751	849.631	2,486.933	38.21	51.26	3,266.417	97.835	1,899.556	58.15	61.15	3,242.334	751.796	587.377	18.12	41.30
	รวม (กรม)	334,487.672	17,821.377	200,909.876	60.06	65.39	253,854.432	1,341.646	177,566.767	69.95	70.48	80,633.240	16,479.732	23,343.109	28.95	49.39

➤ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ไตรมาสที่ 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย.64)

- รายจ่ายภาพรวม ใช้จ่ายแล้ว คิดเป็นร้อยละ 67.90  
    เป้าใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 77 ต่ำกว่าเป้าฯ - 9.10
- รายจ่ายประจำ ใช้จ่ายแล้ว คิดเป็นร้อยละ 67.03  
    เป้าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ ร้อยละ 80 ต่ำกว่าเป้าฯ - 12.97
- รายจ่ายลงทุน ใช้จ่ายแล้ว คิดเป็นร้อยละ 81.12  
    เป้าใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 65 สูงกว่าเป้าฯ + 16.12

มติที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2**

**รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการปกครอง ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

ประธานฯ

ฝ่ายเลขาคณะกรรมการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ ใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว โดยเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขาฯ

3.1 การเตรียมการชี้แจงร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ชั้นกรรมวิธีการวิสามัญฯ

3.1.1 ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 - วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา เกียกกาย โดยมี อ.ปค. ร.อ.ปค. ผอ.วช. และเจ้าหน้าที่ วช. (สง.ปม.) เข้าร่วมและจัดทำข้อมูลชี้แจงประเด็นอภิปราย/ซักถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นำเรียน รมว.มท. ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ปค. จำนวน 6 ประเด็น รายละเอียด ดังนี้

(1) ความจำเป็นในการก่อสร้างและปรับปรุงที่ว่าการอำเภอ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (สน.ปท.)

(2) กรณี อารูธปิ่น เล็กยาว AK 102 กองร้อย อส.อ.เมืองนราธิวาสที่ 2 สูญหาย (สน.อส.)

(3) ควรเพิ่มงบประมาณให้ ชรบ. ทั่วประเทศ นอกเหนือจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สน.มน.)

(4) ความจำเป็นในการจัดหาอารูธปิ่นและยุทโธปกรณ์ตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (สน.มน. และ สน.อส.)

(5) ควรมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมกิจการฮัจย์ ซึ่งไม่ได้รับกรอบเงินสำหรับการพิจารณาในร่างพระราชบัญญัติฯ (กช.)

(6) ควรพัฒนากระบวนการติดตามการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล (สน.บพ.)

ประธานฯ

ขอให้สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลประเด็นต่างๆ ไปที่ วช. ด้วย สำหรับ วช. ขอให้ช่วยดูประเด็นที่ทาง สำนัก/กอง ส่งมาว่าถูกต้องเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้หรือไม่

มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายเลขาฯ

3.1.2 การประชุมฯ ได้ลงมติในวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้พิจารณา มีจำนวนผู้ลงมติ 471 เสียง เห็นด้วย 268 เสียง ไม่เห็นด้วย 201 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

3.1.3 ที่ประชุมได้เสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 72 ท่าน โดยคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ประชุมครั้งแรกไปเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 และมีมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการ จำนวน 49 ท่าน โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.กค. เป็นประธานคณะกรรมการฯ คณะกรรมการวิสามัญฯ ซึ่งจะต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับตั้งแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฯ มาถึง สภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะครบกำหนดใน วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

☞ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดแนวทางการชี้แจงงบประมาณโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดการพิจารณารายละเอียดของหน่วยรับงบประมาณ (กระทรวงและหน่วยงานในสังกัด) เริ่มประชุมวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยจะประชุมวันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. กำหนดลำดับการพิจารณา แบ่งกลุ่มภารกิจตามด้าน 4 กลุ่ม ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง และด้านบริหารและหน่วยงานอิสระของรัฐ

3. ให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(1) รายงานงบการเงินฉบับเต็ม (ย้อนหลัง 3 ปี)

(2) รายละเอียดอัตรากำลังบุคลากรของหน่วยงาน

(3) รายการเงินกู้ที่ผูกพันไปตามกฎหมายในปี 2561 โดยนำมาขอตั้งเพื่อชดเชยในปี 2565

(4) รายการผูกพันข้ามปีก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ย้อนหลัง 3 ปี) และรายการผูกพันใหม่

(5) รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ในวงเงิน 1 ล้านล้านบาท

● เพื่อให้การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.พ.ศ..2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย .จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมของ ปค. ตามแผนการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 21.00 น. และวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ (สผ.) ชั้น 4 โชนกลางอาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิจารณา วช. จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

➤ แผนการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญฯ (สส.) ของ มท.และหน่วยงานในสังกัด

วัน/เดือน/ปี	เวลา	สถานที่	ผู้เข้าร่วมชี้แจง	หมายเหตุ
วันที่ 1 - วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ค. 64	09.00 – 21.00 น.	ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 4 (ฝั่ง สส.) โชนกลาง อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)	- อปค. เป็นหัวหน้าคณะ -ร.อปค.ทุกท่าน/ผอ.วช. สำหรับ ผอ.สน./กอง ทาง วช.จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง	- บันทึกแบบคัดกรอง COVID-19 เข้า พื้นที่ อาคารรัฐสภา - เข้าทางชั้น B1 โชน C เท่านั้น
วันที่ 2 - วันศุกร์ที่ 9 ก.ค. 64	09.00 – 16.00 น.			

2. ให้สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง จัดทำสรุปข้อมูลที่คณะกรรมการวิสามัญฯ ขอเอกสารเพิ่มเติม แบบกระชับ และเข้าใจง่าย ส่งให้ วช. (สงปม.) ภายในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับการชี้แจงของผู้บริหาร ปค. ในชั้นกรรมการและอนุกรรมการต่อไป

ขอเน้นย้ำ สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอภิปราย/ซักถาม ในวาระที่ 1 ได้แก่ สน.ปท. สน.อส. สน.มน. สน.บพ. และ กส. ทบทวนข้อมูลและจัดทำอินโฟกราฟิกส์ ประกอบการชี้แจงแบบกระชับ และเข้าใจง่าย สำหรับแนวทางการพิจารณาการเข้าชี้แจงต่อ คณะกรรมการวิสามัญฯ ไว้ด้วย สำหรับการตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญฯ ด้านต่าง ๆ วช. จะแจ้งให้ทราบภายหลังเมื่อได้รับทราบจากคณะกรรมการวิสามัญฯ แล้ว

● 3.1.4 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา ได้มี นส. แจ้งให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างฯ และกำหนดกรอบการพิจารณา ดังนี้

➤ แผนการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา ของ มท.และหน่วยงานในสังกัด

วัน/เดือน/ปี	เวลา	สถานที่	ผู้เข้าร่วมชี้แจง	หมายเหตุ
วันที่ 1 - วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ค. 64 (บ่าย)	13.00 – 21.00 น.	ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 4 (ฝั่ง สว.) โชน กลาง อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)	- อปค. เป็นหัวหน้าคณะ - ร.อปค.ทุกท่าน/ผ.อ.วช.	- บันทึกแบบคัดกรอง COVID-19 เข้า พื้นที่ อาคารรัฐสภา - เข้าทางชั้น B เท่านั้น
วันที่ 2 - วันศุกร์ที่ 16 ก.ค. 64 (เช้า)	09.00 – 16.00 น.			

มติที่ประชุม                      รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ                      3.2 การปรับปรุงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

● เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาและประเด็นที่คาดว่าจะถูกซักถาม ในชั้นของคณะอนุกรรมการฯ เห็นควรปรับปรุงประเด็นคำชี้แจง ดังนี้

3.2.1. รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ให้ปรับปรุงคำชี้แจงโดยกำหนดรูปแบบการฝึกอบรมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ปค. โดยให้มีวิธีการรูปแบบผ่านระบบ online ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเนื้อหาทางวิชาการที่ใช้ในแต่ละหลักสูตร เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณ ข้อจำกัดด้านเวลา และสถานที่ ในการอบรม ซึ่งเป็นผลอันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ หลักสูตรอบรมปลัดอำเภอ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ กำหนดผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ รวมถึงหลักสูตรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ ปค. เป็นต้น

3.2.2. รายการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ควรมีการกำหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลงานที่โดดเด่นของ ปค. โดยเน้นภารกิจสำคัญตามสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับรู้ ซึ่งอาจเป็นการประชาสัมพันธ์เครื่องมือในการสื่อสารของ ปค. ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ เช่น DOPA Channel ระบบ Trunked Radio ระบบ VCS รวมถึงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เป็นต้น

3.2.3. รายการค่าจ้างเหมาบริการ ในปีงบประมาณ 2565 ปค. ได้ถูกปรับลดงบประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการค่าจ้างลูกจ้างตามภารกิจของ ปค. จำนวน 5,367 อัตรา โดยให้อธิบาย ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญของลูกจ้าง ว่าปฏิบัติอย่างไร ผลประโยชน์ที่หน่วยงานหรือ ประชาชนได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างดังกล่าวเป็นอย่างไร และผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับงบประมาณที่ลดลงพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาค่าจ้างที่จะเกิดขึ้น ในปีงบประมาณ 2565

3.2.4. รายการค่าสิ่งก่อสร้าง ให้พิจารณาว่าการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ บ้านพักข้าราชการ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ให้อธิบายถึงความจำเป็นที่จะต้อง ดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวว่ามีความจำเป็นอย่างไร หน่วยงานภารกิจของอำเภอมิ ะไรบ้างในการเป็นศูนย์กลางการบริการประชาชนในพื้นที่ สภาพอาคารเดิมที่ไม่มีความ เหมาะสมและไม่คุ้มค่าในการปรับปรุงซ่อมแซม รวมถึงสถิติในการให้บริการประชาชน และการ ใช้ประโยชน์ของอาคารเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น

3.2.5. รายการค่าครุภัณฑ์ แนวทางการใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์ประเภทต่างๆในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อมูลเปรียบเทียบ ครุภัณฑ์เดิมและครุภัณฑ์ใหม่ในกรณีการจัดสรรเพื่อทดแทน แนวทางการบูรณาการการใช้ ยานพาหนะในภารกิจด้านต่างๆของอำเภอ/จังหวัด และความซ้ำซ้อนของยานพาหนะที่ได้รับ จัดสรรจาก ปค. แนวทางในการดูแลรักษา จัดเก็บ ขอเบิกใช้ครุภัณฑ์อาวุธ

ทั้งนี้ รายงานตามแบบที่กำหนดให้ วช.(สงปม.) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบคำชี้แจงให้แก่ผู้บริหาร ปค. ในชั้นการพิจารณาของ คณะกรรมการฯ และคณะอนุ-กรรมการฯ ทุกคณะ และรายการตามแผนงานบูรณาการฯ ให้ดำเนินการเช่นเดียวกันด้วย

ประธานฯ	ด้วยแนวทางการชี้แจงงบประมาณในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการฯ ด้านต่างๆ จะมี ลักษณะของการสอบถามประเด็นข้างต้น ขอให้ สำนัก/กอง ดำเนินการจัดส่งข้อมูลภายใน วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ตามที่ วช. (สงปม.) ได้กำหนดไว้ด้วย
มติที่ประชุม	รับทราบ
ประธานฯ	ขอให้ฝ่ายเลขฯ แจ้งทีมฝ่ายเลขฯแต่ละคณะจัดทำข้อมูลให้ตรวจสอบคำชี้แจงว่าเป็นไปตาม แนวทางที่กำหนดไว้หรือไม่ด้วย
ฝ่ายเลขฯ	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ 4</u>	<u>เรื่องเพื่อพิจารณา</u>
ฝ่ายเลขฯ	4.1 การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <u>รายจ่ายประจำจากระบบ (E-FMS)</u> ขอให้สำนัก/กอง ที่มีรายการผลการเบิกจ่ายต่ำที่สุด รายงานดังนี้
ศสพ.	ศสพ. มีโครงการเช่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อ ให้บริการประชาชน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายปกครองในส่วนภูมิภาค วงเงิน 14,239,881 บาท <u>ความคืบหน้า</u> อปค. อนุมัติให้จำนวน 9 เดือน เป็นรายการเบิกจ่ายรายเดือน ทั้งนี้ ศสพ. ได้ดำเนินการอนุมัติจัดจ้างล่าช้าทำให้ผลการเบิกจ่ายล่าช้าไปด้วย



ลปค.	สล.ปค.มีโครงการที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ภารกิจของ ปค. จำนวน 15 โครงการ วงเงิน 21,440,000 บาท <u>ความคืบหน้า</u> ส่งเบิก กค. ไปแล้ว จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1,900,000 บาท กำหนดส่งงานเดือน มิ.ย.64 จำนวน 2 โครงการ เดือน ก.ค. 64 จำนวน 2 รายการ และ เดือน ส.ค. 64 จำนวน 1 โครงการ รวมเป็น 5 โครงการ วงเงิน 4,955,000 บาท และเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง จำนวน 7 โครงการ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 3,300,000 บาท อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 3,600,000 บาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่าง e-bidding จำนวน 4 รายการ
ประธานฯ	ขอให้สำนัก/กอง ที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรอบวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท (สำนัก/กอง ดำเนินการเอง) จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ กค. เพื่อดำเนินการบันทึก PO ในระบบ e-fms ด้วยเพื่อเพิ่มยอดการใช้จ่ายงบประมาณของ ปค.
ฝ่ายเลขานุ ผู้แทน สส.	สส. มีจำนวน 3 โครงการ แยกเป็นดังนี้ 1. โครงการจัดหาอะไหล่ระบบโทรศัพท์ศูนย์วงจรถัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 6,913,900 บาท <u>ความคืบหน้า</u> ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว วงเงิน 1,557,900 บาท คงเหลือ 5,356,000 บาท ในวงเงินคงเหลือได้ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นรายการค่าวัสดุเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการจัดซ่อมระบบโทรศัพท์ศูนย์วงจรถัด การดำเนินการอยู่ระหว่างให้ กค. ประกาศขออนุมัติประกาศ TOR ฉบับจริงจากการประกาศร่าง TOR จำนวน 3 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
ผู้แทน กค.	2. โครงการค่าเช่าวงจรมือโยงระบบวิทยุสื่อสารกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 27,360,000 บาท <u>ความคืบหน้า</u> ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 7 เดือนๆละ 2,280,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 15,960,000 บาท อยู่ระหว่างส่งตรวจรับของเดือน พ.ค. 64 ส่งเรื่องให้ กค.แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 64
	3. โครงการค่าเช่าใช้บริการวงจรมือสัญญาณระบบโทรคมนาคมกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 71,240,000 บาท <u>ความคืบหน้า</u> ดำเนินการเบิกจ่ายไปถึงเดือน ม.ย. 64 เดือนๆละ 5,815,500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 40,708,500 บาท อยู่ระหว่างส่งตรวจรับของเดือน พ.ค. 64 ส่งเรื่องให้ กค.แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 64
ประธานฯ	เป็นรายการที่จ่ายเป็นรายเดือนแล้วทาง สส. ได้ส่งเรื่องให้ กค. ตรงตามระยะเวลาในการเบิกหรือไม่
ผู้แทน กค.	สส. ได้ดำเนินการส่งเรื่องเพื่อเบิกจ่ายตรงตามระยะเวลา
ประธานฯ	ในกรณีที่เป็นการเช่ารายเดือนขอให้ส่งเบิกตามรอบเดือนด้วยเพื่อให้ผลการใช้จ่ายสูงขึ้น
ผู้แทน กค.	เมื่อ กค. ได้รับเรื่องจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อเบิกจ่ายภายใน 5 วัน
ฝ่ายเลขานุ	สน.บท. มีจำนวน 7 โครงการ แยกเป็นดังนี้

ผอ.สน.บพ.

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 4,600,000 บาท

ความคืบหน้า เป็นรายการที่โอนจัดสรรให้อำเภอๆละ 100,000 บาท ดำเนินการไปแล้ว จำนวน  
3,600,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 310,000 บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน 3,290,000 บาท จาก  
การติดตามทางอำเภอได้ดำเนินการไปหมดอยู่เพียงขั้นตอนการเบิกจ่าย และยังคงเหลืออีก  
จำนวน 1,000,000 บาท อยู่ระหว่างรอการจัดสรรจาก สงป. ในไตรมาสที่ 4

ประธานฯ

ขอให้ สน.บพ. เร่งรัดการเบิกจ่ายไปทางส่วนภูมิภาค ด้วย

ผอ.สน.บพ

2. โครงการจัดการฐานข้อมูลกลางและบูรณาการการให้บริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว  
ประชาชน วงเงิน 858,558,161 บาท

ความคืบหน้า เป็นรายค่าเช่าระบบสำหรับของเดือน พ.ค.64 ทาง สน.บพ. ได้ดำเนินการส่ง  
ให้ กค. แล้ว ค่าเช่าระบบคอมฯ (455 แห่ง) ค่าเช่าวงจรสื่อสาร ดำเนินการแล้วเหลืออยู่  
จำนวน 4 งวด และได้แจ้งผู้ตรวจรับงานให้ดำเนินการตรวจรับงานได้เร็วภายในสัปดาห์แรก  
ของเดือนเพื่อส่งให้ กค. เบิกจ่ายได้เร็ว

3. โครงการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัว  
ประชาชน เพื่อทดแทนระบบเดิม 455 แห่ง วงเงิน 44,999,000 บาท

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ (Bench Mark) คาดว่าจะลงนามใน  
สัญญาภายในเดือน กรกฎาคม 2564 และจะสามารถเบิกจ่ายล่วงหน้าได้ 15%

4. โครงการจัดเก็บทะเบียนบ้าน (ทร.14) ฉบับคอมพิวเตอร์ (ฉบับใหญ่) ให้อยู่ในรูปแบบ  
ภาพถ่ายเอกสาร (Digital Image Files) วงเงิน 2,949,000 บาท

ความคืบหน้า จะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน จำนวน 3 งวดงานดังนี้

- งวดที่ 1 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,171,600 บาท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564
- งวดที่ 2 จำนวน 1,171,600 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายประมาณสิ้นเดือนมิถุนายน 2564
- งวดที่ 3 จำนวน 585,800 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม 2564

5. โครงการบริหารจัดการและขยายผลจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 29,273,800 บาท

ความคืบหน้า ตัด FMD+โอนจัดสรร แล้ว จำนวน 17,111,790 บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว  
จำนวน 9,195,279.64 บาท คงเหลือ 7,916,510.36 บาท ดังนี้

1. ค่าจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 แห่ง วงเงิน 4,916,392 บาท  
อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR คาดว่าจะลงนามได้สิ้นเดือน มิ.ย. 64 หรือ ต้นเดือน ก.ค.64

2. ค่าบำรุงรักษาระบบคอมฯ จำนวน 173,485 บาท

3. โอนจัดสรรเป็นค่าบริหารจุดเคาน์เตอร์ อำเภอ..ยิ้ม (ค่าจ้างลูกจ้าง

ค่าตอบแทน และค่าสาธารณูปโภค) ให้แก่ส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน 67 แห่ง 2,826,633.36 บาท  
ทั้งนี้ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ

ผอ.สน.บพ.

6. โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) วงเงิน 373,345,550 บาท

ความคืบหน้า เป็นรายการที่บ่งออกเป็น 2 รายการคือ

1. ค่าวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร จำนวน 162,271,351.50 บาท ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ประกอบด้วย

รายการที่ 1 วัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร ยี่ห้อ MATICA จำนวน 145,994,887.50 บาท แบ่งออกเป็น 8 งวด ดังนี้

- งวดที่ 1 จำนวน 24,412,500 บาท ส่งมอบภายในวันที่ 19 กันยายน 2564
- งวดที่ 2 จำนวน 16,275,000 บาท ส่งมอบภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2564
- งวดที่ 3 จำนวน 16,275,000 บาท ส่งมอบ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
- งวดที่ 4 จำนวน 16,275,000 บาท ส่งมอบภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564
- งวดที่ 5 จำนวน 16,275,000 บาท ส่งมอบภายในวันที่ 17 มกราคม 2565
- งวดที่ 6 จำนวน 16,275,000 บาท ส่งมอบภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
- งวดที่ 7 จำนวน 16,275,000 บาท ส่งมอบภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565
- งวดที่ 8 จำนวน 23,932,387.50 บาท ส่งมอบภายในวันที่ 17 เมษายน 2565 จนถึงงวดที่ 8 วันที่ 17 เม.ย. 65 ซึ่งเป็นรายการที่จะขอเงินไว้เหลือมปี

รายการที่ 2 ค่าวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร ยี่ห้อ FARGO วงเงิน 16,276,464 บาท จะส่งมอบภายในวันที่ 20 ส.ค. 64

2. วัสดุบัตร ค่าจัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) วงเงิน 211.074 ลบ. ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ แจ้ง กค. แล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เพื่อ กค. เสนอ อปค. ขออนุมัติจัดซื้อบัตรฯ ต่อไป

ผอ.สน.บพ

7. โครงการสำรวจและปรับปรุงการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวสำหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย วงเงิน 5,709,400 บาท

ความคืบหน้า ตัด FMD แล้ว จำนวน 4,227,027 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 305,633.60 บาท คงเหลือ 3,921,393.60 บาท ประกอบด้วย

(1) ค่าวัสดุบัตรคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย จำนวน 3,882,375 บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ส่งมอบภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

(2) ค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ 36,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 3,018.60 บาท

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ได้แต่เนื่องด้วยวัสดุบัตรได้นำเข้ามาจากต่างประเทศปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการขนส่งทางเรือถ้าเกิดความคล่องตัวมากขึ้นจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ

ฝ่ายเลขาฯ

สน.สก. มีจำนวน 4 โครงการ วงเงิน 47,223,343.30 บาท รายละเอียดดังนี้

ผู้แทน สน.สก.

1. โครงการขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ วงเงิน 20,825,895 บาท

ความคืบหน้า ได้ดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมดแล้ว เพียงแต่ทางจังหวัดยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลลงระบบการเบิกจ่าย ทั้งนี้ได้ดำเนินการแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการบันทึกการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบันแล้ว และจะเสนอเพื่อดำเนินการฝึกอบรม จำนวนไม่เกิน 50 คน โดยใช้งบประมาณ จำนวน 1 ล้านบาท

2. โครงการค่าตอบแทนคณะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและอาญาของอำเภอ วงเงิน 13,839,018.30 บาท

ความคืบหน้า ได้ดำเนินการแล้ว วงเงินคงเหลือจำนวน 4,718,408 บาท ซึ่งเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพื้นที่ และได้ดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายแล้ว ทั้งนี้หากยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว สน.สก.จะดึงกลับมาเพื่อจัดสรรไปเป็นรายการค่าเบี้ยเลี้ยงต่อไปให้แก่ส่วนภูมิภาค

3. โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการประชาชนในระบบ e-DOPA License วงเงิน 5,289,410 บาท

ความคืบหน้า เป็นค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ รายเดือนได้ดำเนินการส่งเบิกรายเดือนไปยังกองคลังแล้ว 3 เดือน (มี.ค. - พ.ค. 64) จำนวน 1,459,801.32 บาท ส่วนที่เหลือจะนำไปสมทบเป็นค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 วงเงิน 7,668,020 บาท

ความคืบหน้า คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน 2,643,495 บาท เป็นรายการที่จัดสรรเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัด ซึ่งบางจังหวัดไม่มีการซื้อร้องเรียน ดังนั้นจะขออนุมัติดึงเงินกลับแล้วนำไปสมทบค่าใช้จ่ายของศูนย์ดำรงธรรมที่ไม่เพียงพอ

ประธานฯ ขอให้ สน.สก. พิจารณาวงเงินที่จะสามารถนำไปสมทบกับโครงการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอให้ได้มากที่สุดก่อน เช่น รายการเบี้ยเลี้ยงให้แก่ส่วนภูมิภาค ในส่วนของการฝึกอบรมให้พิจารณาว่ายังมีความจำเป็นอยู่หรือไม่

ฝ่ายเลขฯ สน.อส. มีจำนวน 12 โครงการ วงเงิน 348,213,156 บาท รายละเอียดดังนี้

ผอ.สน.อส. 1. โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายสมาชิก อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 212,844,206 บาท

ความคืบหน้า เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 106,422,103 บาท คงเหลือ 106,422,103 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน ธ.ค. 64

ผอ.สน.อส. 2. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมกองร้อย อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 6,000,000 บาท

ความคืบหน้า เบิกจ่ายไปแล้ว 3,001,297.78 บาท คงเหลือ 2,814,859.66 บาท เป็นรายการปรับปรุง/ซ่อมแซมกองร้อยจำนวน 6 แห่ง ซึ่งจากการสอบถามคาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดภายในเดือน ก.ค. 64

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 2,629,010 บาท

ความคืบหน้า รายการนี้เป็นรายการโอนเบิกจ่ายแทนให้กับกองทัพบกจำนวน 2,144,312 บาท คงเหลือไว้สำหรับอำนาจการให้กับ สน.อส. ส่วนกลาง จำนวน 63,510 บาท

4. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองร้อย อส. จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 5,884,600 บาท

ความคืบหน้า เบิกจ่ายไปแล้ว 2,902,470 บาท คงเหลือ 2,883,850 บาท เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และ ช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.64 เป็นช่วงเทศกาลถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม จึงเลื่อนระยะเวลาการดำเนินการออกไปก่อน คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน ก.ค. 64

5. โครงการจัดหากระสุนปืนขนาด 5.56 มม. (ชนิดธรรมดา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 9,064,400 บาท

6. โครงการจัดหากระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 2,100,000 บาท

ความคืบหน้า ทั้ง 2 รายการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว (รอใบอนุญาตให้มีให้ใช้ซึ่งยุทธภัณฑ์) ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะประชุมในวันที่ 18 มิ.ย. 64 และคณะใหญ่ จะประชุมในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.64 คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน ส.ค. 64 (สัญญา 150 วัน) และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ม.ค. 65

7. โครงการจัดหาน้ำมันหล่อลื่นละลายสนิม และน้ำมันโซลัมป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 3,631,900 บาท

ความคืบหน้า รงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ ไตรมาสที่ 4

8. โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 23,676,100 บาท

ความคืบหน้า โอนจัดสรร แล้ว จำนวน 17,632,455 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 12,484,599 บาท คงเหลือ 5,147,856 บาท สน.อส. ได้มีหนังสือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2564 หากจังหวัด/อำเภอใด ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จะโอนงบประมาณไปสนับสนุนจังหวัด/อำเภออื่น ที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณแทนเพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันฯ ชุดปฏิบัติการยาเสพติด

ประธานฯ รายการนี้ถ้าตั้งงบประมาณกลับมาตั้งจ่าย ปค. แล้ว ขอให้เก็บไว้ก่อนเพื่อพิจารณาสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน

ผอ.สน.อส. รับทราบ งบประมาณที่ตั้งกลับมาจะพิจารณาจัดสรรสำหรับ จังหวัดที่เสนอขอมา ทั้งนี้รายการนี้เป็นประเภทงบบูรณาการฯ หากเอาไปใช้นอกเหนือโครงการเดิมต้องขอความตกลงกับเจ้าภาพก่อน

9. โครงการสนับสนุนชุดปฏิบัติการหมู่บ้านต้นแบบการแก้ไขปัญหาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 11,847,300 บาท

ความคืบหน้า โอนจัดสรร แล้ว จำนวน 3,424,200 บาท ที่เหลืออยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ จัดสรรมาไตรมาสที่ 4 ซึ่งโครงการเป็นแนวการบำบัดผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชน หากสถานการณ์ดีขึ้น สน.อส. (สปพ.) จะมีหนังสือเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณไปยังจังหวัด/อำเภอ ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน ส.ค. 2564

10. โครงการจัดหาเสื้อแจ็กเก็ตกันหนาวกันฝน สำหรับสมาชิก อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 36,170,840 บาท

ความคืบหน้า ลงนามสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 22 มิ.ย. 64 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน มิ.ย.2564

11. โครงการจัดหาชุดวอร์ม สมาชิก อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 21,224,800 บาท

ความคืบหน้า ลงนามในสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 5 ส.ค. 2564 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ส.ค. 2564

12. โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับสมาชิก อส. ประเภทสำรอง ในพื้นที่ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 13,140,000 บาท

ความคืบหน้า ได้ผู้รับจ้างแล้ว (อผศ.) อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ต.ค. 64

ผู้แทน กค. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาแล้ว และสามารถเบิกจ่ายล่วงหน้าได้ 50 % ภายในเดือน ก.ค.64

ประธานฯ ขอให้หารือกับผู้รับจ้างเร่งรัดการส่งมอบเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย.64

ฝ่ายเลขาฯ วช. มีจำนวน 9 โครงการ วงเงิน 440,039,043 บาท ดังนี้

ผู้แทน วช. 1. โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People To People Connectivity) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 13,900,000 บาท

ความคืบหน้า เป็นรายการที่โอนจัดสรรให้จำนวน 31 จังหวัด วงเงิน 10,286,075 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5,302,161 บาท คงเหลือ 4,983,914 บาท แยกเป็นดังนี้

- ทปค.จ. ที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 9 แห่ง คงเหลือ 103,500 บาท

- ทปค.อ. ที่ยังไม่เบิกจ่ายหรือยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ วงเงิน 4,880,414 บาท

สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงจำเป็นต้องการดำเนินการออกไปก่อน ทั้งนี้หากสถานการณ์ดีขึ้นทางอำเภอ จะเร่งดำเนินการโดยเร็ว

ประธานฯ ในกรณีที่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นขอให้ วช. กำหนดทิศทางว่าจะดำเนินการอย่างไร

ผู้แทน วช. หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องดำเนินการให้อำเภอปรับแผนฯ

ประธานฯ ถ้าให้ทางอำเภอดำเนินการปรับแผนเอง ขอให้ตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือดึงงบประมาณกลับมาที่ส่วนกลางก่อนโดยขอให้ศึกษาแนวทางให้ดียิ่ง

ผู้แทน วช. 2. โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณของ ผตปค.) วงเงิน 13,500,000 บาท

ความคืบหน้า เป็นงบ ผต.ปค. โอนจัดสรรไป 49 อำเภอ วงเงิน 12,223,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7,130,100 บาท คงเหลือ 5,093,400 บาท เนื่องจากเป็นรายการที่จัดสรรไปให้ช่วงปลายเดือน พ.ค.64 และ ต้นเดือน มิ.ย. 64 ซึ่งอยู่ระหว่างทางอำเภอดำเนินการ สำหรับ วช. จะแจ้ง กตธ. เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินการอีกทางหนึ่งด้วย

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 19,729,300 บาท

ความคืบหน้า เป็นรายการที่โอนจัดสรรจังหวัด/อำเภอ จำนวน 14,434,360.86 บาท เบิกจ่ายแล้ว 7,418,180.86 บาท คงเหลือ 7,016,180 บาท ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด 23 อำเภอ แยกเป็นคือ ทบค.จ. ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 753,000 บาท และ ทบค.อ. จำนวน 6,263,180 บาท สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งเป็นรายการที่وبرมสัมพันธ์

ประธานฯ

ถ้าเป็นโครงการลักษณะแบบนี้ขอให้ วช, กลับไปทบทวนแผนว่าจะดำเนินการอย่างหากสถานการณ์ COVID - 19 ยังไม่ดีขึ้น

4. โครงการเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดีของประชาชนในพื้นที่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านต่อนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 11,641,772 บาท

ความคืบหน้า โอนจัดสรร จำนวน 8,307,225 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,897,920 บาท คงเหลือ 5,409,305 บาท แยกเป็นจังหวัดที่ยังไม่เบิกจ่ายคือ จ.ชลบุรี ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน 2.01 ลบ. จ.ระยอง ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 1.26 ลบ. จ.ฉะเชิงเทรา ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 2.1 ลบ. สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แต่ทาง วช. ได้มีหนังสือเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 64

5. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) วงเงิน 1,092,000 บาท

ความคืบหน้า ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วในเดือน มิ.ย. 64 จำนวน 1,092,000 บาท แต่ด้วยทางอำเภอยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกในระบบ โดยแยกเป็นอำเภอ ดังนี้

1. อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี จำนวน 210,000 บาท
2. อ.ศรีนครินทร์ จ. พัทลุง จำนวน 450,000 บาท
3. อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี จำนวน 432,000 บาท

ประธานฯ

ขอให้ติดตามการบันทึกการเบิกจ่ายของแต่ละอำเภอเข้าระบบด้วย

ผู้แทน วช.

6. โครงการ พัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC) “อำเภอ..วิถีใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครองที่ผ่านการคัดกรองเอกสารในระบบออนไลน์ วงเงิน 2,800,000 บาท

ความคืบหน้า เบิกจ่ายแล้ว 771,434 บาท คงเหลือ 2,028,566 บาท เป็นรายการที่อยู่ระหว่างสำนักทะเบียนอำเภอ ศูนย์อำนวยความสะดวก อยู่ระหว่างคัดกรองเพื่อรับการตรวจประเมินจาก สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวนอำเภอ 28 แห่ง

7. โครงการซ่อมแซมยานพาหนะส่วนภูมิภาค วงเงิน 18,374,900 บาท

ความคืบหน้า โอนจัดสรร 13,771,900 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 11,078,070.94 บาท คงเหลือ 2,693,829.06 บาท ซึ่งเป็นรายการที่ส่งเงินจัดสรรไปต้นเดือน มิ.ย. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการ

8. โครงการค่าสาธารณูปโภค วงเงิน 336,374,901 บาท

ความคืบหน้า โอนจัดสรร 239,362,848.02 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 222,866,104.81 บาท คงเหลือ 16,496,743.21 บาท คงเหลือเป็นยอดการเบิกจ่ายในเดือน มิ.ย. 64

9. โครงการค่าย้ายระบบโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ และค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค วงเงิน 22,626,170 บาท

ความคืบหน้า โอนจัดสรร 22,626,170 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 4,462,881.17 บาท คงเหลือ 18,163,288.83 บาท เหลือจำนวน 14 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ประธานฯ

ขอให้ วช. ทบทวนรายการอบรมหรือรายการอื่นๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากติดสถานการณ์ COVID-19 จะต้องดึงงบประมาณกลับมาตั้งจ่ายส่วนกลางหรือไม่หรืออำเภอต้องการงบประมาณที่จะไปดำเนินรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่

ฝ่ายเลขาฯ

สน.มน. มีโครงการ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 540,985,641.75 บาท

ผู้แทน สน.มน.

1. โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในหมู่บ้านทั่วประเทศ วงเงิน 57,576,731.75 บาท

ความคืบหน้า เบิกจ่ายไปแล้ว 50 % วงเงิน 28,119,600 บาท คงเหลือ 28,036,000 บาท กำหนดส่งมอบ วันที่ 28 ก.ย. 64 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้วันที่ 31 ต.ค. 64

ประธานฯ

รายการนี้หารือกับผู้รับจ้างให้ส่งมอบเร็วกว่านี้ได้หรือไม่เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ก.ย. 64

ผู้แทน สน.มน.

เมื่อส่งมอบแล้วจะต้องมาดำเนินการตรวจสอบทางเทคนิคอีก ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมาทาง สน.มน. ได้เร่งดำเนินการแล้ว ทั้งนี้จะประสานไปอีกครั้งหนึ่ง

2. โครงการฝึกอบรม ผรส. ในพื้นที่ จชต. วงเงิน 6,122,200 บาท

ความคืบหน้า เบื้องต้นจะดำเนินการฝึกอบรมหลังเดือนธันวาคม ก็เลยปรับแผนการฝึกอบรมช่วงเดือน ส.ค-ก.ย. 64 แต่ถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นคงปรับแผนไปดำเนินการอย่างอื่นแทน

3. โครงการจัดหากระสุนปืนลูกซองสำรองคลังให้พื้นที่ จชต. และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา วงเงิน 3,600,000 บาท

ความคืบหน้า รอลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ ของ กท. วันที่ 18 มิ.ย. 64 จากนั้น ก็ ลงนามในสัญญาได้ ซึ่งเป็นไปตามแผน

ผู้แทน สน.มน.

4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 472,560,000 บาท

ความคืบหน้า เป็นรายการที่จัดสรรให้หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท เนื่องด้วยเป็นการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนที่ผ่านมาสามารถดำเนินการเป็นได้ไปตามแผน



.5. จัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาและผู้อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงิน 1,126,710 บาท

ความคืบหน้า เป็นรายการค่าเช่าบริการ โดยเบิกจ่ายเป็นงวดๆ ซึ่งยอดคงเหลือคือยอดของ เดือน มิ.ย.-ส.ค.64 จำนวน 691,069.68 บาท เป็นไปตามแผน

ฝ่ายเลขฯ

กจ. มี จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 3,456,200 บาท ดังนี้

ผู้แทน กจ.

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 498,000 บาท

ความคืบหน้า ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วคาดว่าจะไม่ได้ลงระบบของ ปค. ทาง กจ. จะเร่งดำเนินการลงระบบให้ตรง

2. โครงการค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 400,000 บาท

ความคืบหน้า เป็นรายการที่เบิกจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 33,330.50 บาท และได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 6 งวดงาน คงเหลือ จำนวน 4 งวด วงเงิน 133,322 บาท จนถึงเดือน ก.ย. 64

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 2,558,200 บาท

ความคืบหน้า เป็นรายการที่งบประมาณจาก อปค. โดยแบ่งเป็น 2 ยอด คือ โอนจัดสรรไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการอบรม จะดำเนินการในวันที่ 19-22 ก.ค. 64 ที่ได้วางแผนไว้ ถ้าหากสถานการณ์ยังไม่ได้ ทาง กจ. จะนำมาทบทวนว่าใช้จ่ายในส่วนไหนได้บ้าง ถ้า ไม่ได้จะขอส่งคืนให้ ปค.

ประธานฯ

ขอให้ทาง กจ. ไปพิจารณาเนื่องโครงการดังกล่าวมีลักษณะเหมือนกับของสำนัก/กอง อื่นๆ ที่ยังดำเนินการไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ขอให้ส่งคืนมาที่ ปค. ก่อน แต่ในช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 64 สามารถกลับมาดำเนินการได้ก็ขอให้ของงบประมาณเพื่อดำเนินการได้ อาจจะได้น้อยกว่าหรือ มากกว่าแล้วแต่กรณีความจำเป็น และต้องดูแนวของทาง สบค. อีกทาง พอถึงเวลาช่วงเดือน ส.ค. 64 อาจจะไม่ทำแล้วก็จะเปลี่ยนวัตถุประสงค์แทนไปเป็น ค่าจ้างเหมา หรือ ค่าใช้จ่ายนอกเวลาของ ส่วนภูมิภาค

ฝ่ายเลขฯ

สน.ปท. มี จำนวน 9 โครงการ วงเงิน 141,519,464.65 บาท ดังนี้

ผอ.สน.ปท.

1. โครงการจัดการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วงเงิน 48,914,000 บาท

ความคืบหน้า เบิกจ่ายไปแล้ว 28,167,927.37 บาท คงเหลือ 3,585,922.63 บาท เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้มีการเลื่อนและขยายวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงและสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อสามารถดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้านได้ จะได้ดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่อไป

2. โครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติและเสริมสร้าง วินัยแก่คนในชาติ วงเงิน 6,258,400 บาท

**ความคืบหน้า** เบิกจ่ายไปแล้ว 2,355,598 บาท คงเหลือ 3,902,802 บาท ยอดเบิกจ่ายคงเหลือ เป็นงบประมาณในการจัดกิจกรรมของส่วนภูมิภาค ซึ่งมีกรอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ถึง เดือนกันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการโอน จัดสรรงบประมาณไปให้อำเภอดำเนินการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา

3. โครงการปรับปรุงแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตรฐาน  
1 : 50,000 หรือมาตรฐานที่ละเอียดกว่า วงเงิน 950,000 บาท

**ความคืบหน้า** ได้ดำเนินการ ตัด FMD แล้ว จำนวน 950,000 บาท เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา (19 พฤษภาคม 2564) เนื่องจาก เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถลงพื้นที่ ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็น จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 ลำดับของประเทศ โดย ปค. ได้ดำเนินการพิจารณางดค่าปรับให้แก่ ผู้รับจ้าง และเร่งรัด ดำเนินการ

ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ต่อไป คาดว่าจะส่งมอบงานได้ เดือน มิ.ย. 64

4. โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้าน อยู่ เย็น) วงเงิน 11,400,000 บาท

**ความคืบหน้า** ได้ดำเนินการโอนจัดสรร แล้ว จำนวน 4,157,900 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,363,710 บาท คงเหลือ 2,794,190 บาท ยอดคงเหลือเป็นงบประมาณ ในส่วนของการ ประกวดในระดับเขต และระดับภาคซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค. – ก.ย. 64

5. โครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ วงเงิน 5,000,000 บาท

**ความคืบหน้า** ได้โอนจัดสรร แล้ว จำนวน 3,700,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,542,500 บาท คงเหลือ 2,157,500 บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายของ อ.บ่อเกลือ และ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เนื่องจากการดำเนินการตามแผนภูฟ้าฯ ได้แก่ การพัฒนาเด็กและเยาวชน , การ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ , และศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่ม และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงทำให้เบิกจ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามที่กำหนดไว้

6. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" วงเงิน 11,000,000 บาท

**ความคืบหน้า** อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายของจังหวัด

7. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) วงเงิน 16,228,909.65 บาท

**ความคืบหน้า** ได้ตัด FMD+โอนจัดสรร แล้ว จำนวน 5,066,619.65 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 2,634,827.37 บาท คงเหลือ 2,431,792.28 บาท เป็นรายการโอนจัดสรรเพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ที่ พัก และค่าพาหนะ เพื่อเข้ารับการอบรมโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงทำให้เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้

8. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร วงเงิน 18,478,640 บาท

**ความคืบหน้า** ตัด FMD+โอนจัดสรร แล้ว จำนวน 13,629,684.04 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,972,984.04 บาท คงเหลือ 11,656,700 บาท ยอดเบิกจ่ายคงเหลือเป็นงบประมาณในการจัดกิจกรรมของส่วนภูมิภาค ซึ่งมีกรอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ถึงเดือนกันยายน 2564 (เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จึงทำให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวล่าช้า)

9. โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 23,289,515 บาท

**ความคืบหน้า** ตัด FMD+โอนจัดสรร แล้ว จำนวน 23,289,515 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 21,602,528 บาท คงเหลือ 1,686,987 บาท ยอดเบิกจ่ายคงเหลือเป็นงบประมาณในการจัดกิจกรรมของส่วนภูมิภาค ซึ่งมีกรอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ถึงเดือนกันยายน 2564

ทั้งนี้ ทาง สน.ปท. จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนภูมิภาคว่าติดปัญหาอย่างไร และทำหนังสือแจ้งส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่ 31 ก.ค. 64 หากไม่ดำเนินการทาง สน.ปท.จะดึงงบประมาณกลับมาตั้งจ่ายส่วนกลางเพื่อมาบริหารใน สน.ปท. ก่อน

ประธานฯ

ขอให้ สน.ปท. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับรายการที่มีแผนการเบิกจ่ายถึงเดือน ก.ย. 64 ก็ดำเนินการตามแผนไป แต่สำหรับรายการที่ดำเนินการจัดงานในวันสำคัญที่ผ่านมาแล้วเช่น วัน กม. วันวิสาขบูชา ต้องเบิกจ่ายไปแล้ว ยังมียอดงบประมาณคงเหลือขอให้พิจารณาดึงงบประมาณกลับมาเพื่อสมทบรายการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อไป

ฝ่ายเลขฯ

กค. มี จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 6,012,500 บาท ดังนี้

ผู้แทน กค.

1. โครงการการบริหารงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (เงินกัน 5%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 4,747,500 บาท

**ความคืบหน้า** เป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดในเดือน ก.ย. 64

2. โครงการบริหารงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 1,265,000 บาท

**ความคืบหน้า** เป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดในเดือน ก.ย. 64

ฝ่ายเลขฯ

**ขอเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นข้อสั่งการ**

1) ให้สำนัก/กอง ตรวจสอบ/เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ดำเนินการตัดยอดงบประมาณ FMD หรือส่งเงินจัดสรรให้แก่ภูมิภาคดำเนินการ เพื่อนำผลการดำเนินการมาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละเดือนจนถึงสิ้นไตรมาสที่ 4

2) ให้สำนัก/กอง พิจารณางบประมาณที่ได้วางแผนการใช้จ่ายในไตรมาสที่ 3 ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสำหรับโครงการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ หรือโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ปค.

3) ให้สำนัก/กอง ตรวจสอบงบประมาณหากพบว่าโครงการใดไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการไม่ว่าด้วยกรณีใดหรือไม่สามารถดำเนินการตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ส่งคืนงบประมาณให้แก่ ปค. เพื่อพิจารณาจัดสรรให้แก่รายการที่มีความจำเป็นต่อไป

4) ข้อกำหนดให้เดือน ก.ค. 64 รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาหรือรายการอื่นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ส่งคืนงบประมาณให้แก่ ปค. ภายในเดือน ก.ค. 64 เพื่อพิจารณาให้กับรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อไป

ผอ.กส. ของ กส. มีวงเงินที่จะส่งคืนวงเงิน 12 ล้านบาทเศษ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศเนื่องด้วยประเทศซาอุดีอาระเบีย ไม่อนุญาตให้คนต่างชาติเข้าประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และโครงการรับเสด็จองค์ประธานเปิดงานเมาลิดกลาง แห่งประเทศไทย วงเงินประมาณ 5 ล้านบาทเศษ ที่จะส่งคืนให้ ปค. แต่ได้ทราบจากทางสำนักจุฬาราชมนตรี ว่าอาจจะมีการจัดงานช่วงปลายปี (ต.ค.-พ.ย. 64) ถ้าสถานการณ์ดีขึ้น ซึ่งในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อมีพระราชทานหมายมา จะมียกงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวหรือไม่

ฝ่ายเลขาฯ ทาง ฝ่ายเลขาฯ ขอรับไว้พิจารณา และมียกงบประมาณให้ทาง กส. ไว้สำหรับการดำเนินการในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม รับทราบ

ฝ่ายเลขาฯ 4.2 การติดตามการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

- ปค. ได้ดำเนินการบริหารงบประมาณประเภทรายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาหลังโอนเปลี่ยนแปลง) วงเงินทั้งสิ้น 2,678.968 ล้านบาท ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว (เบิกจ่าย+โป) วงเงิน 2,173.120 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.12 สูงกว่าเป้าฯ 16.12 (เป้าฯ ร้อยละ 65) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ (11 รายการ) วงเงิน 255.336 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	สำนัก/กอง และรายการ	วงเงิน	มติที่ประชุมครั้งที่ 7/2564
1	สน.อส.	229,640,300	
	1.1 กล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน (Night Vision)	64,110,300	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน และยื่นเสนอราคาวันที่ 28 มิ.ย. 64 คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ก.ค. 64 และเบิกจ่ายในเดือน ม.ค. 65
	1.2 อวูร์ปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม.	117,000,000	อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ (รออุทธรณ์ 7 วัน) คาดว่าจะลงนามในเดือน ส.ค. 64 และเบิกจ่ายในเดือน เม.ย.65
	1.3 อวูร์ปืนพกสั้น ขนาด 9 มม.	24,282,000	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง คกก.ควบคุมยุทธภัณฑ์ กระทรวงกลาโหม พิจารณา คาดว่าจะลงนามในเดือน ส.ค. 64 และเบิกจ่าย ในเดือน ม.ค. 65
	1.4 หมวกป้องกันกระสุน ระดับ 3A พร้อมกระบังหน้าป้องกันกระสุน และกล้องบันทึกภาพ	24,248,000	อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ (รออุทธรณ์ 7 วัน) คาดว่าจะลงนามในเดือน มิ.ย. 64 และเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 64
2	สส.	4,100,000	
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น (ศูนย์สื่อสารฯ จำนวน 4 คัน)	4,100,000	อยู่ระหว่างรอหนังสือจาก กรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณาผลการอุทธรณ์จาก คกก. วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

3	สน.บพ.	6,996,000	
	3.1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงจอดรถ กรมการปกครอง (คลอง 9)	5,898,000	ลงนามในสัญญาแล้ววันที่ 9 มิ.ย.64 วงเงิน 2 ล้านบาทเศษ
	3.2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดลพบุรี	1,098,000	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR โดย จังหวัดแจ้งว่าจะลงนามในสัญญาในเดือน ก.ค. 64

ผอ.สน.บพ.                    รายงานที่ 3.1 จะมีงบประมาณคงเหลือประมาณ 3 ล้านบาทเศษ ขอไว้ใช้สำหรับค่าวัสดุ  
บัตรที่ไม่เพียงพอเงิน 43 ล้านบาท

4	สน.บพ.	14,600,000	
	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คสล. ขนาด 4 ชั้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	14,600,000	จังหวัดได้ว่าลงนามในสัญญา แล้ว เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64 วงเงิน 1,443,000 บาท

ฝ่ายเลขขา                    ขอเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นข้อสั่งการ

สำนัก/กอง ที่มีรายการงบประมาณแล้วไม่สามารถก่องหน้าผูกพันได้ ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากพบปัญหาอุปสรรคให้เร่งดำเนินการแก้ไขและรายงานผลการดำเนินการพร้อมปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาในสายความรับผิดชอบทราบด้วยสำหรับรายการที่ก่องหน้าผูกพันแล้วขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นที่ไปตามงวดงานในสัญญาอย่างเคร่งครัดเพื่อลดจำนวนรายการในการขอเงินไว้เบิกเหลือเป็น

มติที่ประชุม                    รับทราบ

ฝ่ายเลขขา                    4.3 การติดตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินพิเศษและยังไม่ได้ดำเนินการ

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 6 ได้มีมติให้ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินพิเศษและยังไม่ได้ดำเนินการโดยรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 20 รายการ วงเงิน 51,508,093 บาท แยกเป็นรายสำนัก/กอง ได้ ดังนี้

ลำดับ	สำนัก/กอง และรายการ	วงเงิน	มติที่ประชุมครั้งที่ 7/2564
1	สน.อส.	33,187,000.00	
	1. จัดหาล้างเก็บอาวุธประจำชุดคุ้มครองตำบล (ขคต.) (อปค. อนุมัติ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64)	20,100,000.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างแจ้ง กค.เพื่อลงนามในสัญญากำหนดไว้วันที่ 15 มิ.ย. 64 ซึ่งกำหนดการดำเนินการไว้จำนวน 120 วันคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน ต.ค.64

ผู้แทน กค.                    รายงานที่ 1 ของ สน.อส. ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ  
ขออนุมัติลงนามในสัญญา

ลำดับ	สำนัก/กอง และรายการ	วงเงิน	มติที่ประชุมครั้งที่ 7/2564
	2. จัดหาครุภัณฑ์เตียงนอนสำหรับสมาชิก อส. (อปค. อนุมัติ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 64)	13,087,000.00	อยู่ระหว่างกำหนด TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่า ในสัญญาภายในเดือน ก.ค. 64 กำหนดส่งมอบจำนวน 120 วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เดือน พ.ย. 64 เนื่องจาก เราซื้อผ่าน องค์การทหารผ่านศึก ทั้งนี้ เบิกจ่ายล่วงหน้า 50 %

ประธานฯ สำหรับรายการที่มีระบุวัน เดือน ปี ที่ อปค. อนุมัติไว้ สำหรับเงินพิเศษ จะให้เห็นว่ารายการ  
ที่เร่งดำเนินการหรือไม่เร่งดำเนินการ หากมีรายการไหนที่ยังไม่ดำเนินการจะต้องนำเรียน  
อปค. แต่ถ้ามีเหตุผลความจำเป็นที่ดำเนินการไม่ได้ขอให้เร่งดำเนินการต่อไป

ลำดับ	สำนัก/กอง และรายการ	วงเงิน	มติที่ประชุมครั้งที่ 7/2564
2	สน.สก.	4,759,551.00	
	1. บำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสถานประกอบการที่มีผลกระทบต่อสังคม เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม (อปค. อนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 64)	2,022,210.00	อยู่ระหว่างประกาศเอกสารประกวดราคาฯ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะลงนามในสัญญา 30 มิ.ย. 2564
	2. โครงการจัดหาเสื้อเกาะป้องกันกระสุน ระดับ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อปค. อนุมัติ เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64)	494,000.00	ลงนามในสัญญาแล้ว / รอส่งมอบ
	3. โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูลประวัติบุคคลของผู้ยื่นคำขออนุญาตในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อปค. อนุมัติ เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64)	2,027,871.00	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และ TOR เพื่อส่งให้ กค. ดำเนินการต่อไป
	4. โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับจับความร้อน (Drone) พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อปค. อนุมัติ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 64)	215,470.00	อยู่ระหว่างการหาคู่เทียบ และเสนอขอความเห็นชอบเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

ประธานฯ รายการที่ 4. ของ สน.สก. ขอให้ระมัดระวังเรื่องคู่เทียบราคาไว้ด้วย ชื่อต่ำกว่าหรือน้อยกว่า  
ราคามาตรฐานไม่น่าจะเป็นผลดี

ลำดับ	สำนัก/กอง และรายการ	วงเงิน	มติที่ประชุมครั้งที่ 7/2564
3	สน.มท.	2,755,342.00	
	จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อปค. อนุมัติ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 64)	2,755,342.00	อยู่ระหว่างส่ง TOR ให้ กค.
4	วช.	4,359,500.00	
	1. โครงการพัฒนาข้าราชการ ปค. ด้านการให้บริการสู่ความเป็นสากล (DOPA Smart Officer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อปค. อนุมัติ เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 64)	2,913,500.00	- เป็นโครงการอบรมสัมมนาโดยแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ดำเนินการในเดือน ก.ค. 64 รุ่นที่ 2-3 ดำเนินการในเดือน ส.ค. 64 ทั้งนี้ วช. (สวท.) ได้ดำเนินการขออนุญาต กทม. ในการดำเนินการจัดอบรมที่จำนวนคน 20 คน ไม่ถึง 1,000 คน

ลำดับ	สำนัก/กอง และรายการ	วงเงิน	มติที่ประชุมครั้งที่ 7/2564
	2. จัดทำหนังสือและแผนพับประชาสัมพันธ์การดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อปค. อนุมัติ เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 64)	800,000.00	อยู่ระหว่างรอการดำเนินการ
	3. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practices) ในการสนับสนุนการดำเนินงานการบริหารจัดการ ฝักระวัง และป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) จากการดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) (อปค. อนุมัติ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 64)	646,000.00	อยู่ระหว่างการจัดทำรูปเล่ม
5	วปค.	2,148,500.00	
	1. โครงการอบรมปลัดอำเภอด้านสัญญาติ (31 มี.ค.2564) (อปค. อนุมัติ เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 64)	1,317,200.00	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด -19
	2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารโรงเรียน วิทยาลัยการปกครอง (อปค. อนุมัติ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64)	491,700.00	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
	3. โครงการก่อสร้างประตुरะบายน้ำ วิทยาลัยการปกครอง (อปค. อนุมัติ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64)	339,600.00	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
6	ศปท.ปค.	1,811,750.00	
	1. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขอกกรมการปกครอง (DOPA YoungAnti-Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รุ่น 2) (อปค. อนุมัติ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63 แต่มาขอแหล่งเงินเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 64)	1,609,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คาดว่า จะดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค. 2564 หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นจะขอทบทวนโครงการต่อไป
	2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (อปค. อนุมัติ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63 แต่มาขอแหล่งเงินเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64)	202,750.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คาดว่าจะดำเนินการในช่วงปลายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7	กช.	1,163,000.00	
	ปรับปรุงระบบการจ่ายไฟฟ้าภายในบริเวณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ (อปค. อนุมัติ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 64)	1,163,000.00	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามได้ในวันที่ 25 มิ.ย. 64
8	กจ.	1,023,450.00	
	1. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ฯ (อปค. อนุมัติ เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 64)	288,450.00	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

ลำดับ	สำนัก/กอง และรายการ	วงเงิน	มติที่ประชุมครั้งที่ 7/2564
	2. โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อปค. อนุมัติ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64)	475,000.00	เป็นรายการที่ส่งเงินให้ สป.มท. อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
	3. ส่งเสริมและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปลัดอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อปค. อนุมัติ เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 64)	260,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าสิ้นเดือน มิ.ย. 64 จะดำเนินการเบิกจ่ายได้
9	สล.ปค.	300,00.00	
	ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อปค. อนุมัติ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64)	300,000.00	เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคโควิด 19 จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้

ฝ่ายเลขานุการ

ขอเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นข้อสั่งการ

- สำนัก/กองใดที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปค. ขอให้พิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก/กองก่อน ทั้งนี้ ปค. จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวตามโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น

- สำนัก/กองใด ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ อปค. (งบบุคลากร อปค. เงินกัน 5% เงินเหลือจ่าย) ขอให้ตรวจสอบรายการที่สำนัก/กอง ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปและยังไม่ดำเนินการใดๆ และหรือยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ขอให้นำงบประมาณดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินการก่อน

ประธานฯ

ขอให้สำนัก/กอง ที่มีงบประมาณเพียงพออยู่แล้ว ปรับแผนใช้งบประมาณของ สำนัก/กองตัวเองก่อน ยังไม่ควรมาขอรับการสนับสนุนใช้งบประมาณพิเศษ ของกรม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

4.4 การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลือมปี พ.ศ. 2563

- ปค. มีรายการที่กันเงินไว้เหลือมปี พ.ศ. 2563 ที่คงเหลือยังไม่แล้วเสร็จจำนวน 22 รายการ วงเงิน 167.713 ล้านบาท ซึ่ง ปค. ให้สำนัก/กอง จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี พ.ศ. 2563 โดยมีสำนัก/กอง รายงานแผนการเบิกจ่าย ขอให้รายงานตามรายละเอียดดังนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิ.ย.64

ลำดับ	สำนัก/กอง	วงเงินที่กันเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	คงเหลือรายการ
รวม		255,686,932.32	87,973,897.63	167,713,040.69	22
1	สน.ปท.	117,711,442.64	53,620,362.60	64,091,080.04	12
2	สน.สก.	41,599,232.19	1,584,271.54	40,014,960.65	4
3	สน.อส.	83,326,757.49	22,644,257.49	60,682,500.00	3
4	วช.	13,049,500.00	10,125,000.00	2,924,500.00	3

ประธานฯ

ขอทราบเฉพาะรายการที่มีปัญหาคาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน

ผู้แทน สน.ปท.

สน.ปท. มีรายการที่ คงเหลือจำนวน 12 รายการ วงเงิน 64.091 ลบ. เป็นรายการที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน จำนวน 1 รายการ วงเงิน 5,920,560 บาท คือ



- ค่าก่อสร้างที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี กั้นเงิน 19,384,825 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,578,816 บาท คงเหลือ 17,806,009 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 13,464,265.39 บาท ซึ่งทาง สน.ปท. ให้ทางจังหวัดทำ แผนการเบิกจ่ายมาแล้วคงเหลือที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ จำนวน 2 งวดงาน วงเงิน 5,920,560 บาท เนื่องจากมีการรื้อถอนอาคารทำให้เกิดความ ล่าช้า ปัญหาโรค COVID-19 ด้วยทำให้ผู้รับจ้างไม่เข้ามาดำเนินการ ทางจังหวัดจึงขยาย สัญญาไปถึงวันที่ 15 พ.ย. 64 ซึ่งเลยปีงบประมาณและทางจังหวัดรับทราบถึงปัญหาแล้ว
- ผู้แทน สน.สก.      สน.สก. มีรายการที่ คงเหลือจำนวน 4 รายการ วงเงิน 40.014 ลบ. เป็นรายการที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายไม่ทัน จำนวน 1 รายการ วงเงิน 27,625,000 บาท คือ
- ก่อสร้างโครงการศูนย์ปฏิบัติทางยุทธวิธีสี่บสวน จ.ลพบุรี วงเงินที่กั้น 27,625,000 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 23,205,000 บาท สาเหตุที่ล่าช้ามี การปรับเปลี่ยนแปลนในการก่อสร้างให้เหมาะสมและแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดิน รวมทั้งล่าช้าจาก สถานการณ์ COVID-19
- ผอ.สน.อส.      สน.อส. มีรายการที่ คงเหลือจำนวน 3 รายการ วงเงิน 60.682 ลบ. เป็นรายการที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายไม่ทัน จำนวน 1 รายการ วงเงิน 57,000,000 บาท คือ
- จัดซื้ออาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. จำนวน 1,000 กระบอก วงเงิน 57,000,000 บาท เป็นรายการที่อยู่ในการพิจารณาของศาลปกครอง
- ประธานฯ      หากศาลพิจารณาออกแล้วต้องดำเนินการอย่างไรต่อ
- ผอ.สน.อส.      หากศาลพิจารณาว่าการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลางแจ้งล่าช้า ศาลจะพิจารณาให้ กลับไปเป็นผู้รับจ้างที่ชนะรายเดิมดำเนินการ
- ประธานฯ      หากเราไม่ดำเนินการทำต่อมีผลอย่างไรบ้าง เนื่องจากรายการนี้ ปค. ต้องเป็นหนี้อยู่แล้ว
- ผู้แทน กค.      มีระเบียบฯ ในกรณีที่ยังไม่ลงนามในสัญญา หน่วยงานสามารถยกเลิกในการดำเนินการได้ อยู่ที่เกิดผลในการยกเลิก เช่น ไม่มีงบประมาณ เป็นต้น
- ฝ่ายเลขาฯ      ขอเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นข้อสั่งการ  
ให้สำนัก/กอง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายการที่ขอ กั้นเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลือในปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 ทั้งรายการส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค และเมื่อคาดการณ์แล้วว่าจะมีงบประมาณตกพับขอให้เตรียมแนวทางการปรับ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนัก/กอง เพื่อทดแทนงบประมาณที่คาดว่าจะ ตกพับต่อไป
- มติที่ประชุม      รับทราบ
- ประธานฯ      สุดท้ายขอให้ ผอ.สำนัก/กอง ไปทบทวนเรื่องของ การประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น กรรมาธิการฯ ให้เตรียมความ พร้อมด้วย
- มติที่ประชุม      รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5      เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่ายเลขาฯ      ในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2564 ทางฝ่ายเลขาฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประธานฯ      ปิดการประชุม เวลา 13.00 น.



(นายพีระ เหลืองสมบูรณ์)  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายธนาพงศ์ แต่งหนู)  
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุพัชรินทร์ พวงแก้ว)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม