แผนการดำเนินงานการกำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล

อำนวยการ

กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง

❶ จัดตั้งกลไกขับเคลื่อน
- คณะกรรมการกำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล (ส.ค. 61)
- คณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางฯ
- คณะอนุกรรมการกำหนดและปรับปรุงฯ ระดับจังหวัดและ กทม.
- คณะทำงานร่างกฎหมาย

❷ จัดทำแผนปฏิบัติการ (ส.ค. - ก.ย. 61)

❸ อำนวยการ กำกับติดตามการดำเนินการ (จนกว่าจะแล้วเสร็จ)

การปฏิบัติ

คณะกรรมการกำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล

❶ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน (ส.ค. 61)

❷ กำหนดกรอบแนวทางและห้วงระยะเวลาการดำเนินงาน (ส.ค.- ก.ย. 61)

❸ ประชุมติดตามความคืบหน้า (ทุก 2 เดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จ)

❹ พิจารณาเห็นชอบ
- แนวทางการดำเนินการ (ก.ย. 61)
- ร่างแผนที่ (พ.ค.62)
- ร่าง พ.ร.บ. (ส.ค. - ก.ย. 62)

❺ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ รมว.มท. ทราบเป็นระยะ (จนกว่าจะแล้วเสร็จ)

คณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางฯ

❶ กำหนดกรอบ/ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ (ส.ค. - ก.ย. 61)

❷ ตรวจสอบค่าพิกัดระหว่างเขตจังหวัดทางทะเล /ร่างแผนที่ฯ (ม.ค. 62 - พ.ค. 62)

❸ จัดส่งค่าพิกัดให้กรมอุทกศาสตร์จัดทำร่างแผนที่ (ก.พ. - มี.ค. 62)

❹ จัดส่งร่างแผนที่ที่กรมอุทกศาสตร์จัดทำให้คณะอนุกรรมการกำหนดและปรับปรุงฯ ระดับจังหวัดและ กทม. ตรวจสอบยืนยัน (เม.ย. 62)

❺ เสนอคณะกรรมการกำหนดและปรับปรุงฯ ให้ความเห็นชอบ (พ.ค.

คณะอนุกรรมการกำหนดและปรับปรุงฯ ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

❶ กำหนดค่าพิกัดเขตระหว่างจังหวัดทางทะเล (ต.ค. - ธ.ค. 61)

❷ ส่งค่าพิกัดให้คณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางฯ พิจารณา (ต.ค. - ธ.ค. 61)

❸ ตรวจสอบและยืนยันร่างแผนที่ที่กรมอุทกศาสตร์จัดทำ (เม.ย. 62)

คณะทำงานร่างกฎหมายฯ

- พิจารณา จัดทำร่าง พ.ร.บ.กำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. ... ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ (ต.ค. 61 - ส.ค. 62)

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. ...

ก.ย. 2562