



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค. (กค.) โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๖๓ ภายใน ๓๐๓๐ มท. ๕๐๗๔๙

ที่ มท ๐๓๐๓/ ๑๖๙๙

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เรียน ผอ.วช.

ตามหนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๓/๓๘๔๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แจ้งแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) โดยมีกำหนดแผนการขึ้นระบบ New GFMS Thai ของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มนาร่อง มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (๒) กลุ่ม ๑ มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (๓) กลุ่ม ๒ มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (๔) กลุ่ม ๓ มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ (๕) กลุ่ม ๔ มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

ปค. ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการขึ้นระบบ New GFMS Thai จาก ๕ กลุ่ม เป็น ๔ กลุ่ม โดยแบ่งเป็น (๑) กลุ่มนาร่อง มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (๒) กลุ่ม ๑ มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ (๓) กลุ่ม ๒ มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และ (๔) กลุ่ม ๓ มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามรายชื่อหน่วยงานนำร่องและกำหนดการขึ้นระบบ New GFMS Thai (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ซึ่ง ปค. อยู่กลุ่ม ๓ มีกำหนดขึ้นระบบในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับในการขึ้นระบบ New GFMS Thai จะดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานระบบ New GFMS Thai รายละเอียดตามสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๔.๒/๐๐๘๓๐๔ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ทางเว็บไซต์ของกองคลัง <http://multi.dopa.go.th/finance>

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสมหวัง พ่วงบางโพ)

ร.อปค. ปกท.

อปค.

กลุ่มงานบัญชี
รับที่ 696
วันที่ 5 มิ.ค. 2563
เวลา 15.16 น.



กองคลัง ปค.
เลขที่รับ 16493
วันที่ 5 มิ.ค. 2563
เวลา

กรมการปกครอง
เลขรับ 16493
วันที่ 5 มิ.ค. 2563
เวลา 15.20 น.

ที่ กค ๐๔๑๔.๒/๐๐๗๓๐๔

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๔.๒/๐๕๒๒๔๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อหน่วยงานและกำหนดการขึ้นระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ฉบับ
๒. คุณสมบัติขั้นต่ำของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) โดยมีกำหนดแผนการขึ้นระบบ New GFMS Thai ของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มนำร่อง มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (๒) กลุ่ม ๑ มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (๓) กลุ่ม ๒ มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (๔) กลุ่ม ๓ มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ และ (๕) กลุ่ม ๔ มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงการขึ้นระบบ New GFMS Thai จาก ๕ กลุ่ม เป็น ๔ กลุ่ม โดยแบ่งเป็น (๑) กลุ่มนำร่อง มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (๒) กลุ่ม ๑ มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ (๓) กลุ่ม ๒ มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และ (๔) กลุ่ม ๓ มีกำหนดการขึ้นระบบในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ประกอบกับในการขึ้นระบบ New GFMS Thai จะดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานกับระบบ New GFMS Thai รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการคลังภาครัฐ

กลุ่มงานบริการและประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๘ ๖๖๖๐

โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๓๔๓๐ ๒๗๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gfmis1@cgd.go.th

เว็บไซต์ <https://newgfmisthai.gfmis.go.th/>



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒