

สรุปขั้นการปฏิบัติของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปrongดอง

รับฟังความคิดเห็น

๑๕ ก.พ. – มี.ค.๖๐

อนุฯ ๑

- จัดการรับฟังความคิดเห็น (ส่วนกลาง)
- รายงานความก้าวหน้าต่อ คณก.ฯ

อนุฯ ๒

- เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น (ส่วนกลาง) ที่จัดโดย อนุฯ ๑
- ศึกษาแนวทาง/ข้อเสนอแนะ ของ คอบ., สปช. และอื่นๆ
- รวบรวม บูรณาการข้อมูลจาก การรับฟัง ร่วมกับแนวทางที่ผ่านมา
- จัดทำร่างความเห็นร่วมฯ และจัดทำด้วยความเร่งด่วน เสนอ คณก.ฯ และ อนุฯ ๓ และสำเนาส่ง อนุฯ ๑

ทบ.

- จัดการรับฟังความคิดเห็น (พื้นที่)
- เสนอข้อมูลผลการรับฟัง (รายสัปดาห์) ต่อ อนุฯ ๒ และสำเนาให้ อนุฯ ๑ และ ๓

อนุฯ ๓

ประชุมกลุ่มย่อย

๑ – ๓๐ เม.ย.๖๐

๑ พฤษภาคม
๒๕๖๐

- ดำเนินรายการประชุมกลุ่มย่อย (ส่วนกลาง) ที่จัดโดย อนุฯ ๑
- รวบรวม บูรณาการข้อมูล จากการประชุมกลุ่มย่อยฯ ในส่วนกลางและพื้นที่
- ปรับปรุงร่างความเห็นร่วมฯ และจัดทำด้วยความเร่งด่วน เสนอ คณก.ฯ และ อนุฯ ๓

เวทีสาธารณะ

พ.ค.๖๐

๒๕ พฤษภาคม
๒๕๖๐

- ดำเนินรายการเวทีสาธารณะ (ส่วนกลาง) ที่จัดโดย อนุฯ ๑
- รวบรวม บูรณาการข้อมูลจาก การจัดเวทีสาธารณะ ในส่วนกลางและพื้นที่
- ปรับปรุงร่างความเห็นร่วมฯ และจัดทำด้วยความเร่งด่วน เสนอ คณก.ฯ และ อนุฯ ๓

จัดทำสัญญาประชาคมฯ

- รายงานความก้าวหน้าต่อ คณก.ฯ

๒๕ พฤษภาคม
๒๕๖๐

- ปรับปรุงร่างสัญญาประชาคมฯ
- จัดเวทีสาธารณะ (ตามความเหมาะสม)
- เสนอร่างสัญญาประชาคมฯ ต่อ คณก.ฯ

อนุฯ ๔

ประสาน นกช. รับข้อมูล เพื่อจัดทำแผน/ดำเนินการประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ: อนุฯ ๒, อนุฯ ๓ และ ทบ. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาต่อ คณก.ฯ (ผ่านฝ่ายเลขานุฯ) (ผ่านฝ่ายเลขานุฯ คณก.ฯ)

อนุฯ ๔ ประสาน อนุฯ ๑, ๒, ๓ และ ทบ. เพื่อทราบการดำเนินงาน สำหรับดำเนินการประชาสัมพันธ์