



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค. (วช.) โทร 0-2223-6005 ต่อ 526 ภายใน 3054

ที่ มท 0305.2/01441

วันที่ ๒๑ เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 5/2563  
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

เรียน อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง สปค. ทน.กพร. ทน.กตภ. และ ผอ.ศสป.

ตามที่ ปค. (วช.) ได้มีหนังสือแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5/2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ปค. 1 ชั้น 2 เพื่อเป็นการติดตาม/เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ ปค. นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขอให้สำนัก/กอง ดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เพื่อรับรองรายงานการประชุม

2. ให้ดำเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้

2.1 รายงานงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่ดำเนินการก่อนผูกพัน/ลงนามในสัญญา ขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อนผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 รวมทั้ง รายการที่สำนัก/กอง ส่งเงินจัดสรรให้แก่ภูมิภาคดำเนินการ ขอให้เร่งรัดการดำเนินการตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย

2.2 รายงานงบลงทุนที่ได้รับการขยายระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหรือระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา รวมทั้งรายการที่ส่งเงินจัดสรรให้ภูมิภาคดำเนินการด้วย

3. ให้สำนัก/กอง ที่มีรายงานงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้ดำเนินการก่อนผูกพัน/ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามแบบรายงานที่กำหนด โดยส่งให้ วช.(สงปม.) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายธนวัฒน์ จงจิมะ)

อปค.



๒๑ เมษายน 2563

เรื่อง เรงัดการก้อหนีผู้กพัน/ลงนามในสัญญาตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายการงบลงทุนที่ได้รับการขยายระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

- อ้างถึง 1. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.2/ว 34388 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562  
2. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.2/ว 2143 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการก้อหนีผู้กพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน 1 ชุด  
2. รายการงบลงทุนที่ขยายระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน 1 ชุด

ตามที่กรมการปกครองได้แจ้งเรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (โดยมีเงื่อนไข) ตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกับกรมการปกครองได้ตรวจสอบผลการก้อหนีผู้กพันและบันทึก PO ในระบบ GFMS แล้วพบว่ายังไม่ก้อหนีผู้กพันอยู่หลายรายการ นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขอให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการ ดังนี้

1. รายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่ดำเนินการก้อหนีผู้กพัน/ลงนามในสัญญา ขอให้เร่งรัดดำเนินการก้อหนีผู้กพันและบันทึก PO ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

2. รายการงบลงทุนที่ได้รับการขยายระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหรือระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และขอให้จังหวัดรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามรายการที่ได้กันเงินไว้เบิกเหลืออมปี ให้ ปค.(วช.) ทราบด้วย

ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณถือเป็นผลการปฏิบัติราชการของปลัดจังหวัดและนายอำเภอ รวมถึงผลการดำเนินการดังกล่าวจะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการและการจัดสรรงบประมาณจากกรมการปกครองด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนาคม จงจิริ)

อธิบดีกรมการปกครอง

บัญชีรายชื่อจังหวัด  
(ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.2/ว 11302 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563)

1	กระบี่	29	แพร่
2	กำแพงเพชร	30	ภูเก็ต
3	ขอนแก่น	31	มหาสารคาม
4	จันทบุรี	32	แม่ฮ่องสอน
5	ฉะเชิงเทรา	33	ยโสธร
6	ชลบุรี	34	ร้อยเอ็ด
7	ชัยนาท	35	ระนอง
8	ชัยภูมิ	36	ราชบุรี
9	ชุมพร	37	ลพบุรี
10	เชียงราย	38	ลำปาง
11	เชียงใหม่	39	ลำพูน
12	ตรัง	40	เลย
13	ตาก	41	ศรีสะเกษ
14	นครปฐม	42	สกลนคร
15	นครพนม	43	สงขลา
16	นครราชสีมา	44	สตูล
17	นครศรีธรรมราช	45	สมุทรปราการ
18	นครสวรรค์	46	สมุทรสาคร
19	น่าน	47	สระบุรี
20	บึงกาฬ	48	สุพรรณบุรี
21	บุรีรัมย์	49	สุราษฎร์ธานี
22	ปทุมธานี	50	สุรินทร์
23	ปราจีนบุรี	51	หนองคาย
24	ปัตตานี	52	อ่างทอง
25	พระนครศรีอยุธยา	53	อำนาจเจริญ
26	พังงา	54	อุดรธานี
27	พิจิตร	55	อุทัยธานี
28	เพชรบุรี	56	อุบลราชธานี
29	แพร่		



## รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5/2563 วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง 1 ชั้น 2 กรมการปกครอง

### ผู้มาประชุม

1. นายสมหวัง	พ่วงบางโพ	ร.อปค.	ประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ	จันทร์ตัน	อธ.วปก.	กรรมการ
3. นางประทุม	ช่างสลัก	ผอ.กค.	กรรมการ
4. น.ส.สร้อยสุรีย์	พลพรพิสิฐ	หน.กพร.ปค.	กรรมการ
5. นายสรชัย	อยู่นาค	แทน ลปค.	กรรมการ
6. นายชาคริต	ตันพิรุฬห์	แทน ผอ.สน.บท.	กรรมการ
7. นายกฤษดา	โลศิริ	แทน ผอ.สน.อส.	กรรมการ
8. พ.จ.อ.สมิง	วงศ์ศิริเนตร	แทน ผอ.สน.ปท.	กรรมการ
9. นายมานะ	สิมมา	แทน ผอ.สน.สก.	กรรมการ
10. น.ส.รุ่งทิพย์	ปุยม	แทน ผอ.ศสป.	กรรมการ
11. นายฐวัฒน์	ช่วยชูวงษ์	แทน ผอ.สน.มน.	กรรมการ
12. นางสมพิศ	พรหมประสิทธิ์	แทน ผอ.กจ.	กรรมการ
13. นายเชิดศักดิ์	ชุ่มนาเสียว	แทน ผอ.สส.	กรรมการ
14. นายโชติพงษ์	เปล่งวิทยา	แทน ผอ.กย.	กรรมการ
15. นางวิไลวรรณ	เกียรติอร่ามกุล	แทน หน.กตภ.	กรรมการ
16. นางชญานี	น้อยสำราญ	แทน ผชช.กม.	กรรมการ
17. นางสุนารี	สุวรรณเก	แทน ผชช.คม.	กรรมการ
18. นายกนกชัย	ฉายรัศมีกุล	ผอ.วช	กรรมการและเลขานุการ
19. นายเกรียงศักดิ์	แมนศรี	ผอ.สงปม.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ
20. นายวิฑูร	ทับเพนไทย	หน.กง.พส.กค.	ผู้ช่วยเลขานุการ
21. นายอารักษ์	มานิชพงษ์	หน.กง.งป.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ
22. น.ส.สุพัชรินทร์	พวกแก้ว	หน.ฝ.รง.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายจักรพันธ์	รัตนเสถียร	ผอ.สวท.	วช.
2. นายจเร	คชรรัตน์	วฟส.ชพ	สส.
2. น.ส.กรกนก	คำผล	หน.กง.บท.	วช.
3. นายสามารถ	ภาคสุทธิ	จพง.ปค.ชก.	สน.ปท.
4. น.ส.วรรณภา	ละอองศรี	จพง.ปค.ชก.	สน.สก.
5. น.ส.อัญชลี	ตวิเชียร	นวผ.ชก.	วช.
6. น.ส.นลินี	สีสมอ่อน	จพง.ปค.ชก.	วช.
7. น.ส.สินีนาก	หนูช่วย	นวช.กง.บช.ชก.	วช.
8. น.ส.ทีลินันท์	โลสันเทียะ	จพง.กง.บช.ชง.	วช.
9. น.ส.นิภาพันธ์	ฐานวงศ์	จพง.กง.บช.ปง.	วช.
10. นายพีระ	เหลืองสมบูรณ์	จนท.วผ.	วช.
11. ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการปกครอง	ประมาณ 28 คน	

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธาน

ตามที่ ปค. ได้แจ้งเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปค. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 รายจ่ายภาพรวม (เบิกจ่าย+PO) คิดเป็นร้อยละ 46.61 (ต่ำกว่าเป้าฯ - 7.39) รายจ่ายประจำ (เบิกจ่าย+PO) คิดเป็นร้อยละ 49.06 (ต่ำกว่าเป้าฯ -8.94) รายจ่ายลงทุน (เบิกจ่าย+PO) คิดเป็นร้อยละ 12.86 (ต่ำกว่าเป้าฯ - 27.86) สำหรับเป้าหมายในไตรมาสที่ 3 กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมร้อยละ 77 รายจ่ายประจำร้อยละ 80 รายจ่ายลงทุนร้อยละ 65

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ของส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563) ผลปรากฏว่า ปค. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเป็นอันดับที่ 2 ของส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงมหาดไทย

**มติที่ประชุม** ทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 รับรองการแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

ประธาน

ฝ่ายเลขาคณะกรรมการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว หากไม่มีผู้แก้ไขขอรับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ**

ฝ่ายเลขาฯ

**3.1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563**

ปค. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 42,964.928 ล้านบาท โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวม แล้ว (เบิกจ่าย+PO) จำนวน 23,067.181 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.69 ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าฯ ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ -23.31 โดยแยกประเภทดังนี้ (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 17 เมษายน 2563)

รายการ	วงเงินที่ได้รับ การจัดสรร	ใช้จ่ายแล้ว (เบิกจ่าย+po)	คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร	6,656.120	4,202.590	63.14
งบดำเนินงาน	6,040.846	3,152.106	52.18
<b>งบลงทุน</b>	<b>2,896.337</b>	<b>1,196.162</b>	<b>41.30</b>
งบอุดหนุน	527.180	272.928	51.77
งบรายจ่ายอื่น	26,844.446	14,243.393	53.06

**มติที่ประชุม** ทราบ

ฝ่ายเลขาฯ

**3.2 หลักเกณฑ์การจัดทำ พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

- คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำ พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสำนักงบประมาณจะเสนอขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณฯ ในวันที่ 21 เมษายน 2563 จำนวนงบประมาณที่อยู่ใน พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ จำนวนทั้งสิ้น 224.1923 ล้านบาท แยกเป็น



1) รายจ่ายประจำ จำนวน 93.7079 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม จำนวน 81.9627 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน 11.7452 ล้านบาท

2) รายจ่ายลงทุน จำนวน 130.4844 ล้านบาท

- รายการปีเดียว จำนวน 81.9976 ล้านบาท
- รายการผูกพัน จำนวน 48.4868 ล้านบาท

มติที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

- 1) รายการงบลงทุนที่อยู่ในการจัดทำ พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประสานจังหวัดให้หยุดการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
- 2) ให้สำนัก/กอง ที่มีรายการงบลงทุนที่ไม่อยู่ พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ ชำงต้นให้เร่งรัดการดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา พร้อมบันทึก PO ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

### 3.3 การปรับลดงบประมาณตามคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

- คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เห็นชอบเรื่องการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้ สำนัก/กอง จัดทำข้อมูลการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางการที่ ปค.(วช.) ได้แจ้งไปแล้ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 โดยได้กำหนดแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

- 1) รายจ่ายประจำ ในทุกงบรายจ่ายที่ไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ และการดำเนินกิจกรรม (Event) ที่มีภารกิจจัดกิจกรรม (Organizer) หรือดำเนินการเอง ให้พิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณลง ร้อยละ 25
- 2) รายจ่ายลงทุน ในทุกงบรายจ่ายที่ไม่มีข้อผูกพัน (รายการปีเดียว) ที่เป็นครุภัณฑ์ทดแทนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สามารถชะลอการดำเนินงานได้ ให้พิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณลงร้อยละ 50
- 3) รายการและงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถชะลอการดำเนินการได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ

มติที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งวงเงินงบประมาณที่ ปค. ปรับปรุงฯ ดังนี้

งบประมาณที่ ปค. ปรับปรุง จำนวนทั้งสิ้น 616.0821 ล้านบาท

- รายจ่ายประจำ จำนวน 95.3294 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.18
- รายจ่ายลงทุน จำนวน 520.7527 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.56

แนวทางการดำเนินการ ขอให้ สำนัก/กอง ที่ได้ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงงบประมาณตามคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ตามแนวทางที่กำหนดในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เตรียมการชี้แจงกรณีที่ไม่ปรับลดหรือปรับลดไม่เป็นไปตามแนวทางฯ ที่กำหนด รวมถึงการปรับปรุงค่าชี้แจงค่าของงบประมาณของแต่ละสำนัก/กองด้วย

3.4 ปฏิทิน พ.ร.บ. การโอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารแนบ)

มติที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งระยะเวลาการดำเนินการ ดังนี้

- 1) พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเข้าสู่สภาในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
- 2) การจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเข้าสู่สภา ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

กค. รายงาน

4.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันเหลือปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2562

ปก. ขอยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2556-2562 ทั้งหมด จำนวน 170 รายการ เป็นเงิน 349.425 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563)

ปีงบประมาณ	จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ
2556	0.330	-	-	0.330	อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
2560	17.371	-	-	17.371	
2561	21.020	-	-	21.020	
2562	310.703	-	-	310.703	
<b>รวม</b>	<b>349.425</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>349.425</b>	

ผอ.กค.

แจ้ง วปค. เร่งรัดการดำเนินการรายการที่ค้างเบิกจ่าย จำนวน 2 รายการ โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- 1) ปี พ.ศ. 2561 รายการปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง งบประมาณค้างเบิก 16,667,438.52 บาท
- 2) ปี พ.ศ. 2562 รายการปรับปรุงศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง งบประมาณค้างเบิก 34,836,264 บาท

ปี 2562

สน.สก. ชี้แจง

1) รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จังหวัดขอนแก่น งบเงินตามสัญญา 12,420,000 บาท คงเหลือเบิกจ่าย 8,166,631.32 บาท (สัญญาสิ้นสุด 14 มีนาคม 2563)

ผลการดำเนินการ ขยายระยะเวลาตามสัญญาเป็นวันที่ 13 มิถุนายน 2563 เนื่องจากลดเสาเข็มซึ่งได้ดำเนินการส่งงวดงานที่ 8-10 แล้ว แต่กรรมกรฯ จากโยธา ไม่สามารถไปร่วมตรวจได้

2) รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จังหวัดลำพูน งบเงินตามสัญญา 14,599,790.21 บาท คงเหลือเบิกจ่าย 8,191,889.44 บาท (สัญญาสิ้นสุด 14 มีนาคม 2563)

ผลการดำเนินการ ขยายระยะเวลาตามสัญญาเป็นวันที่ 13 มิถุนายน 2563 เนื่องจากแก้ไขงานฐานรากจากเสาเข็มเป็นฐานแผ่ ซึ่งได้ดำเนินการส่งงวดงานที่ 6-9 แล้ว แต่กรรมกรฯ จากโยธา ไม่สามารถไปร่วมตรวจได้

/ 3) รายการ ...

3) รายการระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนศูนย์ปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดลำพูนวงเงินผูกพันปี 2562 16,818,800 บาท คงเหลือเบิกจ่าย 4,343,600 บาท (สัญญาสิ้นสุด 12 มิถุนายน 2563) ผลการดำเนินการ กรรมการตรวจรับฯ เร่งการส่งมอบงาน คาดว่าจะส่งมอบงานได้วันที่ 21 เมษายน 2563

4) รายการระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนศูนย์ปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วงเงินผูกพันปี 2562 16,818,800 บาท คงเหลือเบิกจ่าย 4,368,800 บาท (สัญญาสิ้นสุด 16 มิถุนายน 2563) ผลการดำเนินการ บริษัทฯ แจ้งส่งมอบงานแล้ว กรรมการตรวจรับฯ จะลงตรวจในวันที่ 23 - 24 เมษายน 2563

5) รายการค่าก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีสี่สวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง จ.ลพบุรี วงเงินตามสัญญา 22,700,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย (สัญญาสิ้นสุด 23 มิถุนายน 2563) ผลการดำเนินการ เร่งส่งมอบงานงวดที่ 1-2 (งานตอกเสาเข็มและยกฐานราก) คาดว่าจะขยายระยะเวลาเนื่องจากการปรับแบบเกี่ยวกับเสาเข็ม

กส. ชี้แจง

- รายการค่าก่อสร้างอาคารที่พักผู้เดินทางและอเนกประสงค์ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ วงเงินผูกพันปี 2562 28,722,000 บาท คงเหลือเบิกจ่าย 23,097,800 บาท (สัญญาสิ้นสุด 12 เมษายน 2565) ผลการดำเนินการ ก่อสร้างงานงวดที่ 3 คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ในต้นเดือน พฤษภาคม 2563

ผอ.กค.

แจ้งให้ กส. ให้ตัด FMD ยอดงบประมาณของปี 2563 เพื่อเพิ่มวงเงินสำหรับเบิกจ่าย

ฝ่ายเลขาฯ

4.2 ปค. ได้รับการพิจารณาขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,391 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 2,904,522,200 บาท (รวม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) แยกเป็น

- ส่วนกลาง จำนวน 241 รายการ เป็นเงิน 1,287,944,900 บาท

- ส่วนภูมิภาค จำนวน 2,150 รายการ เป็นเงิน 1,619,577,300 บาท

โดยมีผลการดำเนินการข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 รายละเอียด ดังนี้

- เบิกจ่ายแล้วจำนวน 116 รายการ วงเงิน 89,221,270 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.07

- ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 1,774 รายการ วงเงิน 1,193,162,725 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.08

- อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง (รอลงนามในสัญญา) จำนวน 172 รายการ วงเงิน 316,568,010 บาทคิดเป็นร้อยละ 10.90

- อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 501 รายการ วงเงิน 1,305,570,195.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.95

#### ข้อสั่งการ ร.อปค.บห.

- รายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา ขอให้สำนัก/กอง ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 และสำนัก/กองใดส่งเงินจัดสรรให้แก่ภูมิภาคดำเนินการ ขอให้เร่งรัดการดำเนินการตามระยะเวลาข้างต้นด้วย

/ ขอให้ ...



ขอให้ สำนัก/กอง และ กค. รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการรายการงบประมาณ  
ที่ดำเนินการทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ดังนี้

(1) กค.

ได้รับการพิจารณาขออนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินทั้งสิ้น 241,935,000 บาท  
จำนวน 120 รายการ (3 โครงการ) แยกเป็นรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
แบบดับเบิลแคว้เขตพระนครกรุงเทพมหานคร (115 คัน) วงเงิน 99,820,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/รายงานผล

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างรอเอกสารการตอบข้อหารือจากกรมบัญชีกลาง

2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
แบบดับเบิลแคว้ (43 คัน/43 รายการ) วงเงิน 44,075,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/รายงานผล

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างรอเอกสารการตอบข้อหารือจากกรมบัญชีกลาง

3. รถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด  
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (76 คัน) วงเงิน 98,040,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/รายงานผล

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างรอเอกสารการตอบข้อหารือจากกรมบัญชีกลาง

(2) สน.สก.

ได้รับการพิจารณาขออนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินทั้งสิ้น 312,905,000 บาท  
จำนวน 37 รายการ (18 โครงการ) แยกเป็นรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้

1. ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง  
(อาคารสืบสวนปราบปราม) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี วงเงิน 18,231,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างคกก. กำหนดคุณลักษณะ/จัดทำร่างประกาศ TOR /ราคากลาง

ความคืบหน้า เร่งกำหนดราคากลางจากกรมโยธาฯ และเรื่องระบบสุขาภิบาลและ  
สิ่งแวดล้อม

2. ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง  
(อาคารสนามยิงปืน) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี วงเงิน 44,372,900 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างคกก. กำหนดคุณลักษณะ/จัดทำร่างประกาศ TOR /ราคากลาง

ความคืบหน้า.....

3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (377 เครื่อง) วงเงิน 8,294,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/รายงานผล

4. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA (377 ชุด) วงเงิน 942,500 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/รายงานผล

5. เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (SmartCardReader) (754 เครื่อง)

วงเงิน 527,800 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/รายงานผล

6. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม

กฎหมายลิขสิทธิ์ (377 ชุด) วงเงิน 1,432,600 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/รายงานผล

ความคืบหน้า รายการที่ 3 – 6 ลงนามในสัญญาแล้ว

7. ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนศูนย์ปฏิบัติการภาคกลาง  
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (ผูกพันใหม่) วงเงิน 16,818,800 บาท  
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา  
ความคืบหน้า สน.สก. จะส่งผลการพิจารณาให้ กค. ในวันที่ 22 เมษายน 2563

8. ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนศูนย์ปฏิบัติการภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ผูกพันเดิม)  
วงเงิน 66,181,200 บาท  
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายตามวงงาน  
ความคืบหน้า กรรมการตรวจรับงานแล้ว

9. ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนศูนย์ปฏิบัติการภาคเหนือ  
ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน (ผูกพันเดิม) วงเงิน 66,349,200 บาท  
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายตามวงงาน  
ความคืบหน้า อยู่ระหว่างการตรวจรับงานฯ

(3) สน.บท.

รายการส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 57,924,400 บาท แยกเป็นรายการ  
ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้

1. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแควี่พร้อมหลังคาบรรทุกขนาด 1 ตัน (ไฟเบอร์กลาส)  
สำนักบริหารการทะเบียน (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (61 คัน)  
วงเงิน 54,924,400 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

ความคืบหน้า ประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 1 มีผู้วิจารณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศ  
เชิญชวน ครั้งที่ 2

2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี วงเงิน 3,000,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างการพิจารณาผล

(4) สน.มน.

รายการส่วนกลาง จำนวน 3 รายการ วงเงิน 53,829,200บาท แยกเป็นรายการที่ยัง  
ไม่ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้

- อาวุธปืนลูกซองเขตพระนครกรุงเทพมหานคร (362 กระบอก) วงเงิน 10,498,000 บาท  
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา

ความคืบหน้า เนื่องจากการเสนอราคาครั้งที่ 1 มีผู้ยื่นเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่

(5) สน.อส.

งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ดำเนินการส่วนกลาง วงเงินทั้งสิ้น 417,560,000 บาท  
จำนวน 74 รายการ (11 โครงการ) แยกเป็นรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
แบบธรรมดา (50 คัน) วงเงิน 28,750,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/รายงานผล

ความคืบหน้า ครบกำหนดการอุทธรณ์แล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามได้ไม่เกินวันที่ 28 เมษายน 2563

2. รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบะบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) (50 คัน) วงเงิน 41,450,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/รายงานผล

ความคืบหน้า จะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 27 เมษายน 2563

3. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูกไม่ต่ำกว่า6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก บก.อส.จ. (10 คัน) วงเงิน 19,200,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/รายงานผล

ความคืบหน้า เสนอ อปค. ประกาศผู้ชนะฯ และรอผลการอุทธรณ์ 7 วัน

4. อวูรปิ่นพอสัน ขนาด 9 มม. (1,000 กระบอก) วงเงิน 57,000,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา

ความคืบหน้า ประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 2

รายการส่วนภูมิภาค จำนวน 38 รายการ วงเงิน 269,685,200 บาท ดังนี้

1. ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก จำนวน 22 แห่ง วงเงิน 123,107,600 บาท

ผลการดำเนินการ - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 8 แห่ง

- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 2 แห่ง

- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง จำนวน 2 แห่ง

- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวน 3 แห่ง

- เผยแพร่ร่าง/ประกาศราคากลาง จำนวน 1 แห่ง

- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 2 แห่ง

- อยู่ระหว่างพิจารณาผล/รายงานผล จำนวน 3 แห่ง

- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามในสัญญา) จำนวน 1 แห่ง

ความคืบหน้า ประกาศราคาฯ 5 แห่ง อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ 5 แห่ง และรออนุมัติจ้างฯ 4 แห่ง

2. ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลาง จำนวน 8 แห่ง วงเงิน 66,577,600 บาท

ผลการดำเนินการ - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 5 แห่ง

- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 1 แห่ง

- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามในสัญญา) จำนวน 2 แห่ง

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ 2 แห่ง และรออนุมัติจ้างฯ 1 แห่ง

/ 3. ค่าก่อสร้าง ...



3. ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ จำนวน 8 แห่ง  
วงเงิน 80,000,000 บาท

ผลการดำเนินการ - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 3 แห่ง

- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง  
จำนวน 1 แห่ง

- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 2 แห่ง

- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามในสัญญา) จำนวน 2 แห่ง

ความคืบหน้า ประกาศเชิญชวนฯ 2 แห่ง อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ 2 แห่ง และรออนุมัติจ้างฯ  
1 แห่ง

ประธานฯ

ขอเน้นย้ำให้ สน.อส. ตรวจสอบให้มีการใช้ประโยชน์ของอาคาร เพื่อมิให้เกิดปัญหา  
ในภายหลัง

(6) สน.ปท.

งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินทั้งสิ้น 524,145,600 บาท  
จำนวน 900 รายการ (9 โครงการ) แยกเป็น ดังนี้

1. ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ จำนวน 5 แห่ง วงเงิน 135,170,000 บาท

ผลการดำเนินการ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 1 แห่ง

- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง  
จำนวน 1 แห่ง

- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวน 1 แห่ง

- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 1 แห่ง

- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามในสัญญา) จำนวน 1 แห่ง

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน 2 แห่ง และรอการอุทธรณ์ 3 แห่ง

2. ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอ จำนวน 12 แห่ง วงเงิน 88,245,600 บาท

ผลการดำเนินการ - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 3 แห่ง

- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 2 แห่ง

- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง  
จำนวน 2 แห่ง

- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวน 1 แห่ง

- อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่าง/ประกาศราคากลาง จำนวน 2 แห่ง

- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 2 แห่ง

ความคืบหน้า ดำเนินการก่อนนี้ผู้กผัน/ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 5 แห่ง

3. ก่อสร้างบ้านพักราชการ ระดับ 9 จำนวน 59 แห่ง วงเงิน 165,672,000 บาท

ผลการดำเนินการ - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 32 แห่ง

- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 5 แห่ง

- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง  
จำนวน 3 แห่ง

- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 5 แห่ง

- อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา จำนวน 2 แห่ง

- อยู่ระหว่างพิจารณาผล/รายงานผล จำนวน 3 แห่ง
- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามในสัญญา) จำนวน 8 แห่ง
- ขอส่งคืนงบประมาณ จำนวน 1 แห่ง

**ความคืบหน้า** ดำเนินการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 41 แห่ง และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ 14 แห่ง

4. ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ ระดับ 7-8 จำนวน 3 แห่ง วงเงิน 4,548,000 บาท

**ผลการดำเนินการ** - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 2 แห่ง

- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง จำนวน 1 แห่ง

**ความคืบหน้า** ดำเนินการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 2 แห่ง และคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง 1 แห่ง

5. ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ ระดับ 3-6 จำนวน 10 แห่ง วงเงิน 12,210,000 บาท

**ผลการดำเนินการ** - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 7 แห่ง

- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 2 แห่ง
- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามในสัญญา) จำนวน 8 แห่ง

**ความคืบหน้า** ดำเนินการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 7 แห่ง ประกาศเชิญชวน 1 แห่ง และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ 3 แห่ง

6. ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 5 แห่ง วงเงิน 8,150,000 บาท

**ผลการดำเนินการ** - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 2 แห่ง

- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวน 1 แห่ง
- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 1 แห่ง
- อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา จำนวน 1 แห่ง

**ความคืบหน้า** ดำเนินการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 3 แห่ง และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ 2 แห่ง

7. ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คสล.ขนาด 4 ชั้น อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา วงเงิน 14,900,000 บาท

**ผลการดำเนินการ** - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 1 แห่ง

**ความคืบหน้า** ประกาศเชิญชวนแล้ว

8. ค่าปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 305 แห่ง วงเงิน 15,250,000 บาท

**ผลการดำเนินการ** - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 162 แห่ง

- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 73 แห่ง
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง จำนวน 4 แห่ง
- อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่าง/ประกาศราคากลาง จำนวน 2 แห่ง
- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามในสัญญา) จำนวน 28 แห่ง

9. ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 500 แห่ง วงเงิน 80,000,000 บาท
- ผลการดำเนินการ - ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 355 แห่ง
- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 24 แห่ง
  - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง จำนวน 81 แห่ง
  - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวน 10 แห่ง
  - อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา จำนวน 1 แห่ง
  - อยู่ระหว่างพิจารณาผล จำนวน 1 แห่ง
  - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามในสัญญา) จำนวน 28 แห่ง

ฝ่ายเลขานุการฯ

ให้ สน.ปท. ทำหนังสือแจ้งจังหวัดให้ก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน เดือนเมษายน 2563

(7) กส.

ได้รับการพิจารณาขออนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินทั้งสิ้น 9,029,600 บาท จำนวน 1 รายการ เป็นรายการดังนี้

- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักผู้เดินทางและอเนกประสงค์ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ (ผูกพันเดิม) วงเงิน 9,029,600 บาท

ผลการดำเนินการ รอเบิกจ่ายตามงวดงาน

ความคืบหน้า จะดำเนินการตัด FMD ให้ กค. ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563 และในเดือนกันยายน 2563 จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณของปี 2563 ได้

(8) สส.

ได้รับการพิจารณาขออนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินทั้งสิ้น 191,693,700 บาท จำนวน 3 รายการ รายการที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ดังนี้

1. เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (437เครื่อง) วงเงิน 5,243,300 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา

ความคืบหน้า ประกาศผู้ชนะแล้ว รอการอุทธรณ์

2. ติดตั้งระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัล เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (515 แห่ง) วงเงิน 27,552,500 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

ความคืบหน้า รอการประกาศผู้ชนะฯ

3. ระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ Trunked Radio Digital วงเงิน 158,897,900 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างคกก.กำหนดคุณลักษณะ/จัดทำร่างประกาศ TOR/ราคากลาง

ความคืบหน้า ดำเนินการจัดส่งราคากลางและ TOR ให้ กค. แล้ว

(9) วช.

ได้รับการพิจารณาขออนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินทั้งสิ้น 818,129,500 บาท จำนวน 1,196 รายการ แยกเป็น รายการที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ดังนี้



1. ค่าก่อสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(OneStopService:OSS)ประจำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วงเงิน 46,099,600 บาท (สวท.)

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ความคืบหน้า จังหวัดไม่แจ้งยืนยันจะดำเนินการได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งได้แจ้งกำชับการดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการฯ แล้ว

2. ค่าก่อสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(OneStopService:OSS)ประจำ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วงเงิน 20,000,000 บาท (สวท.)

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

ความคืบหน้า ลงนามในสัญญาแล้ว

3. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1,193 แห่ง วงเงิน 750,708,000 บาท (สงปม.) แยกเป็น ดังนี้

ผลการดำเนินการ - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 96 รายการ วงเงิน 28,534,870 บาท

- ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 1,150 แห่ง วงเงิน 588,648,864.45 บาท

- อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 43 แห่ง วงเงิน 97,504,226 บาท

ความคืบหน้า สำหรับรายการที่ดำเนินการด้วยวิธีเจาะจง วช. จะได้จัดทำหนังสือแจ้งจังหวัดให้ก่อนนี้ผู้กพัน/ลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563

#### ระเบียบวาระที่ 5

#### เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

#### ฝ่ายเลขานุการ

- การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. หากมีการเปลี่ยนแปลง ฝ่ายเลขานุการ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง



(นายพีระ เหลืองสมบูรณ์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุพัชรินทร์ พุกแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. หน.ศตปค. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. หน.กตภ. และ หน.กพร.

กรรมการปกครองมีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภาพรวม  
ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (จากระบบ GF-MIS) ดังนี้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณ	วงเงิน งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย						เปรียบเทียบ เบิกจ่าย กับครั้งก่อน 7 วัน (ร้อยละ)	เป้าหมายใช้จ่าย (สะสม) ไตรมาสที่ 2 (ณ วันที่ 31 มี.ค.63) (ร้อยละ)	สถานะใช้จ่าย (เบิกจ่าย+ PO) /เทียบกับ เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2
		ณ วันที่ 27 มี.ค. 63			ณ สิ้นไตรมาสที่ 2					
		วงเงิน	เบิกจ่าย ร้อยละ	ใช้จ่าย ร้อยละ	วงเงิน	เบิกจ่าย ร้อยละ	ใช้จ่าย ร้อยละ			
ภาพรวม	42,964.928	20,027.120	44.26	46.61	20,474.606	44.42	47.66	+1.06	54.00	-6.34
รายจ่ายประจำ	40,060.406	19,653.667	47.43	49.06	19,653.667	47.58	49.20	+0.14	58.00	-8.80
รายจ่ายลงทุน	2,904.522	373.453	0.67	12.86	762.975	0.74	26.26	+13.40	40.00	-13.74

**หมายเหตุ :** พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จึงทำให้ฐานการคำนวณผลการเบิกจ่ายสูงขึ้นจึงเป็นเหตุให้ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณลดลง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ  
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค.