

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564 วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสอบสวนและนิติการ ชั้น 2 กรมการปกครอง (วังไชยา) นางเล็ง

ผู้มาประชุม

1. ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์	ร.อปค.บท.	ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว	ผอ.สน.อส.	กรรมการ
3. ร.อ.จักรเรศ พิทยคม	ผอ.สน.มน.	กรรมการ
4. นายสบชัย เลิศประสิทธิพันธ์	ผอ.กย.	กรรมการ
5. นายอัฐพล สว่างลาภวงศ์	ผอ.สส.	กรรมการ
6. นายก่อเกียรติ แก้วกึ่ง	ผอ.ศสป.	กรรมการ
7. นายมานะ สิมมา	แทน ผอ.สน.สก.	กรรมการ
8. นายชาคริต ต้นพิรุฬห์	แทน ผอ.สน.บท.	กรรมการ
9. นายวิฑูร ทับเพนไทย	แทน ผอ.กค.	กรรมการ
10. พ.จ.อ.สมิง วงศ์ศิริเนตร	แทน ผอ.สน.ปท.	กรรมการ
11. นายสรชัย อยู่นาค	แทน ลปค.	กรรมการ
12. นายกนกชัย ฉายรัศมีกุล	ผอ.วช	กรรมการและเลขานุการ
13. นางวิจรอง สุริยะธำรงกุล	ผอ.สง.ปม.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นายอาร์ท มานิชพงษ์	หน.ก.ง.ป.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ
15. น.ส.สุพัชรินทร์ พวกแก้ว	หน.ฝ.รง.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายฐวัฒน์ ช่วยชูวงษ์	จพง.ปค.ชพ.	สน.มน.
2. น.ส.กรกนก คำผล	จพง.ปค.ชก.	วช.
3. นายสามารถ ภาคสุทธิ	จพง.ปค.ชก.	สน.ปท.
4. น.ส.อัญชลี ตูวิเชียร	นวม.ชก.	วช.
5. นายกิตติพงษ์ มณีโชติ	จพง.ปค.ชก.	วช.
6. นายธนาพงศ์ แต่งหนู	จพง.ปค.ปก.	วช.
7. นายพีระ เหลืองสมบูรณ์	จนท.วผ.	วช.
8. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการปกครอง	ประมาณ 8 คน	

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สำนักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกรมการปกครองมีผลการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในลำดับที่ 4 ของกระทรวงมหาดไทย (ไตรมาสที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2564) จึงต้องเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณฯ ของกรมการปกครองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไตรมาสที่ 3 กำหนดให้ภาพรวม ร้อยละ 77 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 24 เม.ย. 63

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ (ภาพรวม)			
		งบจัดสรร	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย ร้อยละ	ใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO) ร้อยละ
1	สถ.	255,433.671	170,621.844	66.80	66.84
2	ปก.	42,964.929	22,539.279	52.46	57.41
3	พช.	6,568.717	2,762.606	42.06	51.47
4	ทต.	6,815.694	3,001.561	44.04	47.37
5	ยผ.	26,524.384	7,903.032	29.80	46.84
6	สป.	6,244.963	1,952.420	31.26	41.29
7	ปก.	7,570.290	1,807.746	23.88	25.19
	รวม	352,122.648	210,588.488	59.81	62.17

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 23 เม.ย. 64

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ (ภาพรวม)			
		งบจัดสรร	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย ร้อยละ	ใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO) ร้อยละ
1	ปก.	7,057.891	2,263.219	32.07	71.77
2	ยผ.	29,125.051	10,036.279	34.46	70.08
3	ทต.	6,936.776	3,097.846	44.66	62.96
4	ปก.	43,259.64	23,159.64	53.54	58.57
5	สถ.	235,441.448	127,189.836	54.02	54.06
6	พช.	6,158.108	2,410.442	39.14	48.27
7	สป.	6,508.750	2,024.369	31.10	45.63
	รวม (กรม)	334,487.672	170,181.633	50.88	56.33

➤ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ไตรมาสที่ 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย.64)

- รายจ่ายภาพรวม ใช้จ่ายแล้ว คิดเป็นร้อยละ 58.57
 เป้าใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 77 ต่ำกว่าเป้าฯ - 18.43
- รายจ่ายประจำ ใช้จ่ายแล้ว คิดเป็นร้อยละ 57.55
 เป้าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ ร้อยละ 80 ต่ำกว่าเป้าฯ - 22.45
- รายจ่ายลงทุน ใช้จ่ายแล้ว คิดเป็นร้อยละ 74.11
 เป้าใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 65 สูงกว่าเป้าฯ + 9.11

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการปกครอง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประธานฯ

ฝ่ายเลขาคณะกรรมการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ ใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว โดยเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 3
ฝ่ายเลขาฯ

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 (ณ วันที่ 23 เม.ย. 64)

ปค. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 43,259.647 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมแล้ว (เบิกจ่าย+PO) จำนวน 25,339.165 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.57 ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าฯ ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ -18.43 (เป้าฯ ร้อยละ 77) โดยแยกประเภทดังนี้ (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 23 เม.ย. 2564)

รายการ	วงเงิน (หลัง อปป.)	ใช้จ่ายแล้ว (เบิกจ่าย+PO)	ใช้จ่าย ร้อยละ	ต่ำ/สูงกว่า เป้าหมาย
งบบุคลากร	6,749.164	4,012.609	59.45	- 20.55
งบดำเนินงาน	6,217.475	3,473.351	55.86	- 24.14
งบลงทุน	2,665.950	1,975.764	74.11	+ 9.11
งบอุดหนุน	527.180	300.573	57.03	- 22.97
งบรายจ่ายอื่น	27,099.879	15,576.767	57.48	- 22.52

มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายเลขาฯ

3.2 ความคืบหน้าการพิจารณาจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

● คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เห็นชอบข้อเสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

● สำนักงบประมาณจะดำเนินการจัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเอกสารประกอบงบประมาณ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ วาระ 1 ในวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2564 ต่อไป ทั้งนี้ ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดขั้นตอนและกำหนดเวลาในชั้นสภา และคณะกรรมการฯ ดังนี้

ที่	ขั้นตอน	กำหนดเวลา
1	กรม. ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ	11 พ.ค. 2564
2	สส. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ วาระที่ 1	27 - 28 พ.ค. 2564
3	คณะกรรมการฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ	มิ.ย. - ส.ค. 2564
4	สส. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ วาระที่ 2 - 3	11 - 13 ส.ค. 2564
5	สว. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ	23 - 24 ส.ค. 2564
6	สสค. นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้	7 ก.ย. 2564

☞ ขอให้สำนัก/กอง เตรียมพร้อมสนับสนุนข้อมูลสำหรับการชี้แจงงบประมาณของผู้บริหาร ปค. ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ พ.ศ. 2565 ในชั้นสภา และคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ วช. จะได้แจ้งรายละเอียด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจาก มท. และสำนักงบประมาณ โดยเร็วต่อไป

☐ ทั้งนี้ วช. ได้กำหนดการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เบื้องต้นไว้ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ปค. โดยเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในการประชุม และเรียนเชิญท่านรองอธิบดี และ ผอ.สำนัก/กอง ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งจะได้แจ้งรายละเอียดเป็นทางการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม รับทราบ
 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ 4.1 การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายจ่ายประจำจากระบบ (E-FMS) ณ วันที่ 23 เม.ย.64 (รายสำนัก/กอง) และการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน (รายสำนัก/กอง)

4.1.1 ปค. ได้จัดลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายจ่ายประจำจากระบบ E-FMS (เฉพาะ สำนัก/กอง ที่มีงบประมาณคงเหลือสูงกว่า 2,000,000 บาทขึ้นไป) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	สำนัก/กอง	เงินรับสุทธิ	ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย (ณ วันที่ 23 เม.ย. 64)			คงเหลือ ยังไม่ดำเนินการ
			ตัด fmd + ส่งเงิน จัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ	
1	ศสพ.	21,014,699.00	17,209,639.72	1,553,612.12	7.39	3,805,059.28
2	สล.ปค.	31,019,965.00	25,058,235.30	6,400,854.34	20.63	5,961,729.70
3	สน.บพ.	1,666,848,282.00	1,450,453,235.14	447,064,242.85	26.82	216,395,046.86
4	สส.	174,050,095.00	154,115,868.99	70,161,544.19	40.31	19,934,226.01
5	วช.	1,715,884,355.00	1,086,073,291.04	785,253,112.74	45.76	629,811,063.96
6	กฮ.	199,132,106.00	131,453,284.35	93,353,510.74	46.88	67,678,821.65
7	กค.	36,394,900.00	21,138,870.00	17,922,880.60	49.25	15,256,030.00
8	สน.สก.	199,493,099.30	141,730,361.71	98,672,545.94	49.46	57,762,737.59
9	กจ.	566,570,784.00	410,634,383.04	286,013,805.18	50.48	155,936,400.96
10	สน.อส.	5,780,064,530.00	4,287,616,986.83	3,000,906,043.00	51.92	1,492,447,543.17
11	สน.มน.	704,247,706.55	525,013,705.02	371,325,964.03	52.73	179,234,001.53
12	สน.ปท.	22,562,087,840.16	16,772,454,465.55	12,932,981,797.98	57.32	5,789,633,374.61
13	วปค.	113,320,424.90	89,255,330.26	83,939,114.79	74.07	24,065,094.64

4.1.2 ปค. ได้ดำเนินการบริหารงบประมาณประเภทรายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง) วงเงินทั้งสิ้น 2,665.950 ล้านบาท ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว (เบิกจ่าย+โป) วงเงิน 1,976.564 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.11 สูงกว่าเป้าฯ 9.11 (เป้าฯ ร้อยละ 65) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 26 โครงการ (36 รายการ) วงเงิน 555.961 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ
1	สน.มน.	330,000.00
	1) ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	200,000.00
	2) ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	80,000.00
	3) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลและทะเบียน ผกร.และผู้อาศัยฯ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	50,000.00
2	สน.ปท.	16,596,000.00
	1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยคสล. ขนาด 4 ชั้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	14,600,000.00
	2) ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	1,516,000.00
	3) ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	160,000.00
	4) ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	160,000.00
	5) ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	160,000.00
3	สน.บท.	7,281,600.00
	1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงจอดรถ กรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	5,898,000.00
	2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดลพบุรี	1,098,600.00
	3) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดจันทบุรี	169,000.00
	4) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขาจังหวัดศรีสะเกษ	116,000.00
4	สน.สก.	46,816,200.00
	1) ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่ภาค 3 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	16,816,200.00
	2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	15,000,000.00
	3) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000.00
5	สน.อส.	238,419,100.00
	1) อาวุธปืน ขนาด 5.56 มม. (1,170 กระบอก)	117,000,000.00
	2) กล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน (Night Vision) (215 ชุด)	64,110,300.00
	3) อาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. เซตพญาไท กรุงเทพมหานคร (426 กระบอก)	24,282,000.00
	4) หมวกป้องกันกระสุน ระดับ 3A พร้อมกระบังหน้าป้องกันกระสุนและกล้องบันทึกภาพ (866 ใบ)	24,248,000.00
	5) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	5,595,800.00
	6) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมห้องประชุม กองบังคับการควบคุมสมาชิกกองอาสาสมัครรักษาดินแดน ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	3,183,000.00

ลำดับ	รายการ	วงเงินงบประมาณ
6	สส.	52,546,700.00
	1) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (DOPA VCS)	48,050,000.00
	2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง (4 คัน)	4,100,000.00
	3) ค่าก่อสร้างเสาดอากาศวิทยุสื่อสารชนิด Tower Self Support ความสูง 24 เมตร	396,700.00
7	วช.	1,000,000.00
	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี	1,000,000.00
8	กย.	29,734,000.00
	ค่าปรับปรุงอาคารหอประชุมใหญ่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ	22,168,000.00

๙) ทั้งนี้ ขอให้สำนัก/กอง รายงานความคืบหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทรายจ่ายประจำจากระบบ E-FMS และ ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน รายสำนัก/กอง ตามรายละเอียดดังนี้

(1) ศสพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ วงเงิน 21,014,699 บาท รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	สำนัก/กอง	เงินรับสุทธิ	ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย (ณ วันที่ 23 เม.ย. 64)			คงเหลือ ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดการใช้จ่าย งบประมาณ
			ตัด fmd + ส่ง เงินจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
1	ศสพ.	21,014,699.00	17,209,639.72	1,553,612.12	7.39	3,805,059.28	ค่าเช่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนนี้แล้ว 14 ลบ. (เบิกจ่ายเป็นรายเดือน)

ผอ.ศสพ. เป็นรายการที่เบิกจ่ายเป็นรายเดือน ค่าใช้จ่ายต่อประมาณ 1.5 ล้านบาท สำหรับรายการงบลงทุน จะดำเนินการส่งมอบมอบในเดือน พ.ค. 64 และส่งคืนงบประมาณในส่วนที่คงเหลือเนื่องจากแผนการใช้จ่าย ใช้งบประมาณจำนวน 9 เดือน แต่ได้รับ 11 เดือน

ประธานฯ ขอเน้นย้ำการบันทึกผลการดำเนินการในการเบิกจ่ายในระบบ E-FMS ด้วย

(2) สล.ปค. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ วงเงิน 174,050,095 บาท รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	สำนัก/กอง	เงินรับสุทธิ	ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย (ณ วันที่ 23 เม.ย. 64)			คงเหลือ ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดการใช้จ่าย งบประมาณ
			ตัด fmd + ส่ง เงินจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
2	สล.ปค.	31,019,965.00	25,058,235.30	6,400,854.34	20.63	5,961,729.70	- ค่าใช้จ่ายในการทำสื่อและประชาสัมพันธ์ 8 รายการ งบประมาณ 12 ลบ. ดังนี้ รายการที่สูงกว่า 1 ล้านบาท :- 1) Dopa Hero งบประมาณ 3.6 ลบ. 2) ผลผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ชุดการสร้างเสริมความเข้มแข็งระดับหมู่บ้านฯ งบประมาณ 3.3 ลบ. Z8 3) ผลผลิตและออกอากาศรายการนักปกครองไทยใจเกินร้อย งบประมาณ 2 ลบ. 4) ผลผลิตหนังสือสมุดภาพกรมการปกครอง งบประมาณ 1.1 ลบ. รายการที่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท :- 5) ผลิตและเผยแพร่ภารกิจ ปค. งบประมาณ 0.5 ลบ. 6) ผลผลิตสโปดโทรทัศน์กรมการปกครองวิถีใหม่ งบประมาณ 0.5 ลบ. 7) Dopa Smart งบประมาณ 0.5 ลบ. 8) ผลผลิตสื่ออินเมชั่นเพื่อประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 0.5 ลบ.

ผู้แทน สล.ปค.

- รายการที่ 1 Dopa Hero งบประมาณ 3.6 ลบ.
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
- รายการที่ 2 ผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ชุมการสร้าง ความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน งบประมาณ 3.3 ลบ.
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
- รายการที่ 3 รายการนักปกครองไทยใจเกินร้อย งบประมาณ 2 ลบ.
ผลการดำเนินการ จะส่งมอบงานในเดือน พ.ค. 64
- รายการที่ 4 ผลิตหนังสือสมุดภาพกรมการปกครอง งบประมาณ 1.1 ลบ.
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
- รายการที่ 5 ผลิตและเผยแพร่ภารกิจ ปค. งบประมาณ 0.5 ลบ.
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- รายการที่ 6 ผลิตสปอตโทรทัศน์กรมการปกครองวิถีใหม่ งบประมาณ 0.5 ลบ.
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- รายการที่ 7 Dopa Smart งบประมาณ 0.5 ลบ.
ผลการดำเนินการ ส่งมอบในเดือน พ.ค. 64
- รายการที่ 8 ผลิตสื่ออินิเมชั่นเพื่อประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 0.5 ลบ.
ผลการดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว

ผู้แทน กค.

- รายการที่ 1 Dopa Hero พึ่งเริ่มดำเนินการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 - รายการที่ 2 ได้ดำเนินการยกประกาศ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาที่ตั้งไว้
 - รายการที่ 3 พึ่งเริ่มดำเนินการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ทั้งนี้ กค. จะดำเนินการประกาศแผนได้ต่อเมื่อ สำนัก/กอง ได้ตัด FMD เพื่อนำเลขมาลงระบบ E-GP ขึ้นอยู่กับแต่ละวิธีในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทางกรมบัญชีได้ออกมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ดำเนินการรายการที่มีวงเงิน 0.5 ลบ. - 100.00 ลบ. ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

ประธานฯ

ขอให้ สล.ปค. ทำบันทึกเสนอกระบวนการ / ขั้นตอนการดำเนินการ ทั้ง 8 รายการว่าถึงขั้นตอนไหน ภายใน 7 วัน

(3) สน.บพ.

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี วงเงิน 1,666,848,282 บาท รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	สำนัก/กอง	เงินรับสุทธิ	ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย (ณ วันที่ 23 เม.ย. 64)			คงเหลือ ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดการใช้จ่าย งบประมาณ
			ตัด fmd + ส่ง เงินจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
3	สน.บพ.	1,666,848,282.00	1,450,453,235.14	447,064,242.85	26.82	216,395,046.86	รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ งบประมาณ 421.9 ลบ. ได้แก่ - รายการค่าเช่าระบบ งบประมาณ 44.9 ลบ. - ค่าจัดซื้อวัสดุบัตรฯ วัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร งบประมาณ 377 ลบ. 1) ค่าจัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอนกประสงค์ (Smart Card) วงเงิน 211,074,192.32 บาท 2) ค่าจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรฯ สำหรับใช้งานกับเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน ยี่ห้อ MATICA วงเงิน 162,271,351.50 3) ค่าจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรสำหรับรองรับการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มชนกลุ่มน้อย) วงเงิน 3,882,375.00

/ ผู้แทน ...

ผู้แทน สน.บท.	มีรายการที่อยู่ระหว่างจัดซื้อ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 421.9 ลบ. มีผลการดำเนินการดังนี้ รายการที่ 1 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 455 แห่ง วงเงิน 44.9 ลบ. สาเหตุที่ ล่าช้าเนื่องจากต้องทำหนังสือไปกรมบัญชีกลางเพื่อขอละเว้นตามระเบียบฯ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63 โดยทาง กรมบัญชีกลางได้ตอบ นส. กลับมาในวันที่ 20 เม.ย. 64 ทาง สน.บท. ได้ส่งร่าง TOR ให้ กับทาง กค.แล้ว และทาง กค. ได้เสนอให้ อปค. ลงนาม ประกาศร่างฯ ลงวันที่ 23 เม.ย. 64 คาดว่าจะตรวจรับได้อย่างเร็วภายใน เดือน ส.ค. 64 อย่างช้า ภายในเดือน ก.ย. 64 ทั้งนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบฯ
ประธานฯ	ทาง กค. มีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ผู้แทน กค.	เป็นรายการที่ อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR ระหว่างวันที่ 23 เม.ย. 64 ถึง วันที่ 28 เม.ย.64 ตาม ขบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ต้องรอผลการว่ามีผู้วิจารณ์ หรือไม่
ฝ่ายเลขาฯ	รายการที่ 1 ตรวจรับอย่างเร็วภายใน เดือน ส.ค. 64 อย่างช้า ภายในเดือน ก.ย. 64 จะเป็นรายการที่ข้ามปีงบประมาณ หรือไม่
ประธานฯ	ถ้ามีผู้วิจารณ์ ระยะเวลา คงต้อง เลื่อนออกไปอีก
ผู้แทน สน.บท.	รายการที่ 1 เนื่องจากเป็นรายการที่ต้องทดสอบจำนวน 455 แห่ง โดยการเปลี่ยนจาก ระบบเก่า เป็นระบบ ใหม่ จึงต้องใช้ระยะเวลาทดสอบระบบระยะเวลาหลายวันเพื่อ ป้องกัน มิให้ เกิดปัญหาในการบริการได้จึงใช้ระยะเวลาในการส่งมอบหลายวัน
ผู้แทน กค.	สาเหตุที่ต้องส่งเรื่องไปที่กรมบัญชีกลางเพื่อขอละเว้นตามระเบียบฯ ที่กำหนดให้ ดำเนินการภายใน 5 วัน ขอ เป็น ระยะเวลา 60-90 วัน ด้วยทางระบบทางทะเบียนที่มี ความซับซ้อน
ประธานฯ	รายการนี้เริ่มดำเนินการช้าหรือไม่
ผู้แทน สน.บท.	รายการนี้เริ่มดำเนินการส่ง นส. ไปกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 63 สาเหตุที่ช้า เนื่องจากต้องรอ นส. จาก กรมบัญชีกลาง ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน
จนท.คุม สน.บท.	รายการค่าเช่าระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างใช้จ่ายในการเบิกค่าเช่าเดิมอยู่ถึงเดือน ก.ค.64
ผู้แทน สน.บท.	รายการที่ 2 ค่าจัดซื้อวัสดุบัตรฯ วัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร งบประมาณ 377 ลบ. โดย แยกเป็น รายการที่ 1 ค่าจัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบ คอมพิวเตอร์แบบเนกประสงค์ (Smart Card) วงเงิน 211.074 ลบ. <u>ผลการดำเนินการ</u> อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อฯ ระยะเวลา 20 วันทำการ คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน พ.ค. 64 รายการที่ 2 ค่าจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรฯ สำหรับใช้งานกับ เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน วงเงิน 162.271 ลบ. <u>ผลการดำเนินการ</u> เป็นรายการที่ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 64 แยก ออกเป็น 2 รายการ รายการที่ 1 ส่งมอบภายใน 360 วัน เริ่มชำระเงินเดือน ก.ย. 64 ถึง เม.ย. 65 รายการที่ 2 กำหนด 120 วัน เริ่มชำระเงินเดือน ส.ค. 64
ประธานฯ	รายการที่ส่งมอบ 360 วัน เริ่มเดือน ก.ย. 64 - เม.ย. 65 มีผลกับการเบิกจ่าย ข้ามปีงบประมาณ หรือไม่ กค.
ผู้แทน กค.	โดยรายการนี้จะมีลักษณะในการเบิกจ่ายออกเป็นงวดงาน โดยกำหนดเป็นจำนวน 8 งวด สำหรับในการเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ กค. จะดำเนินการกันเงิน PO เพื่อเป็น งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลือมปีไป

- ผู้แทน สน.บพ. รายการที่ 3 ค่าจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรฯ สำหรับรองรับการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ชนกลุ่มน้อย) วงเงิน 3.882 ลบ.
ผลการดำเนินการ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 64
- ประธานฯ จะเบิกจ่ายได้เมื่อในวันที่เท่าไร ทาง กค.
- ผู้แทน กค. ขึ้นอยู่ระหว่างการกำหนดส่งมอบว่ากี่วัน
- ผู้แทน สน.บพ. กำหนดส่งมอบภายในระยะเวลา 210 วัน ซึ่ง สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ก่อนทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ประธานฯ ขอให้ทาง จนท.พัสดุ สน.บพ. ทำบันทึกรายงานทราบผลการหารือกับผู้รับจ้างด้วย
- ผู้แทน สน.บพ. รายการงบลงทุนที่ยังไม่ลงนามในสัญญาจำนวน 4 รายการ วงเงิน 7,281,600.00 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน	ความคืบหน้าจากมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2564
1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงจอดรถ กรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	5,898,000	- ได้ผู้รับจ้างแล้ว งบประมาณ 2,113,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง 15 % และได้ส่งเรื่องให้ทาง กค. แล้ว คาดว่าจะลงนามได้ ต้นเดือน พ.ค.64

- ประธานฯ รายการนี้มีผู้รับจ้างเสนอราคาเพียง 2,113,000 บาท
- ผู้แทน สน.บพ. ถ้าต่ำกว่าราคากลางตามระเบียบฯ จะต้อง มี น.ส.ชี้แจงไปทาง สตง. ลักษณะเหมือนกับรายการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ผู้แทน กค. ในกรณีที่มีผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง 15 % จะต้องให้ คกก. กำหนดราคากลางดำเนินการแจ้งไปทาง สตง. เพื่อทราบด้วย แล้วก็ ดำเนินการต่อไปได้เลยโดยให้ผู้รับจ้างยืนยันว่าไม่มีปัญหาในการดำเนินงานกับทาง สตง. อีกทาง

รายการ	วงเงิน	ความคืบหน้าจากมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2564
2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดลพบุรี (จัดสรรเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 64)	1,098,600.00	อยู่ระหว่าง จังหวัด หาผู้รับจ้าง
3 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดจันทบุรี (จัดสรรเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 64)	169,000.00	ได้ผู้รับจ้างแล้วคาดว่าทางจังหวัดจะเสนอ ผวจ. ลงนามในสัญญาภายในสัปดาห์นี้
4 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขาจังหวัดศรีสะเกษ (จัดสรรเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 64)	116,000.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

- ประธานฯ ขอให้ทาง สน.บพ. เร่งรัดติดตาม รายการที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันด้วย

(4) สส. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ วงเงิน 174,050,095 บาท รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	สำนัก/กอง	เงินรับสุทธิ	ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย (ณ วันที่ 23 เม.ย. 64)			คงเหลือ ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดการใช้จ่าย งบประมาณ
			ตัด fmd + ส่ง เงินจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
4	สส.	174,050,095.00	154,115,868.99	70,161,544.19	40.31	19,934,226.01	- รายการค่าเช่าวงจร และค่า สาธารณูปโภค ต้องเบิกจ่ายราย เดือน

ผอ.สส. ในรายการคงเหลือวงเงิน 19.934 ลบ. ทาง สส. จะส่งคืนงบประมาณ วงเงิน 9 ลบ.

แยกออกเป็น 3 รายการ คือ

1. ค่าสาธารณูปโภคด้านการสื่อสาร วงเงิน 8.2 ลบ. จะส่งคืนงบประมาณ วงเงิน 4 ลบ. ที่เหลือทาง สส. จะดำเนินการที่อยู่ในแผนการใช้จ่ายถึง เดือน ก.ย. 64
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร วงเงินคงเหลือ 4.8 ลบ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ อยู่ในแผน
3. ค่าเช่าวงจรฯ คงเหลืออยู่ 6.5 ลบ. จะส่งคืน วงเงิน 5.0 ลบ.

ประธานฯ ขอให้ สส. ดำเนินการเป็นไปตามที่แจ้งด้วย

รายการงบลงทุนที่ยังไม่ลงนามในสัญญาจำนวน 3 รายการ วงเงิน 52,546,700.00 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน	ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 6/2564
1 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (DOPA VCS)	48,050,000.00	ประกาศผู้ชนะแล้ว ไม่มีผู้อุทธรณ์ อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างเตรียมเอกสาร คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน พ.ค. 64 ระยะเวลาส่งมอบ 120 วัน เนื่องจากติดตั้งทั่ว ประเทศจำนวน 961 จุด
2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูกไม้ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ ศูนย์สื่อสาร กรมการปกครอง (4 คัน)	4,100,000.00	อยู่ระหว่างรอการพิจารณาผลการอุทธรณ์จาก คกก. วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
3 ค่าก่อสร้างเสาอากาศวิทยุสื่อสารชนิด Tower Self Support ความสูง 24 เมตร	396,700.00	เป็นรายการที่ โอนจัดสรรไปศูนย์ จ.พะเยา ให้เมื่อ วันที่ 25 มี.ค.64 ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 64 คาดว่าจะส่งมอบงานในวันที่ 8 พ.ค. 64

(5) วช. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ วงเงิน 1,715,884,355 บาท รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	สำนัก/กอง	เงินรับสุทธิ	ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย (ณ วันที่ 23 เม.ย. 64)			คงเหลือ ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดการใช้จ่าย งบประมาณ
			ตัด fmd + ส่ง เงินจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
5	วช.	1,715,884,355.00	1,086,073,291.04	785,253,112.74	45.76	629,811,063.96	- งบประมาณการอำเภอ สำหรับ เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่ยัง ไม่ดำเนินการเนื่องจากมาตรการ COVID-19 รวมถึงรายการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าสาธารณูปโภค และงบ อำนวยการฯ

ผู้แทน วช.

มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 3 รายการรายละเอียดดังนี้

1. งบบูรณาการอำเภอ คงเหลืองบประมาณ 363.2 ลบ. อยู่ระหว่างการจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค
วงเงิน 314 ลบ. งบบูรณาการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ผต.ปค. วงเงิน 5.03 ลบ. ที่เหลือเป็น
งบประมาณที่อยู่ในอำนาจ อปค. และงบประมาณอำนาจการ ส่วนกลาง

2. งบประมาณประเภทรายจ่ายอื่นจำนวน 26 โครงการ คงเหลือ 29.62 ลบ. จะเป็น
งบประมาณที่ต้องโอนจัดสรรไปส่วนภูมิภาค เช่น โครงการเศรษฐกิจพิเศษฯ วงเงิน 7.42 ลบ.
โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน 6.19 ลบ. และ
งบประมาณที่อยู่ในค่าใช้จ่ายในการสัมมนาที่ติดสถานการณ์แพร่ระบาดฯ และงบอำนาจการ
ที่เบิกจ่ายเป็นรายเดือนซึ่งเบิกทันในไตรมาสที่ 4 ทั้งหมด

ประธานฯ

งบประมาณที่โอนจัดสรรไปให้ส่วนภูมิภาคขอให้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโดยตรงด้วย

ผู้แทน วช.

3. รายการที่โอนจัดสรรงบประมาณ ยังคงเหลือวงเงิน 236.97 ลบ. เช่นค่าสาธารณูปโภค
ค่าเช่าบ้าน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ทางจังหวัดต้อง
ดำเนินการตามที่จังหวัดแจ้ง เช่นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมรถ

ประธานฯ

ขอให้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณด้วย

รายการงบลงทุนที่ยังไม่ลงนามในสัญญาจำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,000,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน	ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 6/2564
- ค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ ที่ทำการปกครอง จังหวัดชลบุรี (จัดสรรเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2564)	1,000,000.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

(6) กส.

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ วงเงิน 199,132,106 บาท รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	สำนัก/กอง	เงินรับสุทธิ	ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย (ณ วันที่ 23 เม.ย. 64)			คงเหลือ ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดการใช้จ่าย งบประมาณ
			ตัด fmd + ส่ง เงินจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
6	กส.	199,132,106.00	131,453,284.35	93,353,510.74	46.88	67,678,821.65	- กส. มีรายการค่าตอบแทนผู้นำ ศาสนา ที่จะต้องเบิกจ่ายราย เดือน - รายการส่งเสริมกิจการฮัจย์ ยัง ไม่ดำเนินการ - ค่าสัมมนานักศึกษาทุนฯ และ ส่งเสริมการศึกษา ดำเนินการไตรมาสที่ 4

ผอ.กส.

ของ กส. มีรายการที่มีผลการใช้จ่ายต่ำแยกเป็นจำนวน 4 รายการ

1. ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุม ซึ่งได้ดำเนินการโอนจัดสรรไปให้ส่วนภูมิภาคแล้ว จะ
เบิกจ่ายเป็นรายเดือน วงเงิน 160 ลบ.

2. เป็นงบบุद्धุนรายการทุนการศึกษา อยู่ระหว่างคัดเลือก นศ. คาดว่าจะดำเนินการได้ใน
เดือน พ.ค. 64 และมอบทุนในเดือน ก.ค. 64 วงเงิน 5.9 ลบ.

3. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศและค่าเช่าที่พัก วงเงิน 15 ลบ. จะดำเนินการได้ต่อเมื่อ
ทางประเทศซาอุดี จะให้เดินทางเข้าประเทศเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์หรือไม่

รายการลงทุนที่ยังไม่ลงนามในสัญญาจำนวน 1 รายการ วงเงิน 22,168,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน	ความคืบหน้าจากมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2564
- ค่าปรับปรุงอาคารหอประชุมใหญ่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร	22,168,000	ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64 คาดว่า จะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 6 ต.ค. 64

(7) กค. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ วงเงิน 36,394,900 บาท รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	สำนัก/กอง	เงินรับสุทธิ	ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย (ณ วันที่ 23 เม.ย. 64)			คงเหลือ ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
			ตัด fmd + ส่งเงินจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
7	กค.	36,394,900.00	21,138,870.00	17,922,880.60	49.25	15,256,030.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอำนาจการ ปค. เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งเบิกจ่ายรายเดือน

ผู้แทน กค. รายการของ กค. สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน

(8) สน.สก. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ วงเงิน 199,493,009.30 บาท รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	สำนัก/กอง	เงินรับสุทธิ	ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย (ณ วันที่ 23 เม.ย. 64)			คงเหลือ ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
			ตัด fmd + ส่งเงินจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
8	สน.สก.	199,493,009.30	141,730,361.71	98,672,545.94	49.46	57,762,737.59	- รายการค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ - ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือ 1 รายการ งบประมาณ 4.8589 ล้านบาท ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้รับอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64

ผู้แทน สน.สก. ของ สน.สก. เป็นรายการที่อยู่ระหว่างโอนจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ
1. รายการค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เป็นรายการที่จัดสรร เบี้ยเลี้ยงให้กับปลัดอำเภอเพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนในพื้นที่ และภารกิจศูนย์ดำรงธรรมซึ่งจัดสรรไปตั้งแต่ เดือน ต.ค. 63 ถึงเดือน ก.พ. 64 วงเงิน 58 ลบ. รวมค่าใช้จ่ายศูนย์ดำรงธรรม วงเงินทั้งสิ้น 71 ลบ. ไม่เพียงพอต่อการจัดสรรงบประมาณ คงเหลือวงเงิน 1 ลบ. รอสำนักงบประมาณ โอนจัดสรรมาเพิ่มเติม ที่เหลือ งบประมาณ 3 ลบ. ใช้สำหรับอำนาจการ ด้านภารกิจต่างๆ งานนโยบายและภารกิจเร่งด่วนเป็นต้น

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือ 1 รายการ งบประมาณ 4.85 ล้านบาท ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

ประธานฯ ขอให้ สน.สก. กำชับตรวจสอบ งบประมาณที่โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค ว่าดำเนินการ อยู่ในแผนการดำเนินการหรือไม่

รายการงบประมาณที่ยังไม่ลงนามในสัญญาจำนวน 3 รายการ วงเงิน 46,816,200.00 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน	ความคืบหน้าจากมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2564
1 ระบบฐานข้อมูลหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่ภาค 3 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (งบบุคลากรใหม่)	16,816,200.00	เป็นรายการประกวดราคา ครั้งที่ 2 ยื่นเสนอราคาแล้วเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 64 อยู่ระหว่าง คกก. พิจารณาผล คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน พ.ค. 64

ประธานฯ เมื่อลงนามในสัญญาแล้วจะใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าไร
 ผู้แทน สน.สก. รายการนี้เป็นรายการผูกพัน โดยในสัญญาจะเบิกจ่ายล่วงหน้า 15 % งบประมาณวงเงิน 12 ลบ. ซึ่งติดตั้งระบบไม่นาน แต่ต้องรออาคารเสร็จจึงจะติดตั้งได้

รายการ	วงเงิน	ความคืบหน้าจากมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2564
2 ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	15,000,000.00	เป็นรายการที่ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 31 มี.ค.64 ส่งมอบงาน ระยะเวลา 360 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 มี.ค. 65
3 ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลหวักระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000.00	เป็นรายการที่ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 31 มี.ค.64 ส่งมอบงาน ระยะเวลา 360 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 มี.ค. 65

(9) กจ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ วงเงิน 566,570,784.00 บาท รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	สำนัก/กอง	เงินรับสุทธิ	ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย (ณ วันที่ 23 เม.ย. 64)			คงเหลือยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
			ตัด fmd + ส่งเงินจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
9	กจ.	566,570,784.00	410,634,383.04	286,013,805.18	50.48	155,936,400.96	ค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้าง สย.) และค่าใช้จ่ายในการจัดการสอบคัดเลือกและฝึกอบรม ยังไม่ดำเนินการเนื่องจากมาตรการ COVID-19

ผู้แทน กจ. เป็นงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการวงเงิน 556 ลบ. จำนวน 4 ไตรมาส เฉลี่ยไตรมาสละ 141 ลบ. จัดสรรไปแล้ว จำนวน 3 ไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 4 ให้ทางจังหวัดส่งคำขอของงบประมาณเพิ่มเติมและทาง กจ. จะจัดสรรงบประมาณลงไปให้ อีกส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสอบชำนาญการพิเศษ และคัดเลือกหลักสูตรนักเรียนนายอำเภอ และโครงการ นายอำเภอแหวนเพชร ซึ่งเป็นรายการที่ยังดำเนินการไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

ประธานฯ ขอให้ติดตามค่าจ้างเหมาบริการให้เป็นไปตามรายเดือน ในส่วนค่าใช้จ่ายในการสอบต่างๆ ก็ต้องขึ้นกับสถานการณ์ไป

(10) สน.อส. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ วงเงิน 5,780,064,530.00 บาท ดังนี้

ลำดับ	สำนัก/กอง	เงินรับสุทธิ	ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย (ณ วันที่ 23 เม.ย. 64)			คงเหลือ ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดการใช้จ่าย งบประมาณ
			ตัด fmd + ส่ง เงินจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
10	สน.อส.	5,780,064,530.00	4,287,616,986.83	3,000,906,043.00	51.92	1,492,447,543.17	- รายการค่าตอบแทน อส. ค่าเบี้ยเลี้ยงเสียบยงสนาม ค่าสาธารณูปโภค - ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด - ค่าใช้จ่ายในการจัดหา เครื่องแต่งกายสำหรับ สมาชิก อส. งบประมาณ ทั้งสิ้น 13.140 ลบ. ตัด fmd เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 64 เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผอ.สน.อส.

งบประมาณรายจ่ายประจำ คงเหลือแยกออกเป็นจำนวน 3 รายการ

1. ค่าตอบแทน อส. ค่าเบี้ยเลี้ยงเสียบยงสนาม ค่ากระสุนปืน งบอำนาจการ
อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณให้ส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 1,365 ลบ.
2. งบประมาณเหลือจ่ายที่รอการจัดสรรงบประมาณแยกเป็น 4 รายการ วงเงิน 90 ลบ.
 - (1) รายการจัดหาเครื่องนอนเครื่องสนาม 21 ลบ. ลงนามในสัญญาแล้ว
 - (2) โครงการจัดหาเสื้อแจ็คเก็ต 37 ลบ. ลงนามแล้ว
 - (3) รายการจัดหาชุดวอมน ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
 - (4) เครื่องแต่งกาย อส. สำรอง วงเงิน 13 ลบ. อยู่ระหว่างกำหนด TOR

ประธานฯ

ขอให้ทางฝ่ายเลขาฯ ติดตามอีกทางหนึ่งด้วย

รายการงบประมาณที่ยังไม่ลงนามในสัญญาจำนวน 6 รายการ วงเงิน 238,419,100 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน	ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 6/2564
1) อาวุธปืน ขนาด 5.56 มม. (1,170 กระบอก)	117,000,000.00	อยู่ระหว่างเสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 29 เม.ย. 64 ระยะเวลาส่งมอบ 220 วัน
2) กล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน (Night Vision) (215 ชุด)	64,110,300.00	อยู่ระหว่าง ประกาศ TOR มีผู้วิจารณ์ 1 ราย
3) อาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. เซตพญาไท กรุงเทพมหานคร (426 กระบอก)	24,282,000.00	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา รอใบอนุญาตให้มี และให้ใช้จาก กกก. ควบคุมยุทธภัณฑ์ กระทรวงกลาโหม จะสามารถลงนามในสัญญาได้
4) หมวกป้องกันกระสุน ระดับ 3A พร้อมกระบังหน้าป้องกัน กระสุนและกล้องบันทึกภาพ (866 ใบ)	24,248,000.00	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาในวันที่ 3 พ.ค. 64

รายการ	วงเงิน	ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 6/2564
5) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมห้องประชุม กองบังคับการ ควบคุมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตำบลท่าสาป อำเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา	3,183,000.00	ลงนามในสัญญาแล้ววันที่ 7 เม.ย. 64
6) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบ มาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอบาง ปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส่วนภูมิภาค) (เป็นรายการที่ปรับแผน)	5,595,800.00	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 11 พ.ค. 64

(11) สน.มน. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ วงเงิน 704,247,706.55 บาท ดังนี้

ลำดับ	สำนัก/กอง	เงินรับสุทธิ	ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย (ณ วันที่ 23 เม.ย. 64)			คงเหลือ ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดการใช้จ่าย งบประมาณ
			ตัด fmd + ส่ง เงินจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
11	สน.มน.	704,247,706.55	525,013,705.02	371,325,964.03	52.73	179,234,001.53	รายการที่ยังมีผลการดำเนินการ ล่าช้า เป็นการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการ จชต. ได้แก่ ค่าฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย ในการอยู่เวรยาม

ผอ.สน.มน.

งบประมาณของ สน.มน. ที่คงเหลือวงเงิน 179.234 ลบ. แยกออกเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ จชต. หมู่บ้านละ 20,000 บาท รวมวงเงิน 118 ลบ.
- วัสดุซ่อมยามไอ้จัดสรรแล้ว วงเงิน 13 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 9 ลบ. คงเหลือ 3 ลบ. อยู่
ระหว่างจังหวัดจัดทำโครงการฯ
- สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการอำเภอแก้ไขปัญหา จชต. จัดสรรไปแล้ว 3 งวด ยังค้างจ่ายอยู่
รอการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 9 ลบ.
- จัดซื้อชุด ขรบ. วงเงิน 60 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 28 ลบ. คงเหลือ 32 ลบ. กำหนดส่งมอบ
ก.ย. 64 คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดภายในเดือน ก.ย. 64
- อบรม ผรส. จชต. วงเงิน 6 ลบ. จะดำเนินการหลังเดือน รอมฎอน และหลังการแพร่
ระบาด COVID - 19
- สัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุข จชต. วงเงิน 4 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 2 ลบ. เหลือ 2 ลบ.
รอสถานการณ์ COVID - 19
- โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ วงเงิน 5.4 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 4.3 ลบ. คงเหลือ 1.1 ลบ.
รอสถานการณ์ COVID - 19

รายการงบลงทุนที่ยังไม่ลงนามในสัญญาจำนวน 3 รายการ วงเงิน 330,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน	ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 6/2564
1) ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้าน แม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (จัดสรรเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 64)	200,000.00	ลงนามในสัญญาแล้ว ส่งมอบภายในวันที่ 4 พ.ค. 64
2) ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้าน ต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (จัดสรรเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 64)	80,000.00	ลงนามในสัญญาแล้ว ส่งมอบภายในวันที่ 4 พ.ค. 64
3) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลและ ทะเบียน ผกร.และผู้อาศัยฯ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (จัดสรรเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 64)	50,000.00	ลงนามในสัญญาแล้ว ส่งมอบภายในวันที่ 26 พ.ค. 64

ประธานฯ

ฝากทาง สน.มท. ช่วยควบคุมการจัดทำเสนอโครงการของจังหวัดด้วย

(12) สน.ปท.

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี วงเงิน 22,562,087,840.16 บาท ดังนี้

ลำดับ	สำนัก/กอง	เงินรับสุทธิ	ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย (ณ วันที่ 23 เม.ย. 64)			คงเหลือ ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
			ตัด fmd + ส่งเงิน จัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
12	สน.ปท.	22,562,087,840.16	16,772,454,465.55	12,932,981,797.98	57.32	5,789,633,374.61	- รายการค่าตอบแทน กน. ฯลฯ เบิกจ่ายเป็นรายเดือน - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม กม. ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนงาน ของ ปค. - ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ยังไม่มีการส่งเงินจัดสรรให้แก่ภูมิภาค

ผู้แทน สน.ปท.

สน.ปท. มีงบประมาณที่ยังไม่ดำเนินการวงเงิน 5,789.633 ลบ. แยกเป็นดังนี้

- อยู่ระหว่างโอนจัดสรร ค่าตอบแทน กน. ผอ.อบ. วงเงิน 5,400 ลบ. เศษ โดยเฉลี่ย ค่าตอบแทนรายเดือน ประมาณ 1,800 ลบ. ทั้งนี้อยู่ระหว่าง สงป. โอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม กม. ได้จัดสรรงบประมาณไปแล้ว 41 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 90 และจะดำเนินการโอนจัดสรรไปส่วนภูมิภาคอีก จำนวน 41 ลบ.
- โครงการพัฒนาตลาดสินค้าทางเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 18 ลบ. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเพื่อโอนจัดสรรงบประมาณ อีก 51 จังหวัด ภายในเดือน พ.ค. 64

รายการงบประมาณที่ยังไม่ลงนามในสัญญาจำนวน 5 รายการ วงเงิน 16,596,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน	ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 6/2564
1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยคสล. ขนาด 4 ชั้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	14,600,000.00	ประกาศผู้รับจ้างครั้งที่ 2 ได้ผู้รับจ้างประมาณ วันที่ 13 พ.ค.64 คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน พ.ค.64
2) ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	1,516,000.00	ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ 26 เม.ย. 64
3) ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	160,000.00	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
4) ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	160,000.00	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
5) ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	160,000.00	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

(13) วปค. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ วงเงิน 113,320,424.90 บาท ดังนี้

ลำดับ	สำนัก/กอง	เงินรับสุทธิ	ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่าย (ณ วันที่ 23 เม.ย. 64)			คงเหลือ ยังไม่ดำเนินการ	รายละเอียดการใช้จ่าย งบประมาณ
			ตัด fmd + ส่ง เงินจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
13	วปค.	113,320,424.90	89,255,330.26	83,939,114.79	74.07	24,065,094.64	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ฝึกอบรม

จนท.คุม วปค.

งบประมาณคงเหลือ 24.06 ลบ. แยกเป็นดังนี้

1. เงินอุดหนุนการศึกษา กน. ผญบ. เดือน ก.ค. 64 วงเงิน 16.9 ลบ.
2. งบฝึกอบรม วงเงิน 14 ลบ.
3. ค่าใช้สอยต่างๆ ในสำนักงาน วปค. วงเงิน 3 ลบ.

ฝ่ายเลขาฯ

ข้อสั่งการในการดำเนินการ

1. เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564

2. ให้ทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3 – 4)

3. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐในไตรมาสที่ 3 อย่างเคร่งครัด โดยสามารถติดตามการใช้จ่ายงบประมาณผ่านแอปพลิเคชัน e-fms mobile รวมถึงงบประมาณที่ส่งเงินจัดสรรให้แก่ภูมิภาค โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

3.1 การโอนจัดสรรงบประมาณ ขอให้สำนัก/กอง ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว65 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 เมื่อหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปสำนักงานในส่วนภูมิภาคโดยเร็วอย่างช้าภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร ซึ่งยังมีบางสำนัก/กอง ที่ยังจัดสรรงบประมาณไปยังส่วนภูมิภาคล่าช้า

3.2 กรณีสำนัก/กอง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินกัน 5% งบบูรณาการ อปค. เงินเหลือจ่าย ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมแล้ว ฝ่ายเลขาฯ ขออนุมัติในหลักการ เมื่อ วช. ตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่มีการดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วช. จะดำเนินการตั้งงบประมาณดังกล่าวกลับมาตั้งจ่ายที่แหล่งเงินเดิม เพื่อนำไปจัดสรรให้สำนัก/กองที่มีความจำเป็นและมีความพร้อมในการดำเนินการต่อไป

3.3 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปค. เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ฝ่ายเลขาฯ ขออนุมัติในหลักการ ในกรณีที่สำนัก/กอง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ ปค. ให้พิจารณาจากงบประมาณในความรับผิดชอบของสำนัก/กอง ก่อนเป็นลำดับแรกและจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่ขาด

4. สำนัก/กองใด ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายที่ได้ทบทวนไว้แล้ว ปค. จะพิจารณาดำเนินการโอนงบประมาณกลับมาตั้งจ่าย ปค. เพื่อนำมาบริหารการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับโครงการ/รายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อไป

ประธานฯ

กรณีที่ สำนัก/กอง มาขอใช้งบประมาณตามข้อ 3.2 ขอให้มีความพร้อมในการดำเนินการด้วยหากครบกำหนดหลังจากได้งบประมาณไปแล้วยังไม่ได้ดำเนินการก็ส่งคืนงบประมาณมาให้ สำนัก/กอง อื่นที่มีความจำเป็นและพร้อมดำเนินการก่อน

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ ฝ่ายเลขาฯ ...

ฝ่ายเลขานุการ

4.2 การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทรายการค่าตอบแทนฯ (สน.ปท.,สน.อส.,กษ.)

สืบเนื่องจากการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ / ค่าตอบแทน อส. / ค่าตอบแทนผู้นำศาสนาอิสลาม เพื่อให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้รวดเร็ว โปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) โดยปัจจุบันแต่ละสำนัก/กอง ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ดังนี้

(1) สน.ปท. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ใช้วิธีการให้ที่ทำการปกครองจังหวัด ส่งเงินเพื่อเบิกเป็นค่าตอบแทนให้ที่ทำการปกครองอำเภอ เนื่องจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มีจำนวนมาก จึงให้อำเภอดำเนินการแทน โดยที่ทำการปกครองอำเภอจะดำเนินการโอนเงินค่าตอบแทนผ่านบัญชีธนาคารโดยตรง (E-Payment) หรือบางแห่งจะใช้วิธีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินสด โดยใช้แนวทางตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0502/1398 ลว. 18 ม.ค. 2538

(2) สน.อส. ปัจจุบันได้ให้จังหวัดดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อส. โดยใช้วิธีการจ่ายตรงเข้าบัญชี (E-Payment)

(3) กษ. ปัจจุบันได้จัดสรรเงินค่าตอบแทนผู้นำอิสลามให้ที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองจังหวัดดำเนินการจัดสรรเงินให้ที่ทำการปกครองอำเภอ เพื่อจ่ายค่าตอบแทนผู้นำอิสลามผ่านการจ่ายตรงเข้าบัญชี และอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะดำเนินการจ่ายเป็นเงินสด

ประเด็นข้อสั่งการ

(1) ให้สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินการคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคืนคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 31 เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจำเดือนในวันทำการสิ้นเดือนให้ส่วนราชการส่งคำขอเบิกภายในวันที่สิบห้าของเดือนนั้นหรือตามกระทรวงการคลังกำหนด

(2) ให้ สน.ปท. ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลการดำรงตำแหน่งของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มข้อมูลเพื่อสะดวกในการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนผ่านบัญชีธนาคารโดยตรง (E-Payment) เช่น เพิ่มข้อมูลบัญชีธนาคาร

(3) ให้ สน.อส.และ กษ. ดำเนินการให้จังหวัดใช้วิธีการจ่ายค่าตอบแทน อส. / ค่าตอบแทนผู้นำศาสนาอิสลามด้วยวิธีการจ่ายตรงเข้าบัญชี (E-Payment) ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด/อำเภอ หรือความพร้อมของแต่ละพื้นที่

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ ระเบียบ ...

- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ประธานฯ ในวันที่ 14 พ.ค. 64 ได้เชิญ ผอ.สำนัก/ผอ.กอง จนท.ที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ
ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมการพิจารณาร่างงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 ขอให้
เตรียมข้อมูลให้เป็นไปตามที่ทางฝ่ายเลขาฯ แจ้งด้วย
- ฝ่ายเลขาฯ ในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 7 ประจำปี
พ.ศ. 2564 ทางฝ่ายเลขาฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
- ประธานฯ ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.



(นายพีระ เหลืองสมบูรณ์)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายธนาพงศ์ แต่งหนู)
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุพัชรีรินทร์ พวงแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม