

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วช. (สงปม.) โทร ๐-๒๒๒๓-๖๐๐๕ ต่อ ๕๒๖ ภายใน ๓๐๕๔

ที่ มท ๐๓๐๕๒/๐๔๕๖๖

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และแจ้งข้อสั่งการตามมติที่ประชุม

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค.

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ปค. ๑ ชั้น ๒ ปค. โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ สลักคำ ร.อปค.ค.ม. เป็นประธานการประชุม ซึ่งขณะนี้ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ปค. คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๘ (ต่ำกว่าเป้าฯ ร้อยละ - ๑๑.๒๒) รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๔ (ต่ำกว่าเป้าฯ ร้อยละ - ๑๔.๕๖) และรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๗ (ต่ำกว่าเป้าฯ ร้อยละ - ๙.๑๓) ข้อมูลจากระบบ gfmis ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้สำนัก/กอง ทราบ โดยขอให้สำนัก/กอง รับรองรายงานการประชุมผ่านทาง Google Forms ภายในวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. ให้สำนัก/กอง ดำเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้

๒.๑ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาสตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐอย่างเคร่งครัด

๒.๒ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมตามแผนฯ ที่สำนัก/กอง ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้

๒.๓ ให้ สน.ปท. และ กค. รายงานผลการดำเนินการจัดทำแบบสำรวจคุณภาพและความพึงพอใจตามรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ภูมิภาคได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ให้ผู้บริหาร ปค. เพื่อโปรดทราบด้วย

๒.๔ เร่งรัดการก่องหน้าผู้กผันตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเฉพาะรายการงบลงทุนปีเดียวจะต้องอยู่ในขั้นตอนการก่องหน้าผู้กผันหรือหากล่าช้าก็ควรจะต้องอยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวนเพื่อให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างยื่นเสนอราคาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ทั้งนี้ ขอให้ถือปฏิบัติตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสไว้อย่างเคร่งครัด

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ร้อยตำรวจโท

(ภพชนก ชลาบุเคราะห์)

ประธานคณะกรรมการ

ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค.

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓



รายงานการประชุม



แบบตอบรับ

ผอ.วช.
ผอ.สงปม.
หน.ก.ง.ป.
หน.ผ.ร.ง.

(นางสาวสุพิชรีรินทร์ พวงแก้ว)



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วช. (สงปม.) โทร ๐-๒๒๒๓-๖๐๐๕ ต่อ ๕๒๖ ภายใน ๓๐๕๔

ที่ มท ๐๓๐๕/๒/๑๔๔๑

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และแจ้งข้อสั่งการตามมติที่ประชุม

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค.

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ปค. ๑ ชั้น ๒ ปค. โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ร.อปค.ค.ม. เป็นประธานการประชุม ซึ่งขณะนี้ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ปค. คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๘ (ต่ำกว่าเป้าฯ ร้อยละ - ๑๑.๒๒) รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๔ (ต่ำกว่าเป้าฯ ร้อยละ - ๑๔.๕๖) และรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๗ (ต่ำกว่าเป้าฯ ร้อยละ - ๙.๑๓) ข้อมูลจากระบบ gfmis ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้สำนัก/กอง ทราบ โดยขอให้สำนัก/กอง รับรองรายงานการประชุมผ่านทาง Google Forms ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. ให้สำนัก/กอง ดำเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้

๒.๑ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาสตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐอย่างเคร่งครัด

๒.๒ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมตามแผนฯ ที่สำนัก/กอง ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้

๒.๓ ให้ สน.ปท. และ กค. รายงานผลการดำเนินการจัดทำแบบสำรวจคุณภาพและความพึงพอใจตามรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ภูมิภาคได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ให้ผู้บริหาร ปค. เพื่อโปรดทราบด้วย

๒.๔ เร่งรัดการก่องหน้าผู้กผันตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเฉพาะรายการงบลงทุนปีเดียวจะต้องอยู่ในขั้นตอนการก่องหน้าผู้กผันหรือหากล่าช้าก็ควรจะต้องอยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวนเพื่อให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างยื่นเสนอราคาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ทั้งนี้ ขอให้ถือปฏิบัติตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสไว้อย่างเคร่งครัด

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ร้อยตำรวจโท

(ภพชนก ชลานุเคราะห์)

ประธานคณะกรรมการ

ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค.

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓



รายงานการประชุม



แบบตอบรับ

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง 1 ชั้น 2 กรมการปกครอง

ผู้มาประชุม

1. นายศักดิ์ฤทธิ	สลักคำ	ร.อปค.	ประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ	จันทร์ตัน	อธ.วปก.	กรรมการ
3. นายเอกวิทย์	มีเพียร	ผอ.กจ.	กรรมการ
4. นายไพรัตน์	เพชรชวน	ผอ.สน.ปท.	กรรมการ
5. ร.อ.จ๊กเรศ	พิทยาคม	ผอ.สน.มน.	กรรมการ
6. นายสันติ	รังษิรุจิ	ผอ.สน.บท.	กรรมการ
7. นายสมชาย	เกียรติก้องแก้ว	ผอ.สน.อส.	กรรมการ
8. นายอัฐพล	สว่างลา	ผอ.สส.	กรรมการ
9. นางประทุม	ช่างสลัก	ผอ.กค.	กรรมการ
10. นายก่อเกียรติ	แก้วกิ่ง	ผอ.ศสป.	กรรมการ
11. นางสุกษณา	สุวรรณโฆษิต	หน.กตภ.	กรรมการ
12. นายโชติพงษ์	เปล่งวิทยา	แทน ผอ.กย.	กรรมการ
13. นายมานะ	สิมมา	แทน ผอ.สน.สก.	กรรมการ
14. นายเกียรติคุณ	จงจรพันธุ์	แทน หน.กพร.ปค.	กรรมการ
15. นายสรชัย	อยู่นาค	แทน ลปค.	กรรมการ
16. นางชญานี	น้อยสำราญ	แทน ผชช.กม.	กรรมการ
17. น.ส.ณภัช	โกคินพศุตม์	แทน ผชช.คม.	กรรมการ
18. นายกนกชัย	ฉายรัมย์กุล	ผอ.วช	กรรมการและเลขานุการ
19. นายเกรียงศักดิ์	แมนศรี	ผอ.สงปม.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ
20. นายวิชูร	ทับเพนไทย	หน.กง.พส.กค.	ผู้ช่วยเลขานุการ
21. นายอาร์ท	มานิชพงษ์	หน.กง.งป.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ
22. น.ส.สุพัชรินทร์	พวกแก้ว	หน.ฝ.รง.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายเสรี	กัณฑ์โรจน์	นทบ.ชพ.	กจ.
2. นายชาคริต	ตันพิรุฬห์	จพง.ปค.ชพ.	สน.บท.
3. นายจิรวัดน์	กฤษสินชัย	นทบ.ชพ.	วปก.
4. นายสามารถ	ภาคสุทธิ	จพง.ปค.ชก.	สน.ปท.
5. นายพันธยศ	จันทร์ผง	จพง.ปค.ชก.	สน.สก.
6. นายฐวัฒน์	ช่วยชูวงศ์	จพง.ปค.ชพ.	สน.มน.
7. น.ส.กรกนก	ค้าผล	จพง.ปค.ชก.	วช.
8. น.ส.อัญชลี	ตุวิเชียร	นวม.ชก.	วช.
9. น.ส.สมพร	ด่อนนาคดี	นวม.ชก.	วช.
10. นายพีระ	เหลื่องสมบูรณ์	จนท.วผ.	วช.
11. ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการปกครอง	ประมาณ 38 คน	

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1

ประธานฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ปค. ได้จัดทำ applications ชื่อ eFMS Mobile เพื่อให้สำนัก/กอง ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การเบิกจ่าย และการติดตามการดำเนินการรายการงบประมาณ ที่เป็นปัจจุบัน (realtime)

ขอให้ ผอ.สำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตั้ง Applications ชื่อ “eFMS Mobile” บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทั้งระบบ android และ IOS
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

ฝ่ายเลขาฯ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ

- ฝ่ายเลขาคณะกรรมการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้ว ไม่มีผู้แก้ไขในวาระสำคัญขอรับรองการประชุม

มติที่ประชุม รับรองการประชุมครั้งที่ 1/2564

ระเบียบวาระที่ 3

ฝ่ายเลขาฯ

เรื่องเพื่อทราบ

- สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมของ ปค. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 43,259.6475 ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว (เบิกจ่าย+PO) 6,806.999 ล้านบาท ร้อยละ 15.74 ต่ำกว่าเป้าหมายฯ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ - 16.26 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2563)

รายการ	วงเงิน	ใช้จ่ายแล้ว (เบิกจ่าย+PO)	คิดเป็น ร้อยละ	ต่ำ/สูงกว่า เป้าหมาย
งบบุคลากร	6,749.164	1,127.721	16.84	-19.16
งบดำเนินงาน	6,168.099	301.556	15.48	- 20.52
งบลงทุน	<u>2,715.326</u>	<u>13.837</u>	<u>7.70</u>	<u>- 12.30</u>
งบอุดหนุน	527.180	35.480	7.20	- 28.80
งบรายจ่ายอื่น	27,099.879	3,035.894	16.49	- 19.51

ประธานฯ

จากผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ข้างต้นยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

ฝ่ายเลขาฯ

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการใช้จ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรมฯ ตามแผนฯ ที่สำนัก/กอง จัดทำตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 1/2564 (รายสำนัก/กอง)

1) มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในไตรมาสที่ 1 ซึ่งสำนัก/กอง ได้ทบทวนแผนการเบิกจ่ายฯ ในไตรมาสที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564

2) วช. ได้สรุปผลการใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนัก/กอง โดยมีวงเงินทั้งสิ้น 274.9484 ล้านบาท ดำเนินการแล้ว 111.0891 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.40 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	สำนัก/ กอง	งบประมาณ ตามโครงการ	แผนฯ ไตรมาสที่ 1		ผลการเบิกจ่าย	
			งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น		274,948,378.00	116,687,528.80	42.44	111,089,072.01	40.40
1	กพร.	154,000.00	102,700.00	66.69	-	
2	สส.	501,600.00	501,600.00	100.00	-	
3	กช.	3,129,500.00	1,352,000.00	43.20	243,500.00	7.78
4	วปค.	107,102,315.00	41,493,462.20	38.74	35,320,984.70	32.98
5	สน.สก.	10,950,365.00	5,733,387.00	52.36	4,520,242.00	41.28
6	สน.ปท.	58,617,520.00	24,652,210.00	42.06	24,535,984.83	41.86
7	วช.	5,714,630.00	5,446,258.00	95.30	2,902,314.00	50.79
8	สน.อส.	40,011,300.00	22,115,400.00	55.27	22,115,400.00	55.27
9	สน.มน.	33,080,748.00	12,136,311.60	36.69	18,334,835.48	55.42
10	สน.บพ.	5,385,200.00	3,154,200.00	58.57	3,115,811.00	57.86

ผู้แทน กพร.ปค.

กำหนดดำเนินการจัดอบรมสัมมนาฯ วันที่ 28-29 ธันวาคม 2563

ผอ.สส.

ดำเนินการภายในวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563

ผู้แทน กช.

ได้กำหนดดำเนินการจัดอบรมสัมมนาฯ วันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 งบประมาณ 600,000 บาท

ผู้แทน วปค.

ของ วปค. จะดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ เนื่องจากเป็นหลักสูตรของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในห้วงระยะเวลาการจัดอบรมจะไปคาบเกี่ยวตรงกับที่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น

ผู้แทน สน.สก.

จะดำเนินการอบรมสัมมนา e-DOPA License วันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 งบประมาณ 944,205 บาท

ผู้แทน สน.ปท.

ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเพิ่มขึ้นจำนวน 1,000,000 บาท จะทำให้การใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยละ 43.56

ผู้แทน วช.

ดำเนินการจัดอบรมไปแล้วงบประมาณวงเงิน 2,902,314 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.79 คงเหลือที่ยังไม่ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา 1 โครงการคือโครงการอบรมสัมมนา ปลัดจังหวัด นายอำเภอ วงเงิน 2,137,500 บาท

ประธานฯ

จะดำเนินการได้เป็นไปตามแผนฯ หรือไม่เนื่องจากเสนอแผนการอบรมสัมมนาฯ ร้อยละ 95.30

ผู้แทน วช.

เนื่องจากโครงการอบรมสัมมนา ปลัดจังหวัด นายอำเภอเป็นแผนระยะยาวถึงไตรมาสที่ 4 ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายต่อไป

ผู้แทน สน.อส.

ดำเนินการเป็นไปตามแผนแล้ว คงเหลือที่จะดำเนินการชุดคุ้มครองตำบล วงเงิน 18,000,000 บาท

ผอ.สน.มน.

ดำเนินการไปแล้ววงเงิน 18 ล้านบาทเศษ คงเหลือ 2 โครงการจะดำเนินการภายใน ไตรมาสที่ 2

ผอ.สน.บพ.

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 6 โครงการดำเนินการแล้ว 3 โครงการ วงเงิน 3 ล้านบาทเศษ คงเหลืออีก 3 โครงการ คาดว่าจะดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 2

ประธานฯ

ขอให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากเราไม่รู้วาทาง สำนักงบประมาณ อาจมีมาตรการดึงงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

4.2 การติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายสำนัก/กอง) (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒)

- ปค. ได้รับจัดสรรงบประมาณประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 2,722,444,400 บาท จำนวน 1,883 โครงการ โดย วช.(สงปม.) ได้สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ แล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2563 จากระบบ e-fms) ดังนี้

รายการ	จำนวนรายการ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
เบิกจ่ายแล้ว	20	4,981,307.99	0.18
ก่อนนี้ผูกพันแล้ว	397	210,479,513.39	7.75
อยู่ระหว่างดำเนินการ	854	2,027,678,776.61	74.68
ยังไม่ดำเนินการ	632	477,168,110.00	17.57

- ปค. ได้มีหนังสือ แจ้งเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๑ รายการงบลงทุนโดยเฉพาะงบลงทุนปีเดียวจะต้องอยู่ในขั้นตอนการก่อนนี้ผูกพันหรือหากล่าช้าก็ควรจะต้องอยู่ในขั้นตอนการประกาศเชิญชวนเพื่อให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างยื่นเสนอราคาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0305.2/ว4247 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.2/ว 32792 ลว. 9 ธันวาคม 2563) หากล่าช้าอาจจะถูก พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ ขอให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินการ ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการ

กค. ได้รับงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 238,827,000 บาท จำนวน 7 โครงการ รายการละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน	ผลตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2564	ความคืบหน้า
1. รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	54,950,000	รายการที่ 1- 6 จะเสนอราคาได้ในวันที่ 28 ธ.ค.63 คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ม.ค. 64	รายการที่ 1-6 อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 26 พ.ย. – 28 ธ.ค. 63 เสนอราคาวันที่ 29 ธ.ค. 63 และลงนามได้ในเดือน ม.ค. 64 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ 2 สำหรับ
2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	25,625,000		
3. รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ	78,822,000		
4. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1,364,000		
5. รถนั่งส่วนกลางรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 85 กิโลวัตต์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1,862,000		
6. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	22,204,000		
7. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ชนิดขาว-ดำ ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	54,000,000		

ฝ่ายเลขานุการ

สน.บพ.ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 30,688,000 บาท จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการส่วนกลาง 2 โครงการ และดำเนินการส่วนภูมิภาค 1 โครงการ รายละเอียดดังนี้

ดำเนินการส่วนกลาง

รายการ	วงเงิน	ผลตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2564	ความคืบหน้า
1. ระบบการเตรียมข้อมูลของบัตรประจำตัวประชาชน (Pre Personalization) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	24,400,000	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางส่งให้ กค. คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ธ.ค. 63	จะลงนามได้ในเดือน ม.ค. 64
2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงจอดรถ กรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	5,898,000	ได้ส่งหนังสือแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ กค. เพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ม.ค. 64	อยู่ระหว่างรอหนังสือจากโยธาฯ แจ้งเพื่อแต่งตั้ง คกก. คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ม.ค. 64

ดำเนินการส่วนภูมิภาค

รายการ	วงเงิน	ผลตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2564	ความคืบหน้า
3. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัด อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	390,000	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน พ.ย. 63	ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 63 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ต้นเดือน ม.ค. 63

ฝ่ายเลขานุการ

สน.มน. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 23,007,200 บาท จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการส่วนกลาง 2 โครงการ และดำเนินการส่วนภูมิภาค 4 โครงการ รายละเอียดดังนี้

ดำเนินการส่วนกลาง

รายการ	วงเงิน	ผลตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2564	ความคืบหน้า
1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	1,364,000	อยู่ระหว่างเสนอประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในวันที่จันทร์ที่ 30 พ.ย.63 คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ธ.ค. 63	เสนอราคาวันที่ 22 ธ.ค. 63 คาดว่าจะลงนามได้วันที่ 30 ธ.ค.63
2. เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3A เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	10,810,000	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะให้ กค. แล้ว และส่งเรื่องเข้า คกก. ยุทธภัณฑ์ ไปตั้งแต่เดือน ต.ค.63 แล้ว คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ธ.ค. 63	อยู่ระหว่างพิจารณาผลเสนอราคาแล้ว คาดว่าจะลงนามในวันที่ 28 ธ.ค. 63

รายการ	วงเงิน	ผลตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2564	ความคืบหน้า
3. ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	8,500,000	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง โดยทางโยธาฯ ตรวจสอบที่ดินแล้วมีลักษณะลาดชันจึงต้องกำหนดราคากลางใหม่ ซึ่งจะกำหนดภายในวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 63 คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ธ.ค. 63	กำหนดราคากลางแล้วจะลงนามได้วันที่ 25 ธ.ค. 63

ดำเนินการส่วนภูมิภาค

รายการ	วงเงิน	ผลตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2564	ความคืบหน้า
4. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อำเภอบางเจา จังหวัดนครราชสีมา	733,000	อยู่ระหว่างประกาศร่างและจะประกาศเชิญชวนในวันที่ 27 พ.ย. 63 คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ธ.ค. 63	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63 ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน
5. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อำเภอเวียง จังหวัดนครราชสีมา	419,900	ลงนามในสัญญาแล้วกำหนดส่งมอบระยะเวลา 60 วัน คาดว่าเบิกจ่ายได้ไม่เกิน เดือน ก.พ. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารตามสัญญา
6. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	1,180,300	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก. กำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน พ.ย. 63	ลงนามในสัญญาแล้ววันที่ 24 พ.ย. 63 ระยะเวลาส่งมอบ 180 วัน

ฝ่ายเลขานุการ สน.อส. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 1,029,761,500 บาท จำนวน 17 โครงการ ดำเนินการส่วนกลาง 13 โครงการ และดำเนินการ ส่วนภูมิภาค 4 โครงการ รายละเอียดดังนี้

ดำเนินการส่วนกลาง

รายการ	วงเงิน	ผลตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2564	ความคืบหน้า
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก	86,400,000	รายการที่ 1-3 อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ร่างฯ ในวันที่ 24-27 พ.ย. 63 คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ม.ค. 64	รายการที่ 1-3 จะประกาศเชิญชวนในวันที่ 25 ธ.ค. 63 คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน ม.ค. 64
2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	26,450,000		
3. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	43,937,000		

รายการ	วงเงิน	ผลตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2564	ความคืบหน้า
4. รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	2,735,000	คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ธ.ค. 63	ยื่นเสนอราคาวันที่ 16 ธ.ค. 63 คาดว่าลงนามได้ในเดือน ธ.ค.63
5. เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3A เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	23,184,000	อยู่ระหว่าง คกก.กำหนดคุณลักษณะ คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ก.พ. 64	อยู่ระหว่าง คกก. ต่อรองราคา คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน ก.พ. 64
6. เครื่องตรวจโลหะชนิดมือถือ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	3,116,000	อยู่ระหว่าง คกก.กำหนดคุณลักษณะ คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ม.ค. 64	จะลงนามภายในเดือน ม.ค. 64
7. กล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน (Night Vision) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	64,110,300	แจ้ง กค. เพื่อดำเนินการแล้ว วันที่ 16 พ.ย. 63 คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ม.ค. 64	อยู่ระหว่าง คกก. พิจารณากำหนด TOR/ราคากลาง คาดว่าจะลงนามในเดือน ม.ค. 64
8. เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3A เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	34,500,000	อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ก.พ. 64	อยู่ระหว่างเสนอ คกก. แต่งตั้งราคากลางคาดว่าจะลงนามในเดือน ก.พ. 64
9. อาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	24,282,000	แจ้ง กค. เพื่อดำเนินการแล้ว วันที่ 16 พ.ย. 63 คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน มี.ค. 64	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ คาดว่าจะลงนามในเดือน ก.พ.64
10. อาวุธปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. แบบ M4 (Commando) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	117,000,000	แจ้ง กค. เพื่อดำเนินการแล้ว คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน มี.ค. 64	เป็นรายการที่เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ อยู่ระหว่างเสนอ คกก. TOR คาดว่าจะลงนามได้เดือน ก.พ. 64
11. หมวกป้องกันกระสุน ระดับ 3A พร้อมกระบังหน้าป้องกันกระสุนและกล้องบันทึกภาพ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	24,248,000	แจ้ง กค. เพื่อดำเนินการแล้ว วันที่ 16 พ.ย. 63 คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ม.ค. 64	อยู่ระหว่างเสนอ คกก. กำหนด TOR/ราคากลาง
12. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) หุ้มเกราะป้องกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว	58,500,000	อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ธ.ค. 63	พิจารณาผลแล้วอยู่ระหว่างทดสอบเกาะ คาดว่าจะลงนามในเดือน ธ.ค.63
13. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมห้องประชุม กองบังคับการควบคุมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	3,183,000	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก. ราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ม.ค. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงิน	ผลตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2564	ความคืบหน้า
14. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส. ตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก จำนวน 46 แห่ง	257,406,800	อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางทุกรายการ	มี 3 รายการขอส่งคืนงบประมาณเนื่องจากยังไม่พร้อมดำเนินการได้แก่ 1.อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 2. อ.จุฬารักษ์ จ.นครศรีธรรมราช 3. อ.บางเสาะง จ.สมุทรปราการ
15. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส. ตามแบบมาตรฐานขนาดกลาง จำนวน 11 แห่ง	91,544,200		
16. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส. ตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ จำนวน 15 แห่ง	150,000,000		
17. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ฐานปฏิบัติการ ชต. จำนวน 89 แห่ง	22,348,200	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และลงนามในสัญญา	ลงนามในสัญญาแล้ว 67 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 22 รายการ คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน ธ.ค. 63

ประธานฯ รายการที่ดำเนินการไม่ได้จะให้ใครมารับผิดชอบกรณีถ้ามี พ.ร.บ.โอนงบประมาณขอให้ สน.อส. แก้ไขปัญหาเตรียมหาแนวทางไว้ด้วย

ฝ่ายเลขาฯ วปค. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 3,921,600 บาท จำนวน 2 โครงการ รายการละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน	ผลตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2564	ความคืบหน้า
1.ค่าปรับปรุงโรงจอดรถบริเวณด้านหลังโรงเรียนนายอำเภอวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	2,740,000	ขออนุมัติแล้วอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง (นำไปปรับแผน)	ขอปรับแผนไปเป็นรายการก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารเนื่องจากเสนอของบประมาณก่อสร้าง รร.นอ.หลังใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.ค่าปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ พาราแอสฟัลต์ติคคอนกรีตวิทยาลัยการปกครอง	1,181,600	ประกาศราคากลางแล้ว คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ธ.ค. 63	ประกาศประกวดราคาไปเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63 มีผู้เสนอราคา 1 รายการ และทาง กก.พิจารณาผลให้ไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้ยื่นเอกสารผลงานจึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจึงต้องยกเลิกเพื่อประกาศใหม่

/ ฝ่ายเลขาฯ ...

ฝ่ายเลขานุการ

กส ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 34,778,000 บาท จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน	ผลตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2564	ความคืบหน้า
1.ค่าก่อสร้างอาคารที่พักผู้เดินทางและอเนกประสงค์ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (ผูกพันเดิม)	12,610,000	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 และจะเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ในเดือน เม.ย. 64	เบิกจ่ายแล้ววงเงิน 2 ล้านบาท งวดงานที่ 7 ของปีงบประมาณของปี 2563 ใน งวดงานต่อไป ถึงเป็นการเบิกของปีงบประมาณพ.ศ.2564
2.ค่าปรับปรุงอาคารหอประชุมใหญ่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร	22,168,000	อยู่ระหว่างทางโยธาฯ ปรับรูปแบบรายการงบประมาณวงเงินที่ใช้คาดว่าประมาณ 20 ลบ. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ และได้ส่งเรื่องให้ กค. ดำเนินการแล้ว คาดว่าจะลงนามได้ใน เดือน ม.ค. 64	อยู่ระหว่าง คกก. ร่าง TOR คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ม.ค.64

ฝ่ายเลขานุการ

สส. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 154,799,900 บาท จำนวน 5 โครงการ ดำเนินการส่วนกลาง 3 โครงการ และดำเนินการส่วนภูมิภาค 2 โครงการ รายละเอียดดังนี้

ดำเนินการส่วนกลาง

รายการ	วงเงิน	ผลตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2564	ความคืบหน้า
1.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควิพ (ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง จำนวน 4 คัน)	4,100,000	แจ้ง กค. เพื่อดำเนินการแล้ว คาดว่าจะลงนามได้ใน เดือน ม.ค. 64	ลงนามได้ใน เดือน ม.ค.64 รายการ
2.จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (DOPA VCS) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	48,050,000	อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้ง กค. เพื่อดำเนินการ คาดว่าจะภายในวันที่ 27 พ.ย. 63 คาดว่าจะลงนามได้ใน เดือน ม.ค. 64	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก. TOR
3.ระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ Trunked Radio Digital เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ผูกพันเดิม)	100,088,900	เป็นรายการผูกพันซึ่งลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	เป็นรายการผูกพันตรวจรับแล้ว จะเบิกจ่ายในเดือน ธ.ค. 63 วงเงิน 33 ล้านบาท

/ ดำเนินการ ...

ดำเนินการส่วนภูมิภาค

รายการ	วงเงิน	ผลตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2564	ความคืบหน้า
4.ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 3 จังหวัดพิษณุโลก	2,061,000	อยู่ระหว่างประกาศราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ธ.ค. 63	เป็นรายการที่จัดสรรภูมิภาคอยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะลงนามในเดือน ธ.ค. 63
5.ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 13 จังหวัดยะลา	500,000	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างส่งเงินจัดสรรงบประมาณ คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ธ.ค. 63	ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่าง คกก. ตรวจสอบและเบิกจ่าย

ฝ่ายเลขาฯ ศสพ. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 18,880,000 บาท จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน	ผลตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2564	ความคืบหน้า
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของกรมการปกครอง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	16,340,000	ประกาศร่างวันที่ 24 พ.ย. 63 มีผู้วิจารณ์ 1 ราย	มีผู้วิจารณ์ 1 ราย ซึ่งก่อนหน้าเคยประกาศไปแล้ว 1 ครั้งแล้วมีผู้วิจารณ์ จึงกลับมาแก้ไข และประกาศครั้งที่ 2 ก็มีผู้วิจารณ์อีกครั้งโดยประเด็นการวิจารณ์ไม่เหมือนกัน
2.อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง กรมการปกครอง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	2,540,000	ประกาศร่างวันที่ 24-27 พ.ย. 63	ยื่นเสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างพิจารณาผลคาดว่าจะลงนามในเดือน ธ.ค. 63

ฝ่ายเลขาฯ สน.พท. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 498,978,000 บาท จำนวน 8 โครงการ รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน	ผลตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2564	ความคืบหน้า
1.ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ จำนวน 5 แห่ง	134,900,000	ขั้นตอนการเตรียมการ 5 หลัง	- ขั้นตอนการเตรียมการ 3 หลัง - ประกาศเชิญชวน 2 หลัง
2.ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุม จำนวน 10 แห่ง	73,538,000	- ขั้นตอนการเตรียมการ 7 หลัง - ประกาศเชิญชวน 1 หลัง - ลงนามในสัญญา 2 หลัง	- ขั้นตอนการเตรียมการ 1 หลัง - ประกาศเชิญชวน 7 หลัง - ลงนามในสัญญา 2 หลัง

รายการ	วงเงิน	ผลตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2564	ความคืบหน้า
3.ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 จำนวน 10 แห่ง	16,300,000	- ขั้นตอนการเตรียมการ 2 หลัง - ประกาศเชิญชวน 1 หลัง - ได้ผู้รับจ้าง (อยู่ระหว่างอุทธรณ์) 1 หลัง - ลงนามในสัญญา 6 หลัง	- ขั้นตอนการเตรียมการ 1 หลัง - ประกาศเชิญชวน 1 หลัง - ได้ผู้รับจ้าง (อยู่ระหว่างอุทธรณ์) 2 หลัง - ลงนามในสัญญา 6 หลัง
4.ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-6 จำนวน 20 แห่ง	22,400,000	- ขั้นตอนการเตรียมการ 8 หลัง - ประกาศเชิญชวน 6 หลัง - ได้ผู้รับจ้าง (อยู่ระหว่างอุทธรณ์) 1 หลัง - ลงนามในสัญญา 5 หลัง	- ขั้นตอนการเตรียมการ 3 หลัง - ประกาศเชิญชวน 5 หลัง - ได้ผู้รับจ้าง (อยู่ระหว่างอุทธรณ์) 4 หลัง - ลงนามในสัญญา 8 หลัง
5.ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 20 แห่ง	30,320,000	- ขั้นตอนการเตรียมการ 13 หลัง - ประกาศเชิญชวน 5 หลัง - ลงนามในสัญญา 2 หลัง	- ขั้นตอนการเตรียมการ 6 หลัง - ประกาศเชิญชวน 8 หลัง - ได้ผู้รับจ้าง (อยู่ระหว่างอุทธรณ์) 4 หลัง - ลงนามในสัญญา 2 หลัง
6.ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 จำนวน 40 แห่ง	112,320,000	- ขั้นตอนการเตรียมการ 17 หลัง - ประกาศเชิญชวน 11 หลัง - ได้ผู้รับจ้าง (อยู่ระหว่างอุทธรณ์) 4 หลัง - ลงนามในสัญญา 8 หลัง	- ขั้นตอนการเตรียมการ 7 หลัง - ประกาศเชิญชวน 12 หลัง - ได้ผู้รับจ้าง (อยู่ระหว่างอุทธรณ์) 8 หลัง - ลงนามในสัญญา 13 หลัง
7.ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คสล. ขนาด 4 ชั้น จำนวน 2 แห่ง	29,200,000	ขั้นตอนการเตรียมการ 2 หลัง	- ขั้นตอนการเตรียมการ 2 หลัง
8.ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านจำนวน 500 แห่ง	80,000,000	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจำนวน 415 แห่ง และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่จำนวน 85 แห่ง คาดว่าจะลงนามได้ภายใน เดือน ธ.ค.63	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจำนวน 415 แห่ง และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่จำนวน 85 แห่ง คาดว่าจะลงนามได้ภายใน เดือน ธ.ค.63

ฝ่ายเลขานุการ สน.สก. ได้รับงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 185,620,200 บาท จำนวน 9 โครงการ ละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน	ผลตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2564	ความคืบหน้า
1.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ศูนย์ตำรวจธรรม)	23,188,000	รายการที่ 1-3 อยู่ระหว่างแจ้ง กค. เพื่อแต่งตั้ง กกท. TOR	รายการที่ 1-2 อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะลงนามได้เดือน ม.ค. 64 รายการที่ 3 จะลงนามในเดือน ธ.ค. 63
2.รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	2,023,900	คาดว่าจะลงนามได้ใน	
3.ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ตำรวจธรรมอำเภอ	1,545,000	เดือน ธ.ค. 63	

/ 4.ระบบฐาน ...

รายการ	วงเงิน	ผลตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2564	ความคืบหน้า
4.ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่ภาค 3 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (งบผูกพันใหม่)	16,816,200	อยู่ระหว่างส่งรายชื่อ คกก. เพื่อแต่งตั้ง คกก. TOR คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ม.ค. 64	อยู่ระหว่างประกาศ TOR จะลงนามในเดือน ม.ค.64
5.ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อจากโยธา เพื่อกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ม.ค. 64	ลงนามได้ในเดือน ม.ค.64
6.ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่ภาค 2 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (งบผูกพันใหม่)	16,816,200	อยู่ระหว่างส่งรายชื่อ คกก. เพื่อแต่งตั้ง คกก. TOR คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ม.ค. 64	ลงนามได้ในเดือน ม.ค.64
7.ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	15,000,000	อยู่ระหว่างทางโยธาแจ้งรายชื่อเพื่อกำหนดราคากลาง เพื่อเสนอ กค.เบื้องต้นได้รายชื่อแล้วอยู่ระหว่างหนังสือจากโยธา คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ม.ค. 64	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก. TOR จะลงนามได้ในเดือน ม.ค.64
8.ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบัติการภาคกลาง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (งบผูกพันเดิม)	67,262,200	อยู่ระหว่างติดตั้งระบบ	8 เป็นรายการผูกพันเดิม ส่งมอบงานงวดที่ 1 เดือน เม.ย.64
9.ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง (อาคารสืบสวนปราบปราม) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (งบผูกพันเดิม)	27,968,700	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ประธานฯ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในการก่อสร้างแต่ละแห่ง ว่ามีการดำเนินการเป็นอย่างไร

ฝ่ายเลขาฯ วช. ได้รับงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 500,000,000 บาท จำนวน 863 รายการ ละเอียดดังนี้

/ ค่าปรับปรุง ...

รายการ	วงเงิน	ผลตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2564	ความคืบหน้า
- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 863 รายการ	500,000,000	สำหรับรายการค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างฯ ส่วนใหญ่จะวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ วิธีเจาะจง คาดว่าจะลงนามภายในเดือน ธ.ค. 63	วช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ที่ว่าการ รวมทั้งสิ้น 863 รายการ วงเงิน 500 ล้านบาท โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 54 รายการ เนื่องจากบางสถานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นแล้ว จึงจัดสรรไปให้บางแห่งที่มีความพร้อมและความจำเป็น โดยมีผลการดำเนินการก่อนนี้แล้วจำนวน 236 รายการ และคาดว่าจะลงนามภายในเดือน ธ.ค. 2563 อีกจำนวน 303 รายการ เดือน ม.ค. 2564 จำนวน 95 รายการ และ เดือน ก.พ. 2564 จำนวน 3 รายการ ทั้งนี้ จะเร่งรัดให้ลงนามภายในเดือน ธ.ค.2563 ให้มากที่สุด

ประธานฯ ขอให้แต่ละสำนัก/กองสำรวจการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ที่มีลักษณะงานประเภทเดียวกันเหตุใดบางแห่งสามารถลงนามได้ภายในเดือน ธ.ค. 2563 บางแห่งก็เดือน ม.ค.2564 ระยะเวลาการส่งมอบเป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ฝ่ายเลขฯ 4.3 การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจรรยาบรรณประจำที่มีลักษณะงบลงทุน วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท ได้แก่ ค่าเช่า, ค่าวัสดุ (สน.กอง ที่เกี่ยวข้องข้องรายการ)

ขอให้ สน.มน. สน.บท. สน.อส. และ สส. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามรายการ ดังนี้
สน.มน.

(1) วัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุด ขรบ.) วงเงิน 60,929,300 บาท

ผอ.สน.มน. ขณะนี้เห็นชอบราคากลาง แล้ว อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก. ขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ รว.ลงนามให้ความเห็นชอบ

สน.บท.

(1) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทดแทนระบบเดิม (455 แห่ง) วงเงินงบประมาณ 132,341,900 บาท

(2) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านทะเบียน 573 แห่ง และบัตรประจำตัวประชาชน 867 แห่ง เพื่อทดแทนระบบเดิม วงเงินงบประมาณ 521,736,200 บาท

/ (3) ค่าเช่าระบบ ...

- (3) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทดแทนระบบเดิม (455 แห่ง) วงเงินงบประมาณ 44,999,000 บาท
- (4) ค่าเช่าวงจรรสื่อสารข้อมูล วงเงิน 205,920,000 บาท
- ผอ.สน.ปท. รายงานที่ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค.63 แล้ว วงเงิน 13 ล้านบาท สำหรับใน พ.ย. 63 อยู่ระหว่าง คกก. ตรวจสอบ
- รายงานที่ 2 ดำเนินการส่งเบิกในเดือน พ.ย. 63 ให้ กค.แล้ว
- รายงานที่ 3 เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเสนอขอตัดยอดงบประมาณ (FMD) จาก วช.แล้ว
- รายงานที่ 4 เดือน ต.ค. 2563 ได้ดำเนินการส่งเบิกจ่ายไปที่ กค. แล้ว และสำหรับเดือน พ.ย. 63 อยู่ระหว่าง คกก.ตรวจสอบ
- ประธานฯ ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำประเภท ค่าเช่า ค่าจ้างต่างๆ ขอให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามรอบเดือนให้ได้
- สน.อส.
- (1) วัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุด อส.) วงเงิน 224,220,900 บาท
- ผอ.สน.อส. จะลงนามในสัญญาภายในเดือน ม.ค.2564
- สส.
- (1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (2 รายการ) วงเงิน 118,140,000 บาท
- ผอ.สส. ค่าบริการนี้จะแบ่งเป็น 4 โครงการได้ดำเนินการผู้รับจ้างแล้ว
- ผอ.กค. รายงานของ สส. คู่สัญญาลงนามในสัญญาแล้วทั้ง 4 รายการ
- ฝ่ายเลขาฯ 4.4 รายงานผลการจัดทำแบบสำรวจคุณภาพและความพึงพอใจ (สน.ปท. และ กค. รายงาน)
- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 1/2564 ได้มอบหมายให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง จัดทำแบบสำรวจคุณภาพและความพึงพอใจ ดังนี้
- (1) สน.ปท. จัดทำแบบสำรวจคุณภาพและความพึงพอใจตามรายการสิ่งก่อสร้างที่จัดสรรให้แก่ภูมิภาค เช่น ที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ บ้านพักข้าราชการ และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
- (2) กค. จัดทำแบบสำรวจคุณภาพและความพึงพอใจตามรายการครุภัณฑ์ที่จัดสรรให้แก่ภูมิภาคสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และครุภัณฑ์สำนักงานอื่น ๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- ขอให้ สน.ปท. และ กค. รายงานตามข้อสั่งการข้างต้นตามลำดับ
- ผู้แทน สน.ปท. อยู่ระหว่างออกแบบการสำรวจและส่งนำเรียนให้ ประธานฯ ทราบภายในสัปดาห์หน้า
- ผู้แทน กค. อยู่ระหว่างการปรับแบบสำรวจ
- ประธานฯ แบบรายงานความพึงพอใจตามที่ ปค. ได้จัดสรรรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะนั้น ขอให้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล เช่น การจัดสรรรถยนต์ สำหรับพื้นที่ที่เป็นที่แต่ได้รถขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ บาทพื้นที่เป็นพื้นที่ปกติ แต่รับจัดสรรเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นต้น
- มติที่ประชุม รับทราบ
- ฝ่ายเลขาฯ 4.5 การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลือปี พ.ศ. 2563
- 4.5.1 พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 กำหนดให้ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อนผู้กักเงินไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังนั้นให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลง กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

4.5.2 ปค. มีรายการที่กันเงินไว้เหลือมปี พ.ศ. 2563 ที่คงเหลือยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 154 รายการ วงเงิน 915.192 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 55.187 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 6.03 คงเหลือ 878.719 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

สำนัก/ กอง	จำนวน (รายการ)	วงเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
รวม	154	915,192,113.50	55,187,229.93	878,719,683.57	6.03
สส.	2	142,591,000.00	-	142,591,000.00	-
สน.สก.	8	58,578,093.08	-	58,578,093.08	-
สน.มน.	8	19,374,064.00	-	19,374,064.00	-
สล.ปค.	5	15,287,392.00	-	15,287,392.00	-
กจ.	1	9,685,200	-	9,685,200	-
คสป.	1	3,164,418	-	3,164,418	-
สน.บพ.	4	117,278,156.10	1,920,000.00	115,358,156.10	1.64
วช.	22	42,045,150.00	1,790,000.00	40,225,150.00	4.26
สน.อส.	34	255,617,206.24	23,528,076.78	232,089,129.46	9.20
สน.ปท.	68	261,256,634.08	25,875,153.15	235,381,480.93	9.90
กย.	1	9,029,600	2,074,000	6,955,600	22.96

/ ผอ.สส. ...

- ผอ.สส.** จำนวน 2 รายการ 1. รายการจัดซื้อและผู้ขายระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลระยะที่ 2 อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ 2. จัดหาและติดตั้งระบบ Trunked Radio Digital อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ
- ผู้แทน สน.สก.** จำนวน 8 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย 6 รายการ ขอยกเวลาส่งมอบพัสดุ 1 รายการ และรอสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายการ เนื่องจากเป็นรายการผูกพัน
- ผอ.สน.มน.** จำนวน 8 รายการ
1. ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันอยู่ระหว่างเนินการเบิกจ่าย
 2. ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ AOSIF อยู่ระหว่าง ทดสอบเพื่อตรวจรับ
 3. จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ชรบ.หมู่บ้าน อยู่ระหว่างตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์
 4. จัดหาอาวุธปืนลูกซองให้กับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดชายแดนทั่วประเทศ จะส่งมอบเดือน ก.พ. 64
 5. โครงการฝึกอบรม ผรส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจรับวันที่ 18 ธ.ค. 63
 6. จัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจของส่วนกิจการมวลชน อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
 7. จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัย อยู่ระหว่าง ส่งมอบพัสดุ
 8. จัดหาสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยาม อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
- ผู้แทน สล.** จำนวน 5 รายการ
1. จ้างทำนิตยสาร ปค. จะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือน ธ.ค.63
 2. จ้างประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ปค. อยู่ระหว่างดำเนินการ
 3. จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อบทหน้าที่ของนักปกครอง อยู่ระหว่างเผยแพร่ราคากลาง
 4. จ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการอำเภอสร้างสุข อยู่ระหว่างเผยแพร่ราคากลาง
 5. จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ระหว่างเผยแพร่ราคากลาง
- ประธานฯ** รายการที่ 3-5 ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายด้วย
- ผู้แทน กจ.** จ้างตัดเย็บเสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ อยู่ระหว่างตรวจรับ และแจกจ่ายให้ข้าราชการในวันที่ 24 ธ.ค.63 คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน ธ.ค.63

/ ผอ.คสป. ...

- ผอ.ศสป. การเข้าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากตามสัญญาผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งเกินระยะเวลา ตามสัญญาจึงต้องเรียกค่าปรับ ด้วยบริษัทได้ดำเนินการเสียค่าปรับและชดเชยโดยให้หน่วยงาน ใช้บริการฟรี 3 เดือน จึงไม่ต้องใช้งบประมาณที่กั้นเงินไว้เหลือมปี
- ผอ.สน.บท. จำนวน 4 รายการ
1. ชื่อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประชาชนแบบอนเนกประสงค์ จะส่งมอบในวันที่ 11 ก.พ. 63
2. จ้างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Peronalization) กำหนดส่งมอบ วันที่ 18 ธ.ค.63
3. ชื่อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประชาชนแบบอนเนกประสงค์ กำหนดส่งมอบ วันที่ 26 มี.ค.64
- ประธานฯ ขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างส่งมอบงานให้เร็วขึ้น และบริหารการเบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค.2564 ให้ได้
- ผอ.สน.บท. รับทราบ
- ผู้แทน วช. จำนวน 22 รายการ เป็นรายการที่ดำเนินการส่วนกลาง 2 รายการ คือ
1. จ้างพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ๆ คือรายการที่อยู่ใน วาระที่ 1 ซึ่งดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว
2. จัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง (ลูกบอลฯ) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งให้กับที่ทำการ ปกครองทุกแห่งอำเภอ และจะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป และสำหรับรายการที่ จัดสรรให้แก่ส่วนภูมิภาค ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดสัญญา โดย วช.ได้แจ้งให้เร่งรัด ดำเนินการด้วยแล้ว
- ผอ.สน.อส. จำนวน 34 รายการ เป็นรายการที่ดำเนินการส่วนกลาง 6 รายการ และส่วนภูมิภาค จำนวน 28 รายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน มี.ค. 64 จำนวน 32 รายการ อีก 2 รายการคือ
1. จัดซื้ออาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. จำนวน 10,000 กระบอก เป็นรายการที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ และได้ส่งเอกสารให้กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาผลอุทธรณ์ซึ่งอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณา
2. รายการค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ ภายในเดือน มี.ค.64 กำหนดส่งมอบในวันที่ 4 ก.ย. 64
- ประธานฯ ขอให้ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดงบประมาณ ตกพับอีก
- ผู้แทน สน.ปท. จำนวน 68 รายการ รายการบ้านพักจำนวน 36 รายการเบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค.64 สำหรับ อาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุม และแฟลต จะเบิกหลังเดือน มี.ค.64
- ผู้แทน กส. รายการก่อสร้างอาคารที่พักผู้เดินทางและอนเนกประสงค์ เป็นรายการผูกพัน จะเบิกจ่ายภายใน ธ.ค.63 จำนวน 6 ล้านบาท และจะเบิกจ่ายอีก 2 งวด วงเงิน 2 ล้านบาท ในเดือน มี.ค.64 ซึ่งเป็นงบประมาณ พ.ศ.2564
- ประธานฯ ขอให้ทุกสำนัก/กองที่มีรายการเงินกั้นเหลือมปี เร่งรัดเบิกจ่ายให้ได้ภายในเดือน มี.ค.64
- ผอ.กค. สำหรับรายการที่จะเบิกจ่ายหลังเดือนมี.ค. 64 ขอให้แจ้ง กค. ก่อนสิ้นเดือน มี.ค.64 ด้วย
- ฝ่ายเลขาฯ 4.5.3 การพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานฯ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรืองบประมาณเหลือจ่ายฯ เพื่อทดแทนงบประมาณที่ตกพับ ตามรายการที่ขอ ขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2562 (มติที่ประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2564)

ลำดับ	รายการงบประมาณที่ตกพับ (ปีงบประมาณ 2556-2562)		คาดการณ์ การเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	การพิจารณาปรับแผนฯ เพื่อทดแทนงบประมาณตกพับ		งบประมาณไม่เพียงพอ และขอรับการ สนับสนุนจาก อปค. เพิ่มเติม จำนวน
	โครงการ	งบประมาณ		โครงการที่นำมาปรับแผนฯ	งบประมาณ	
		92,826,124.68			29,407,040.00	46,981,884.68
	วปค.	37,351,549.77			2,740,000.00	34,611,549.77
	ปี พ.ศ. 2561	16,667,438.52				
1	จ้างปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารศูนย์ พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง ภายใน วปค. ณ วปค. คลอง 6 อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี	16,667,438.52	-	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ วิทยาลัยการปกครอง	1,062,466.75	15,604,971.77
	ปี พ.ศ. 2562	20,684,111.25				
2	จ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บริหาร วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี	1,677,533.25	ม.ค.-64	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ วิทยาลัยการปกครอง	1,677,533.25	-
3	จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา บุคลากรฝ่ายปกครอง วปค.	19,006,578.00	-			19,006,578.00

ผู้แทน วปค.

รายการที่ 1 เป็นรายการที่ผู้รับจ้างขอยกเว้นค่าปรับจำนวน 405 วัน จึงขอใช้งบประมาณ
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ วปค. วงเงิน 1.06 ล้านบาท มาปรับแผน ในส่วนที่ยังขาดต้องขอรับ
การสนับสนุนจากงบประมาณ ปค. รายการที่ 2 ใช้โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ วปค. ปรับแผน
รายการที่ 3 ขอรับการสนับสนุนจาก ปค.

ประธานฯ

ขอให้แต่ละสำนัก/กอง ใช้งบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองก่อนหากไม่เพียงพอจึง
จะขอรับการสนับสนุนจาก ปค.

ลำดับ	รายการงบประมาณที่ตกพับ (ปีงบประมาณ 2556-2562)		คาดการณ์ การเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	การพิจารณาปรับแผนฯ เพื่อทดแทนงบประมาณตกพับ		งบประมาณไม่เพียงพอ และขอรับการ สนับสนุนจาก อปค. เพิ่มเติม จำนวน
	โครงการ	งบประมาณ		โครงการที่นำมาปรับแผนฯ	งบประมาณ	
	สน.สก.	18,994,972			15,268,940	3,726,032
1	โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทาง ยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของ พนักงานฝ่ายปกครองกรมการ ปกครอง (จังหวัดลพบุรี)	18,994,972	30 ธ.ค. 2563	ค่าตอบแทนคณะผู้ไกล่เกลี่ยข้อ พิพาททางแพ่งและทางอาญา ของอำเภอ	15,268,940	3,726,032.00
	สน.มน.	9,910,502.91			1,266,200.00	8,644,302.91
1	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ศูนย์ฝึกอบรม มวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) จ.ประจวบคีรีขันธ์	9,910,502.91	30 มี.ค. 2564 (สิ้นสุดสัญญา 22 มีนาคม 2564)	โครงการฝึกอบรม พรส. ใน พื้นที่ จขต.	1,266,200.00	8,644,302.91
	สน.ปท.	10,131,900.00			10,131,900.00	0.00
1	ก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต) ที่ทำการปกครองจังหวัด ยโสธร	10,131,900.00	9 ก.ย. 2564	งบประมาณเหลือจ่ายจากงบ ลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	10,131,900.00	-
	วช.	330,000.00				
1	ค่าก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	330,000.00				
	กย.	16,107,200.00				
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักผู้เดินทาง อเนกประสงค์ศูนย์อิสลามฯ (ผูกพัน)	16,107,200.00				

/ ผู้แทน สน.สก. ...

ผู้แทน สน.สก.	ส่งมอบภายในเดือน ธ.ค. 63 และจะเบิกจ่ายในเดือน ม.ค.64 โดยใช้งบประมาณจากค่าตอบแทน
ผู้แทน สน.มน.	คณะทำงานผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ปค. ปรับแผนจากงบประมาณโครงการฝึกอบรม ผรส. ใน พื้นที่ จขต. 1.26 ล้านบาท และขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจาก ปค. 8.64 ล้านบาท
ผู้แทน สน.ปท.	ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากรายการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้แทน วช.	รายการนี้เป็นรายการที่อยู่ในคட்சกาลปกครอง ยังไม่มีผลการพิจารณา
ผู้แทน กส.	เป็นรายการผูกพัน เสนอขอในงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ต่อไป
ประธานฯ	กรณีที่งบประมาณที่นำมาปรับแผนไม่เพียงพอจำเป็นต้องดำเนินการเบิกจ่ายขอให้พิจารณาใช้ งบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณปี 2564 ก่อน
ฝ่ายเลขาฯ	4.6 การติดตามการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนในส่วนภูมิภาค เนื่องจากคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมผ่านทางไกลผ่านระบบ ZOOM โดยมีจังหวัด/ อำเภอ เป้าหมายดังนี้ จ.ปทุมธานี 1) ปกครองจังหวัดปทุมธานี จ.ปทุมธานี (ค่าก่อสร้างกองร้อย อส. ขนาดใหญ่) 2) ปกครองจังหวัดปทุมธานี จ.ปทุมธานี (ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย แฟลต) 3) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (ค่าก่อสร้างกองร้อย อส. ขนาดกลาง) ผู้แทน จ.ปทุมธานี รายการที่ 1 อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์โดยมีหนังสือแจ้งทวงถามไป จำนวน 4 ครั้ง ก็ยังไม่มีคำตอบรับจึงจะขอส่งคืนงบประมาณ รายการที่ 2 อยู่ระหว่างปรับแบบแปลนเพื่อดำเนินการ รายการที่ 3 ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ไม่พร้อมจึงขอส่งคืนงบประมาณ ประธานฯ ขอสำเนาการขอใช้พื้นที่ของกรมธนารักษ์ด้วยเพื่อจะช่วยติดตามอีกทาง จ.นครปฐม 1) อ.บางเลน จ.นครปฐม (ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ) ผู้แทน จ.นครปฐม จะประกาศราคากลางได้ในสัปดาห์หน้า จ.ลำพูน 1) ปกครองจังหวัดลำพูน จ.ลำพูน (ค่าก่อสร้างกองร้อย อส. ขนาดใหญ่) ผู้แทน จ.ลำพูน อยู่ระหว่างพิจารณาผล มีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน 4 ราย จ.กาญจนบุรี 1) อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี (ค่าก่อสร้างกองร้อย อส. ขนาดเล็ก) ผู้แทน จ.กาญจนบุรี ประกาศราคาได้วงเงิน 5.4 ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณา คาดว่าจะลงนามในสัญญา ได้ในเดือน ม.ค. 64 ฝ่ายเลขาฯ 4.7 การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4.7.1 ปค. ได้มีหนังสือที่ มท 0305.2/ว 3675 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 แจ้งให้ สำนัก/กอง จัดทำรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และส่งให้ วช. (สงปม.) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สรุปภาพรวมได้ ดังนี้ - วงเงินคำขอภาพรวม 57,413,073,921 บาท - เพิ่มขึ้นจากงบฯ ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 14,153,426,421 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.72

ตารางสรุปภาพรวมค่าขอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ	2564	2565	เพิ่ม/ลด	ร้อยละ
1.แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	33,057,793,400	35,560,646,700	+2,502,869,300	7.57
2.งบลงทุน	2,741,136,600	9,037,406,263	+6,296,299,663	229.70
3.งบประจำ	7,460,747,500	12,810,864,378	+5,354,257,458	71.77
รวม	43,259,647,500	57,413,073,921	+14,153,426,421	32.72

4.7.2 คาดว่าประมาณการการจัดเก็บรายได้ของประเทศจะต่ำกว่าในปีที่ผ่านมา ทำให้วงเงินที่จะนำมาจัดทำ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ดังนั้น วงเงินค่าขอข้างต้น จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เพื่อให้การเสนอค่าขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนัก/กอง ดำเนินการ ดังนี้

1) ทบทวนปรับลดวงเงินค่าของงบประมาณ โดยยึดแนวทาง

- มติ ครม. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

- แนวทางและวิธีปฏิบัติที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น พิจารณาผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่เกิดกับประชาชน สำหรับงบลงทุน ให้จัดทำข้อมูลแผนความต้องการที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในปัจจุบัน เช่น การจัดหาเพื่อทดแทน ก็จะต้องจัดทำแผนความต้องการในลักษณะวงรอบอายุการใช้งาน เป็นต้น รวมถึง แบบรูปรายการและประมาณการราคา สำหรับรายจ่ายตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้จัดทำฐานข้อมูลบัญชีบุคลากร/กำลังพล จริง ณ ปัจจุบัน (บัญชีถือจ่าย) หรือ อัตราที่มีคนครอง การเพิ่มกรอบอัตรากำลังควรตั้งค่าขอตามแนวทางของสำนักงบประมาณ

- ใช้หลักการ 3 R เป็นเครื่องมือสำคัญในการทบทวนปรับลด/ยกเลิกโครงการที่หมดความจำเป็น และจัดสรรใหม่กับโครงการสำคัญ และเน้นรายการค่าขอที่สอดคล้องกับโครงการสำคัญของกรมการปกครอง (10 Flagships to DOPA New Normal)

2) จัดส่งรายละเอียดค่าขอที่ทบทวนปรับลดแล้ว ให้ วช.(สงปม.)

ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ หากยอดรวมค่าขอยังคงสูงมากเกินไป วช. จะได้นำเรียน อปค. เพื่อให้มีการประชุมพิจารณาปรับลดอีกครั้งหนึ่ง

ประธานฯ

- ขอให้สำนัก/กอง วิเคราะห์ภารกิจโครงการที่ทำไปแล้ว ทำไม่ได้ ทำไม่ทันจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพิจารณาปรับลดงบประมาณซึ่งต้องมีเหตุผลประกอบการพิจารณาสาเหตุถึงความจำเป็นด้วย

- โครงการใดที่มีความจำเป็นและไม่เคยได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ขอให้เสนอของบประมาณในปี พ.ศ. 2565 ด้วย เช่น โครงการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

- การของบประมาณของ ปค. ขอเน้นโครงการตาม มติครม.เมื่อวันที่ 12 ต.ค.63 โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนฯ มท. และ10 Flagships

- ขอให้ สน.อส. และ สน.ปท. เสนอของบประมาณแผนงานบุคลากรขอให้พิจารณาจากอัตรากำลังที่มีอยู่จริงก่อนหากงบประมาณไม่เพียงพอสามารถของบประมาณงานจากหน่วยงานอื่นภายใต้แผนงานบุคลากร หรือของบกลางได้

/ ฝ่ายเลขานุฯ ...

ฝ่ายเลขาฯ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทำแผนการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร ปค.
มติที่ประชุม รับทราบ

ประธานฯ ปิดการประชุม เวลา 15.30 น.



(นายพีระ เหลืองสมบุรณ์)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุพัชรินทร์ พวกแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม