



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วช. (สงปม.) โทร ๐-๒๒๒๓-๖๐๐๕ ต่อ ๕๒๖ ภายใน ๓๐๕๔

ที่ มท ๐๓๐๕.๒/๐๕๑๙๖

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และแจ้งข้อสั่งการตามมติที่ประชุม

เรียน อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ลปค. ทน.กพร. ทน.กตภ. และ ผอ.ศสพ.

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ปค. ๑ ชั้น ๒ ปค. โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ร.อปค.คม. เป็นประธานการประชุม นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้สำนัก/กอง ทราบ โดยขอให้สำนัก/กอง รับรองรายงานการประชุมผ่านทาง Google Forms ภายในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. ให้สำนัก/กอง ดำเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้

๒.๑ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสไว้อย่างเคร่งครัด

๒.๒ ปฏิบัติตามแผนฯ ที่สำนัก/กอง ได้จัดทำขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ได้แก่ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม และการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับรายการที่ตกไปโดยผลของกฎหมาย

๒.๓ ให้ สน.ปท. และ กค. ดำเนินการและสรุปรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ดังนี้

(๑) กค. จัดทำแบบสำรวจคุณภาพและความพึงพอใจตามรายการครุภัณฑ์ที่จัดสรรให้แก่ภูมิภาคสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และครุภัณฑ์สำนักงานอื่น ๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

(๒) สน.ปท. จัดทำแบบสำรวจคุณภาพและความพึงพอใจตามรายการสิ่งก่อสร้างที่จัดสรรให้แก่ภูมิภาค เช่น ที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ บ้านพักข้าราชการ และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายธนาคม จงจิริระ)

อปค.



รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง 1 ชั้น 2 กรมการปกครอง

ผู้มาประชุม

1. นายศักดิ์ฤทธิ์	สลักคำ	ร.อปค.	ประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ	จันทร์ตัน	อ.ว.ปค.	กรรมการ
3. นายไพรัตน์	เพชรชวน	ผอ.สน.ปท.	กรรมการ
4. นายสบชัย	เลิศประสิทธิ์พันธ์	ผอ.กส.	กรรมการ
5. นางประทุม	ช่างสลัก	ผอ.กค.	กรรมการ
6. นายมานะ	สิมมา	แทน ผอ.สน.สก.	กรรมการ
7. นายดุสิต	ศิริวราศัย	แทน ผอ.กจ.	กรรมการ
8. นายฐวัฒน์	ช่วยชูวงษ์	แทน ผอ.สน.มน.	กรรมการ
9. นายชาคลิต	ตันพิรุฬห์	แทน ผอ.สน.บท.	กรรมการ
10. นายเชิดศักดิ์	ชุ่มนาเสียว	แทน ผอ.สส.	กรรมการ
11. นายเกียรติคุณ	จงจรพันธ์	แทน ทน.กพร.ปค.	กรรมการ
12. นางสุวรรณา	สิงห์พรหม	แทน ลปค.	กรรมการ
13. นายเมธาวิ	สุขเยี่ยม	แทน ผอ.สน.อส.	กรรมการ
14. นางสุกาญจน์	จันทะเสน	แทน ผอ.ศส.ป.	กรรมการ
15. นางชญานี	น้อยสำราญ	แทน ผชช.กม.	กรรมการ
16. น.ส.ณปภัช	โกคินพศุทธิ์	แทน ผชช.คม.	กรรมการ
17. นายกนกชัย	ฉายรัศมีกุล	ผอ.วช	กรรมการและเลขานุการ
18. นายเกรียงศักดิ์	แมนศรี	ผอ.สง.ปม.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ
19. นายวิฑูร	ทับแปนไทย	ทน.กง.พส.กค.	ผู้ช่วยเลขานุการ
20. นายอาร์ท	มานิชพงษ์	ทน.กง.ง.ป.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ
21. น.ส.สุพัชรินทร์	พวกแก้ว	ทน.ฝ.รง.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวุฒิชัย	ยามโคกสูง	ผอ.สรท.	สน.ปท.
2. น.ส.วรรณภา	ละอองศรี	จพง.ปค.ชก.	สน.สก.
3. นายธเนวัฒน์	รุ่งเรืองศรี	จพง.ปค.ขพ.	สน.มน.
4. นางสมพิศ	พรหมประสิทธิ์	นทบ.ชก.	กจ.
5. น.ส.กรรณก	คำผล	ทน.กง.บท.	วช.
6. น.ส.อัญชลี	ตวิเชียร	น.ว.ช.ก.	วช.
7. น.ส.นลินี	สีสมอ่อน	จพง.ปค.ชก.	วช.
8. น.ส.นิภาพันธุ์	ฐานวงศ์	จพง.กง.บ.ช.ปง.	วช.
9. นายพีระ	เหลื่องสมบูรณ์	จนท.วผ.	วช.
10. ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการปกครอง		ประมาณ 30 คน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- หลักการบริหารงบประมาณด้วยทางสำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง ได้เสนอ
กรม. ให้มีมติเห็นชอบมาตรการฯ เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ดำเนินการการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นรายไตรมาส ซึ่ง ปค. ได้มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส รายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 99.37 รายจ่ายประจำ
คิดเป็นร้อยละ 99.85 และรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ 91.99 ซึ่งเป็นผลการใช้
งบประมาณที่ดี ขอขอบคุณ สำนัก/กอง ที่ช่วยกันเร่งรัดการดำเนินการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วย สำหรับ การดำเนินการงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่
ปค. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0305.2/ว3975 ลงวันที่ 18 พ.ย. 63 แจ้งมาตรการการ
คลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ จำนวน 2 เรื่องหลัก ดังนี้

➤ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส	ภาพรวม	รายจ่ายลงทุน	รายจ่ายประจำ
1	32	20	36
2	54	45	57
3	77	65	80
4	100	100	100

➤ เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ให้ได้ในไตรมาส
ที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวมทั้งให้สนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและ ขนาดเล็กในเมือง
ท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะเมืองรองเป็นลำดับแรก

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขฯ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ

- การประชุมคณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการประชุมครั้งแรก

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3
ฝ่ายเลขฯ

เรื่องเพื่อทราบ

- สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมของ ปค. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 43,259.6475 ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว (เบิกจ่าย+PO)
4,514.489 ล้านบาท ร้อยละ 10.44 ต่ำกว่าเป้าหมายฯ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ - 21.56
(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562) (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3)

รายการ	วงเงิน	ใช้จ่ายแล้ว (เบิกจ่าย+PO)	คิดเป็น ร้อยละ	ต่ำ/สูงกว่า เป้าหมาย
งบบุคลากร	6,749.164	1,127.721	16.71	-19.29
งบดำเนินงาน	6,160.482	301.556	4.90	- 31.10
งบลงทุน	2,722.942	13.837	0.51	- 19.49
งบอุดหนุน	527.180	35.480	6.73	- 29.27
งบรายจ่ายอื่น	27,099.879	3,035.894	11.20	- 24.80

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
ฝ่ายเลขาฯ

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1) รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พรบ. ปี 2564 จำนวน 271,528,100 บาท ซึ่งมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในไตรมาสที่ 1 คิดเป็นวงเงิน 135,764,000 บาท .

2) วช. ได้สรุปภาพรวมค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 271.5281 ล้านบาท ตามที่สำนัก/กอง ได้จัดทำแผนการดำเนินการแยกเป็นรายไตรมาส ได้ดังนี้

- ไตรมาสที่ 1 วงเงิน 73.7179 ล้านบาท ร้อยละ 27.15
- ไตรมาสที่ 2 วงเงิน 128.4908 ล้านบาท ร้อยละ 47.32
- ไตรมาสที่ 3 วงเงิน 62.6860 ล้านบาท ร้อยละ 23.09
- ไตรมาสที่ 4 วงเงิน 6.6332 ล้านบาท ร้อยละ 2.44

3) วช. ได้จัดทำประมาณการแผนการใช้จ่ายรายการค่าใช้จ่ายสัมมนาและฝึกอบรม ในไตรมาสที่ 1 เพื่อให้บรรลุตามมาตรการฯ ดังนี้

ลำดับ	สำนัก/กอง	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ประมาณการ 50%	แผนไตรมาส 1 เดิม	ส่วนต่างที่ต้องใช้จ่ายเพิ่มเติม
	รวมทั้งสิ้น	60	271,528,100	135,764,050	73,717,915	66,754,925
1	กฮ	4	2,787,600.00	1,393,800	717,800	676,000
2	สน.บพ.	6	5,385,200.00	2,692,600	3,213,050	-
3	สน.สก.	6	11,526,700	5,763,350	9,525,100	-
4	สน.มน.	17	33,142,000	16,571,000	15,529,500	1,041,500
5	สน.อส.	6	40,011,300	20,005,650	3,480,600	16,525,050
6	สน.ปท.	7	53,224,700	26,612,350	5,200,300	21,412,050
7	สส.	1	501,600	250,800		250,800
8	วปค.	6	108,478,400	54,239,200	32,540,275	21,698,925
9	กจ.	1	10,301,200	5,150,600	-	5,150,600
10	วช.	5	6,015,400	3,007,700	3,357,290	-
11	กพร.	1	154,000	77,000	154,000	-

ขอให้สำนัก/กอง พิจารณาทบทวนแผนการใช้จ่ายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการฯ ทั้งนี้ หากสำนัก/กองใด ได้รับจัดสรรวงเงินไม่เพียงพอ วช.(สงปม.) จักได้ดำเนินการนำงบประมาณจากรายการข้างต้นจากสำนัก/กองอื่นมาปรับใช้เพื่อดำเนินการก่อน

ผู้แทน กฮ.

รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ มี 2 เรื่อง ดังนี้

- 1) โครงการสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
- 2) การอบรมนักศึกษาซึ่งจะมีระยะเวลาในการจัดอบรมประมาณไตรมาสที่ 4 จึงไม่สามารถปรับแผนฯ ได้

- ประธานฯ ขอให้ กย. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับรายการดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลในการชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ด้วย
- ผอ.สน.ปท. ขอปรับแผนการดำเนินการตามรายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม สำหรับไตรมาสที่ 1 จากเดิม 5,200,300 บาท เป็น 28,764,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.04
- ผู้แทน สส. การอบรมผู้ใช้งาน Trunked Radio จะดำเนินการประมาณช่วงวันที่ 26-29 มิถุนายน 2563 จะสามารถปรับแผนการดำเนินการจัดอบรมในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ยอดงบประมาณ 5 แสนบาทเศษ
- อธ.วปค. การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากในแต่ละจังหวัดจะมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้น กำนันผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วย ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนั้นทำให้สามารถดำเนินการได้อีกในช่วงไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้จะประสานกับ สน.มท. ในการใช้สถานที่ในการดำเนินการจัดการฝึกอบรมรวมก่อนเพื่อให้สามารถดำเนินการหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านได้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2
- ผู้แทน กจ. โครงการอบรมหลักสูตร นปส. จะดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม ซึ่ง สป.มท. เป็นหน่วยดำเนินการ จึงไม่สามารถปรับแผนฯ ได้
- ประธานฯ - ขอให้ กจ. พิจารณาเรื่องการศึกษารายการสำหรับข้าราชการ เช่น หลักสูตรข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ซึ่งมีระเบียบกำหนดให้ข้าราชการใหม่ต้องเข้ารับการศึกษารายการทุกคน และให้พิจารณาเป็นค่าของงบประมาณในปีต่อไปด้วย
- มติที่ประชุม - ประธานแจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สามารถใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในไตรมาสที่ 1
- ฝ่ายเลขฯ 4.2 การติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายสำนัก/กอง)
- ปค. ได้รับจัดสรรงบประมาณประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 2,722,444,400 บาท จำนวน 1,883 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.29 ของงบประมาณที่ ปค. ได้รับจัดสรร และ)
- โดย วช.(สงปม.) ได้สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ แล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 63 จากระบบ e-fms) ดังนี้
- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 112 รายการ วงเงิน 56,373,598 บาท
 - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อฯ จำนวน 794 รายการ วงเงิน 1,110,004,600 บาท
 - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 977 รายการ วงเงิน 1,553,068,000 บาท
- ขอให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินการโดยเริ่มจาก กค.
- กค. ได้รับงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 238,827,000 บาท จำนวน 7 โครงการ รายการละเอียดดังนี้

1. รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (จำนวน 35 คันๆละ 1,570,000 บาท) วงเงิน 54,950,000 บาท
2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ (จำนวน 25 คันๆละ 1,025,000 บาท) วงเงิน 25,625,000 บาท
3. รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (จำนวน 58 คันๆละ 1,359,000 บาท) วงเงิน 78,822,000 บาท
4. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (จำนวน 1 คัน) วงเงิน 1,364,000 บาท
5. รถนั่งส่วนกลางรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 85 กิโลวัตต์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (จำนวน 2 คันๆละ 931,000 บาท) วงเงิน 1,862,000 บาท
6. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (จำนวน 26 คันๆละ 854,000 บาท) วงเงิน 22,204,000 บาท
7. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ชนิดขาว-ดำ ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที (จำนวน 450 เครื่องๆละ 120,000 บาท) วงเงิน 54,000,000 บาท

ประธานฯ

ขอให้ กค. ทำหนังสือแจ้ง จังหวัด/อำเภอ ตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ที่ ปค. ได้ส่งไปให้ว่ามีมาตรฐานเดียวกับที่ขายในท้องตลาดหรือไม่ รวมทั้งครุภัณฑ์อื่น ๆ ด้วย ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวทำให้ตรงกับภารกิจ ปค. คือความรับผิดชอบของธรรมาภิบาล ขอให้ กค. กำหนดแบบส่งไปให้ส่วนภูมิภาค แล้วรายงานให้ อปค. ทราบด้วย

ผู้แทน กค.

รับทราบ และสำหรับรายการลำดับที่ 1 – 6 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ จะเสนอราคาได้ในวันที่ 28 ธ.ค.63 และจะลงนามได้ในเดือน ม.ค. 64

ฝ่ายเลขาฯ

สน.บพ. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 30,688,000 บาท จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการส่วนกลาง 2 โครงการ และดำเนินการส่วนภูมิภาค 1 โครงการ ขอเชิญ สน.บพ. รายงานผลการดำเนินการ

ผู้แทน สน.บพ.

1.ระบบการเตรียมข้อมูลของบัตรประจำตัวประชาชน (Pre Personalization) อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี วงเงิน 24,400,000 บาท
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางส่งให้ กค.

2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงจอดรถ กรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี วงเงิน 5,898,000 บาท
ผลการดำเนินการ ได้ส่งหนังสือแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ กค. เพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว

3. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัด อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วงเงิน 390,000 บาท

ผลการดำเนินการ เป็นรายการที่ดำเนินการส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ส่งเงินจัดสรรแล้ว จากการติดตามจากจังหวัดว่าได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

- ฝ่ายเลขานุการ** สน.มน. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 23,007,200 บาท จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการส่วนกลาง 2 โครงการ และดำเนินการส่วนภูมิภาค 4 โครงการ ขอเชิญ สน.บพ.รายงานผลการดำเนินการ
- ผู้แทน สน.มน.** เป็นรายการที่ดำเนินการส่วนกลาง 2 โครงการ รายการที่ 1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (จำนวน 1 คัน) วงเงิน 1,364,000 บาท
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในวันจันทร์ที่ 30 พ.ย.63
รายการที่ 2 เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3A กรุงเทพมหานคร (จำนวน 470 ตัว) วงเงิน 23,000 บาท) วงเงิน 10,810,000 บาท
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะให้ กค. แล้ว และส่งเรื่องเข้า คกก. ยุทธภัณฑ์ ไปตั้งแต่เดือน ต.ค.63 แล้ว
- สำหรับรายการที่ดำเนินการส่วนภูมิภาค**
รายการที่ 1 ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วงเงิน 8,500,000 บาท
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง โดยทางโยธาฯ ตรวจสอบที่ดินแล้วมีลักษณะลาดชันจึงต้องกำหนดราคากลางใหม่ ซึ่งจะกำหนดภายในวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 63
- ประธานฯ** สำหรับจังหวัด/อำเภอ รายการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจะต้องไม่มีปัญหาในการดำเนินการของสถานที่หากเกิดปัญหาทำให้ลงนามล่าช้ายิ่งขึ้น รวมถึงการเบิกจ่ายด้วยก็ขอให้สำนัก/กองพิจารณาทวนปัญหาที่เกิดขึ้นจากปีที่ผ่านมา ถ้าทำได้ตามแผนฯ ปัญหาผลการดำเนินงานลดลง และสำหรับสำนัก/กอง ที่มีรายการส่งเงินจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค ขอให้ทำบันทึกให้ทาง ผต.ปค. เพื่อติดตามผลการดำเนินการของจังหวัด/อำเภอด้วย
- ผู้แทน สน.มน.** รายการที่ 2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส วงเงิน 733,000 บาท
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างประกาศร่าง และจะประกาศเชิญชวนในวันที่ 27 พ.ย. 63
รายการที่ 3 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส วงเงิน 419,900 บาท
ผลการดำเนินการ ลงนามในสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบระยะเวลา 60 วัน คาดว่าเบิกจ่ายได้ไม่เกิน เดือน ก.พ. 64
รายการที่ 4 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี วงเงิน 1,180,300 บาท
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง
- ฝ่ายเลขานุการ** สน.อส. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 1,029,761,500 บาท จำนวน 17 โครงการ ดำเนินการส่วนกลาง 13 โครงการ และดำเนินการ ส่วนภูมิภาค 4 โครงการ ขอเชิญ สน.อส.รายงานผลการดำเนินการ
- ผู้แทน สน.อส.** เป็นรายการที่ดำเนินการส่วนกลาง 17 โครงการ
รายการที่ 1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก (กองร้อย อส.จ.) (จำนวน 45 คัน) วงเงิน 86,400,000 บาท

รายการที่ 2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (จำนวน 46 คันๆละ 575,000 บาท) วงเงิน 26,450,000 บาท

รายการที่ 3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (จำนวน 53 คันๆละ 829,000 บาท) วงเงิน 43,937,000 บาท

รายการที่ 4 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (จำนวน 50 คันๆละ 54,700 บาท) วงเงิน 2,735,000 บาท

ผลการดำเนินการ รายการที่ 1-4 อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ร่างฯ วันที่ 24-27 พ.ย. 63

รายการที่ 5 เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3A เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (จำนวน 1,008 ตัวๆละ 23,000 บาท) วงเงิน 23,184,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่าง คกก.กำหนดคุณลักษณะ

รายการที่ 6 เครื่องตรวจโลหะชนิดมือถือ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (จำนวน 328 เครื่องๆละ 9,500 บาท) วงเงิน 3,116,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่าง คกก.กำหนดคุณลักษณะ

รายการที่ 7 กล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน (Night Vision) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (จำนวน 215 ชุดๆละ 348,300 บาท) วงเงิน 64,110,300 บาท

ผลการดำเนินการ แจ้ง กค. เพื่อดำเนินการแล้ว วันที่ 16 พ.ย. 63

รายการที่ 8 เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3A เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (จำนวน 1,500 ตัวๆละ 23,000 บาท) วงเงิน 34,500,000 บาท

ผลการดำเนินการ ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

รายการที่ 9 อาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (จำนวน 426 กระบอกๆละ 57,000 บาท) วงเงิน 24,282,000 บาท

ผลการดำเนินการ แจ้ง กค. เพื่อดำเนินการแล้ว วันที่ 16 พ.ย. 63

รายการที่ 10 อาวุธปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. แบบ M4 (Commando) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (จำนวน 1,170 กระบอกๆละ 100,000 บาท) วงเงิน 117,000,000 บาท

ผลการดำเนินการ แจ้ง กค. เพื่อดำเนินการแล้ว

รายการที่ 11 หมวกป้องกันกระสุน ระดับ 3A พร้อมกระบังหน้าป้องกันกระสุนและกล้องบันทึกภาพ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (จำนวน 866 ใบๆละ 28,000 บาท) วงเงิน 24,248,000 บาท

ผลการดำเนินการ แจ้ง กค. เพื่อดำเนินการแล้ว วันที่ 16 พ.ย. 63

รายการที่ 12 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) หุ้มเกราะป้องกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว (กองร้อย อส.จ. 6 คัน และ ชคต. 20 คัน) (จำนวน 26 คันๆละ 2,250,000 บาท) วงเงิน 58,500,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง

รายการที่ 13 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมห้องประชุม กองบังคับการควบคุมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วงเงิน 3,183,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก. ราคากลาง

สำหรับรายการที่ดำเนินการส่วนภูมิภาค

รายการที่ 1 ค่าก่อสร้างกองร้อย อส. ตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก จำนวน 46 แห่ง
วงเงิน 257,406,800 บาท

รายการที่ 2 ค่าก่อสร้างกองร้อย อส. ตามแบบมาตรฐานขนาดกลาง จำนวน 11 แห่ง
วงเงิน 91,544,200 บาท

รายการที่ 3 ค่าก่อสร้างกองร้อย อส. ตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ จำนวน 15 แห่ง
วงเงิน 150,000,000 บาท

ผลการดำเนินการ รายการที่ 1-3 อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางทุกรายการ

รายการที่ 4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ฐานปฏิบัติการ ชคต.
จำนวน 89 แห่ง วงเงิน 22,348,200 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และลงนามในสัญญา

ประธานฯ

ขอให้สำนัก/กอง จัดทำรายละเอียดในการจัดหาทุกรายการที่ส่งเงินจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค
ทำหนังสือให้จังหวัด/อำเภอโดยขอให้เน้นย้ำการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณที่ได้รับ

ฝ่ายเลขาฯ

วปค. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น
3,921,600 บาท จำนวน 2 โครงการ ขอเชิญ วปค. รายงานผลการดำเนินการ

ผู้แทน วปค.

รายการที่ 1 ค่าปรับปรุงโรงจอดรถบริเวณด้านหลังโรงเรียนนายอำเภอวิทยาลัย
การปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วงเงิน 2,740,000 บาท

ผลการดำเนินการ เป็นรายการที่ขออนุมัติแล้วอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

รายการที่ 2 ค่าปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ พาราแอสฟัลต์ติดคอนกรีต วิทยาลัยการ
ปกครอง อำเภอดอนสะแกต จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน 1,181,600 บาท

ผลการดำเนินการ ประกาศราคากลางแล้ว

ฝ่ายเลขาฯ

กส. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น
34,778,000 บาท จำนวน 2 โครงการ ขอเชิญ กส. รายงานผลการดำเนินการ

ผู้แทน กส.

รายการที่ 1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักผู้เดินทางและอเนกประสงค์ ศูนย์บริหารกิจการศาสนา
อิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (ผูกพันเดิม)
วงเงิน 12,610,000 บาท

ผลการดำเนินการ รายการที่ 1 เป็นรายการผูกพัน อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณของปี
พ.ศ. 2563 และจะเบิกจ่ายงบประมาณของ พ.ศ. 2564 ได้ในเดือน เม.ย. 64

รายการที่ 2 ค่าปรับปรุงอาคารหอประชุมใหญ่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร วงเงิน 22,168,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างทางโยธาฯ ปรับรูปแบบรายการงบประมาณ วงเงินที่ใช้คาดว่า
ประมาณ 20 ลบ. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ และได้ส่งเรื่องให้ กค. ดำเนินการแล้ว

ฝ่ายเลขาฯ

สส. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น
154,799,900 บาท จำนวน 5 โครงการ ดำเนินการส่วนกลาง 3 โครงการ และ
ดำเนินการส่วนภูมิภาค 2 โครงการ ขอเชิญ สส. รายงานผลการดำเนินการ

ผู้แทน สส.

เป็นรายการที่ดำเนินการส่วนกลาง 5 โครงการ

รายการที่ 1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ (ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง) (จำนวน 4 คันๆละ 1,025,000 บาท) วงเงิน 4,100,000 บาท
ผลการดำเนินการ แจ้ง กค. เพื่อดำเนินการแล้ว

รายการที่ 2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (DOPA VCS) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (จำนวน 961 ชุดๆละ 50,000 บาท)
วงเงิน 48,050,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้ง กค. เพื่อดำเนินการ คาดว่าจะภายในวันที่ 27 พ.ย. 63

รายการที่ 3 ระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ Trunked Radio Digital เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ผูกพันเดิม) วงเงิน 100,088,900 บาท

ผลการดำเนินการ เป็นรายการผูกพันซึ่งลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้แทน กค.

รายการที่ 3 เป็นรายการที่การเบิกจ่ายงบประมาณล่วงหน้า 15% วงเงิน 118 ลบ. ซึ่งเป็นงบประมาณที่กันเงินไว้เหลือปีของงบประมาณปี 63

ผู้แทน สส.

ในส่วนของงบประมาณในปี 2564 คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายในเดือน มิ.ย. 2564

สำหรับรายการที่ดำเนินการส่วนภูมิภาค

รายการที่ 1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 3 จังหวัดพิษณุโลก วงเงิน 2,061,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างประกาศราคากลาง

รายการที่ 2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 13 จังหวัดยะลา วงเงิน 500,000 บาท

ผลการดำเนินการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างส่งเงินจัดสรรงบประมาณ

ฝ่ายเลขาฯ

ศสป. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 18,880,000 บาท จำนวน 2 โครงการ ขอเชิญ ศสป. รายงานผลการดำเนินการ

ผู้แทน ศสป.

รายการที่ 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของกรมการปกครอง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (760 เครื่องๆละ 21,500 บาท) วงเงิน 16,340,000 บาท

ผลการดำเนินการ ประกาศสร้างวันที่ 24 พ.ย. 63 มีผู้วิจารณ์ 1 ราย

รายการที่ 2 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง กรมการปกครอง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 2,540,000 บาท

ผลการดำเนินการ ประกาศสร้างวันที่ 24-27 พ.ย. 63

ฝ่ายเลขาฯ

สน.ปท. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 498,978,000 บาท จำนวน 8 โครงการ ขอเชิญ สน.ปท. รายงานผลการดำเนินการ

ผู้แทน สน.ปท.
(สรท.)

รายการที่ 1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ จำนวน 5 แห่ง วงเงิน 134,900,000 บาท
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ 5 หลัง

รายการที่ 2 ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุม จำนวน 10 แห่ง วงเงิน 73,538,000 บาท

ผลการดำเนินการ - ขั้นตอนการเตรียมการ 7 หลัง

- ประกาศเชิญชวน 1 หลัง

- ลงนามในสัญญา 2 หลัง

รายการที่ 3 ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 จำนวน 10 แห่ง วงเงิน 16,300,000 บาท

ผลการดำเนินการ - ขั้นตอนการเตรียมการ 2 หลัง

- ประกาศเชิญชวน 1 หลัง

- ได้ผู้รับจ้าง (อยู่ระหว่างอุทธรณ์) 1 หลัง

- ลงนามในสัญญา 6 หลัง

รายการที่ 4 ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-6 จำนวน 20 แห่ง วงเงิน 22,400,000 บาท

ผลการดำเนินการ - ขั้นตอนการเตรียมการ 8 หลัง

- ประกาศเชิญชวน 6 หลัง

- ได้ผู้รับจ้าง (อยู่ระหว่างอุทธรณ์) 1 หลัง

- ลงนามในสัญญา 5 หลัง

รายการที่ 5 ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 20 แห่ง วงเงิน 30,320,000 บาท

ผลการดำเนินการ - ขั้นตอนการเตรียมการ 13 หลัง

- ประกาศเชิญชวน 5 หลัง

- ลงนามในสัญญา 2 หลัง

รายการที่ 6 ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 จำนวน 40 แห่ง วงเงิน 112,320,000 บาท

ผลการดำเนินการ - ขั้นตอนการเตรียมการ 17 หลัง

- ประกาศเชิญชวน 11 หลัง

- ได้ผู้รับจ้าง (อยู่ระหว่างอุทธรณ์) 4 หลัง

- ลงนามในสัญญา 8 หลัง

รายการที่ 7 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คสล. ขนาด 4 ชั้น จำนวน 2 แห่ง
วงเงิน 29,200,000 บาท

ผลการดำเนินการ - ขั้นตอนการเตรียมการ 2 หลัง

ผู้แทน สน.ปท.
(สบท.)

รายการที่ 8 ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านจำนวน 500 แห่ง
วงเงิน 80,000,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจำนวน 415 แห่ง และขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
สถานที่จำนวน 85 แห่ง คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน ธ.ค.63

ประธานฯ

ทำไม่ถึงต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการ

ผู้แทน สน.ปท.
(สบท.)

ด้วยสถานที่ในการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในหมู่บ้านซึ่งบางแห่งในช่วงระยะเวลาการเสนอขอ
โครงการก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่นแล้ว จึงต้องเปลี่ยนสถานที่

ฝ่ายเลขาฯ

สน.สก.ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น
185,620,200 บาท จำนวน 9 โครงการ ขอเชิญ สน.สก.รายงานผลการดำเนินการ

ผู้แทน สน.สก.

รายการที่ 1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ศูนย์ตำรวจธรรม) วงเงิน 23,188,000 บาท

รายการที่ 2 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (จำนวน 37 คันๆละ 54,700 บาท) วงเงิน 2,023,900 บาท

รายการที่ 3 ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ตำรวจธรรมอำเภอ
วงเงิน 1,545,000 บาท

ผลการดำเนินการ รายการที่ 1-3 อยู่ระหว่าง แจ้ง กค. เพื่อแต่งตั้ง คกก. TOR คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน ธ.ค. 63

รายการที่ 4 ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่
ภาค 3 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (งบบุคลากรใหม่) วงเงิน 16,816,200 บาท
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างส่งรายชื่อ คกก. เพื่อแต่งตั้ง คกก. TOR

รายการที่ 5 ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบ
ข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วงเงิน 15,000,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อจากโยธา เพื่อกำหนดราคากลาง

รายการที่ 6 ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่
ภาค 2 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (งบบุคลากรใหม่) วงเงิน 16,816,200 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างส่งรายชื่อ คกก. เพื่อแต่งตั้ง คกก. TOR

รายการที่ 7 ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบ
ข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี วงเงิน 15,000,000 บาท
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างทางโยธาแจ้งรายชื่อเพื่อกำหนดราคากลางเพื่อเสนอ กค.
เบื้องต้นได้รายชื่อแล้วอยู่ระหว่างหนังสือจากโยธา

ผู้แทน สน.สก.

รายการที่ 4 – 7 เป็นรายการที่ต้องทำความตกลงราคากับสำนักงบประมาณคาดว่าจะลงนาม
ไม่ทันเดือน ธ.ค. 63

ประธานฯ

การดำเนินการต่าง ๆ ที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้ดำเนินการที่ไม่ถูกต้องอีกขอให้นำความผิดพลาดไว้
เป็นบทเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในปีต่อไป

รายการที่ 8 ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบัติการภาคกลาง
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (งบบุคลากรเดิม) วงเงิน 67,262,200 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างติดตั้งระบบ

รายการที่ 9 ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่าย
ปกครอง (อาคารสืบสวนปราบปราม) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (งบบุคลากรเดิม)
วงเงิน 27,968,700 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างการก่อสร้างฯ

ฝ่ายเลขานุการ

วช. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น
500,000,000 บาท จำนวน 863 รายการ ละเอียดดังนี้

ผู้แทน วช.

- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 863 รายการ วงเงิน 500,000,000 บาท
ผลการดำเนินการ ตามที่ ปค. ได้แจ้ง จังหวัด/อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 63 ให้ดำเนินการ
เตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยมีเงื่อนไขต้องลงนามในสัญญาให้ได้ภายในสิ้นไตรมาสที่ 1
ขอให้ทางท่านปลัดจังหวัด/ท่านนายอำเภอ เร่งรัดติดตามงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรด้วย
สำหรับรายการค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างฯ ส่วนใหญ่จะวิธีกรจัดซื้อจัดจ้างฯ วิธีเจาะจง คาดว่า
จะลงนามได้หมดภายในเดือน ธ.ค. 63

ประธานฯ

ขอให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาภายในไตรมาสและเบิกจ่ายภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วย และ ทำหนังสือชักข้อมภาพรวมด้วย

มติที่ประชุม

- 1) เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1 และเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่ได้กำหนดเป้าหมายในแต่ละไตรมาสไว้
- 2) แจ้ง ผตปค. ติดตามผลการดำเนินการตามรายการงบลงทุน
- 3) มอบหมายให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง จัดทำแบบสำรวจคุณภาพและความพึงพอใจตามรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ภูมิภาคได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ก่อสร้างอาคารที่ทำการทุกประเภท หรือครุภัณฑ์อื่น ๆ เป็นต้น

ฝ่ายเลขานุการ

4.3 การติดตามงบประมาณรายการที่ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ

4.3.1 งบประมาณตกพับรายการที่ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2562 จำนวนทั้งสิ้น 8 รายการ งบประมาณตกพับ 92,826,124.38 บาท แยกเป็น

- 1) งบลงทุนปีเดียว จำนวน 6 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 57,712,346.38 บาท
 - 1.1) วปค. จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 18,344,971.77 บาท
 - 1.2) สน.สก. จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 18,994,971.70 บาท
 - 1.3) สน.ปท. จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 10,131,900.00 บาท
 - 1.4) สน.มน. จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 9,910,502.91 บาท
 - 1.5) วช. จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 330,000.00 บาท
- 2) งบลงทุนผูกพัน จำนวน 2 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 35,113,778.00 บาท
 - 1) กส. จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 16,107,200.00 บาท
 - 2) วปค. จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 19,006,578.00 บาท

ขอให้สำนัก/กอง ที่มีงบประมาณตกพับดำเนินการ ดังนี้

1. พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรืองบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการตามแผนฯ แล้ว เพื่อทดแทนงบประมาณที่ตกพับไปให้สามารถดำเนินการตามสัญญาจ้างได้แล้วเสร็จต่อไป

2. หากดำเนินการตามข้อ 4.1 แล้ว ปรากฏว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับทดแทนงบประมาณที่ตกพับไป **ขอให้สำนัก/กอง รับรองรายงานยอดงบประมาณที่สามารถนำมาทดแทนและขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม** เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอใช้งบประมาณจาก อปค. เป็นรายการต่อไป

ผู้แทน วปค.

สำหรับรายการของ วปค. นั้นขอสงวนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง วปค. พิจารณาแล้วเห็นว่านำงบประมาณจากตรงนี้คาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อภาครัฐมากกว่าสูงกว่า สน.สก. ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้แทน สน.สก.

ผู้แทน สน.ปท.

สน.ปท. ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ประธานฯ ขอให้นำงบประมาณเหลือจ่ายจากรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาก่อน
- มติที่ประชุม ดำเนินการเสนอขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับรายการที่ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๒) เพื่อทดแทนงบประมาณตกพับไปตามข้อ ๒.๒.๓ โดยเร็วด้วย และบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อมิให้เกิดงบประมาณตกพับอีก
- ฝ่ายเลขาฯ 4.3.2 สรุปรายละเอียดรายการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563
ไว้เบิกเหลือมปี จำนวน 310 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,305,907,713.04 บาท เบิกจ่ายแล้ว 346,063,536.33 บาท คงเหลือ 959,844,176.71 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 63) ขอเชิญ กค. นำเรียนผลการดำเนินการ
- ผู้แทน กค. ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 63 ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 354 ล้านบาท ขอให้แต่ละสำนัก/กอง เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ด้วยมีฉะนั้นหากเกินเดือน ก.ย. 64 ก็จะเป็นรายการตกพับอีก แล้วต้องมาหางบประมาณเพื่อไปดำเนินการในปีต่อไปอีก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายการ ค่าวัสดุต่าง ๆ โดยเฉพาะของ วช. ซึ่งมีหลายรายการ ขอให้เร่งดำเนินการด้วย
- ประธานฯ ขอให้ กค. ทำหนังสือสั่งการเน้นย้ำให้เบิกจ่ายภายในจำนวน 5 วัน
ผู้แทน วช. สำหรับรายการของ วช. จะเร่งดำเนินการให้ภายในเดือน ธ.ค. 63
- มติที่ประชุม รับทราบดำเนินการ
- ฝ่ายเลขาฯ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทำแผนการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร ปค.
มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดการประชุม เวลา 11.30 น.



พ.

(นายพีระ เหลืองสมบูรณ์)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

Am

(นางสาวสุพัชรินทร์ พวงแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



ผ่านที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค. (วช.) โทร ๐-๒๒๒๓-๖๐๐๕ ต่อ ๕๒๖ ภายใน ๓๐๕๔

ที่ มท ๐๓๐๕.๒/๕๑๔๗

วันที่ ๗

ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และแจ้งข้อสั่งการตามมติที่ประชุม

เรียน ทน.ผตปค.

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ปค. ๑ ชั้น ๒ ปค. โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ร.อปค.ค.ม. เป็นประธานการประชุม นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ขอให้ท่านแจ้งผู้ตรวจราชการทุกเขตตรวจดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนภูมิภาค และก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. เร่งการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภทงบที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาสไว้

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายธนาคม จงจิริ)

อปค.

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว ๓๕๖๓



กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว๒๓๕๖๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓
๒. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว๓๐๙๗๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (จากระบบ efms) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมการปกครองได้แจ้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โดยมีเงื่อนไข) เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. ประกอบกับคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณกรมการปกครองได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยถือปฏิบัติ ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนและการใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณ ทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

๒. แจ้งให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด กำกับดูแลและติดตาม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ การใช้จ่าย/เบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง เพื่อดำเนินการตามภารกิจต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความถูกต้องตรงตามระเบียบ มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชน ห้ามมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ จาก งบประมาณหรือจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ที่ได้ กำหนดเป้าหมายในแต่ละไตรมาสไว้อย่างเคร่งครัดด้วย

/ ๓. กำชับให้ ...

๓ กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบประมาณตามขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละรายการ และการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภทผ่านระบบติดตามโครงการในสังกัดกรมการปกครอง (e-fms) (<http://efms-test.dopa.go.th/v๓/ui/main>) เป็นประจำทุกวันทันทีที่มีผลการดำเนินการเกิดขึ้น

ในการนี้การบริหารงบประมาณถือเป็นผลการปฏิบัติราชการของปลัดจังหวัดและนายอำเภอ รวมถึงผลการดำเนินการดังกล่าวจะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการและการจัดสรรงบประมาณจากกรมการปกครองด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนาคม ชิงจิระ)
อธิบดีกรมการปกครอง

กองวิชาการและแผนงาน

ส่วนงบประมาณ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๖๐๐๕

