



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค. (วช.) โทร 0-2223-6005 ต่อ 526 ภายใน 3054

ที่ มท 0305.2/ว 684

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง สปค. ทน.กพร. ทน.กตภ. และ ผอ.ศสป.

ตามที่ ปค. (วช.) ได้มีหนังสือแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ปค. 1 ชั้น 2 เพื่อเป็นการติดตาม/เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ ปค. นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขอให้สำนัก/กอง ดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อรับรองรายงานการประชุม

2. ให้ดำเนินการตามข้อสั่งการ ดังนี้

2.1 เร่งรัดการจัดส่งเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และกำหนดราคากลาง ให้ กค. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้รายการงบลงทุนสามารถลงนามในสัญญา ได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2563

2.2 จัดทำรายงานระยะเวลาที่คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง/ลงนามในสัญญาตามรายการ งบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2563 รวมถึงการกำหนดวงงานและคาดการณ์แผนการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามความก้าวหน้าต่อไป โดยขอให้สำนัก/กอง ประสานข้อมูลกับ กค. และรายงานตามแบบที่กำหนด ส่งให้ วช.(สงปม.) ภายในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

2.3 เตรียมความพร้อมในการเสนอเพิ่มโครงการ การขอใช้งบประมาณ และการส่งเงินจัดสรรงบประมาณสำหรับเดือนเมษายน - กันยายน 2563 เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับแล้วจะสามารถดำเนินการได้ในทันที

2.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก/กอง เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยขอให้ส่งสำเนาคำสั่งฯ ให้ วช.(สงปม.) ทราบภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายธนาคม จงจิระ)

อปค.



รายงานฯ ครั้งที่ 3/63



ผลการใช้จ่ายฯ



แบบรายงานฯ

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0305.2/ว 4166



กรมการปกครอง

ถนนอิษฎางค์ กทม. 10200

๒๔ กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง เรงรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการ
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง 1. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.2/ว 34388 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562
2. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.2/ว 2143 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจังหวัดและรายอำเภอ จำนวน 1 ชุด
2. แบบรายงานระยะเวลาที่คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างฯ จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่กรมการปกครองได้แจ้งเรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (โดยมีเงื่อนไข) ตามรายการ
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ประกอบกับกรมการปกครองได้
ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยมีเงื่อนไข) จากระบบติดตามโครงการของกรมการปกครองแล้ว
พบว่ายังมีจังหวัด/อำเภอ ยังไม่บันทึกผลการดำเนินการใดๆ นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขอให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการ ดังนี้

1. เรงรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โดยขอให้ใช้
ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกอบการพิจารณา รวมทั้ง ตรวจสอบผลการเบิกจ่าย
รายการงบลงทุนในปีงบประมาณที่ได้ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว

2. ติดตาม/เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (โดยมีเงื่อนไข) ตามรายการงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหนังสืออ้างถึง 1. ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 พร้อมบันทึกผลการ
ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในระบบติดตามโครงการของกรมการปกครองเป็นประจำทุกวัน
ทั้งนี้ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จังหวัด/อำเภอจะสามารถดำเนินการเรียกผู้รับจ้างมาลงนามใน
สัญญาได้ในทันที

3. จัดทำรายงานระยะเวลาที่คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง/ลงนามในสัญญาตามรายการงบลงทุนประจำปี
พ.ศ. 2563 รวมถึงการกำหนดงวดงานและคาดการณ์แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งต้องดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามความก้าวหน้าต่อไป โดยให้รายงาน
ตามแบบที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.) และส่งกรมการปกครองภายในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

4. ขอให้ปลัดจังหวัดเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกการรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(การติดตามงบลงทุน) และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกประเภทงบ ในระบบ
ติดตามโครงการของกรมการปกครอง (<http://e-fms.dopa.go.th/v3/ui/main>) เป็นประจำทุกวันด้วย

/ 5. ให้จังหวัด ...

5. ให้จังหวัดจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยขอให้ส่งสำเนาคำสั่งฯ ให้กรมการปกครองทราบภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ หากผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป และในการนี้ การบริหารงบประมาณถือเป็นผลการปฏิบัติราชการของปลัดจังหวัดและนายอำเภอ รวมถึงผลการดำเนินการดังกล่าว จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการและการจัดสรรงบประมาณจากกรมการปกครองด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนาคม จงจิระ)

อธิบดีกรมการปกครอง

กองวิชาการและแผนงาน
ส่วนงบประมาณ
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2223 6005



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค.(วช.) โทร 0-2223-6005 ต่อ 526 ภายใน 3054

ที่ มท 0305.2/ก 686

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยมีเงื่อนไข) ตามรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน ร.อปค.บห. ร.อปค.คม. ร.อปค.ปท. และ ร.อปค.บพ.

ด้วย ปค.(วช.) ได้แจ้งเรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (โดยมีเงื่อนไข) ตามรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง ปค.(วช.) ได้ตรวจสอบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยมีเงื่อนไข) ของแต่ละสำนัก/กอง แล้วยังคงมีความล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขอแจ้งผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบประมาณ (โดยมีเงื่อนไข) ของแต่ละสำนัก/กอง ที่มีรายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อติดตาม/เร่งรัดการดำเนินการให้ได้รับจ้างภายในเดือนมีนาคม 2563 และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนกันยายน 2563) ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ ปค. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กค. ได้แจ้งให้สำนัก/กอง จัดส่งเอกสารคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และการกำหนดราคากลางให้ กค. ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะทำให้สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายธนาคม จงจิระ)
อปค.

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค.(วช.) โทร 0-2223-6005 ต่อ 526 ภายใน 3054

ที่ มท 0305.2/๒๕๕

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง เกร็ดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยมีเงื่อนไข) ตามรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ทน.ผตปค.

ด้วย ปค.(วช.) ได้แจ้งเรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (โดยมีเงื่อนไข) ตามรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับ ปค.(วช.) ได้ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยมีเงื่อนไข) จากระบบติดตามโครงการของกรมการปกครองแล้วพบว่ายังมีบางจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้แจ้ง ผตปค.ทุกเขตตรวจราชการ ติดตาม/เร่งรัดการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของภูมิภาค เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับ และ สงป. โอนจัดสรรงบประมาณให้ ปค. แล้ว) รวมทั้งติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามรายการงบประมาณที่จังหวัดและอำเภอกันไว้เบิกเหลือมปีด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายธนาตม์ จงจิระ)
อปค.

ร.อปค. ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓
ผ.วช. ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓
ผ.สงปม.
ทน.กกงป.
ทน.จ.รง. ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓
๓ (นางสาวสุพัชรินทร์ พวงแก้ว)

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 /2563 วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง 1 ชั้น 2 กรมการปกครอง

ผู้มาประชุม

1. นายสมหวัง	พ่วงบางโพ	ร.อปค.	ประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ	จันทร์ตัน	อธ.วปค.	กรรมการ
3. นายวีระชาติ	คาริชาติ	ผอ.สน.บพ.	กรรมการ
4. นางประทุม	ช่างสลัก	ผอ.กค.	กรรมการ
5. นายศรีณย์ศักดิ์	ศรีเครือเนตร	ลปค.	กรรมการ
6. น.ส.สร้อยสุรีย์	พลพรพิสิฐ	หน.กพร.ปค.	กรรมการ
7. นายกฤษดา	โลศิริ	แทน ผอ.สน.อส.	กรรมการ
8. นายวุฒิชัย	ยามโคกสูง	แทน ผอ.สน.ปท.	กรรมการ
9. นายมานะ	สิมมา	แทน ผอ.สน.สก.	กรรมการ
10. นางสุภาภรณ์	จันทร์เสน	แทน ผอ.ศสป.	กรรมการ
11. น.ส.ขวัญเรือน	ศรีจันทร์	แทน ผอ.สน.มน.	กรรมการ
12. นางสมพิศ	พรหมประสิทธิ์	แทน ผอ.กจ.	กรรมการ
13. นายเชิดศักดิ์	ชุ่นนาเสียว	แทน ผอ.สส.	กรรมการ
14. นายโชติพงศ์	เปล่งวิทยา	แทน ผอ.กส.	กรรมการ
15. นางวิไลวรรณ	เกียรติอร่ามกุล	แทน หน.กตภ.	กรรมการ
16. นางชฎานี	น้อยสำราญ	แทน ผชช.กม.	กรรมการ
17. นางสุนารี	สุวรรณเก	แทน ผชช.คม.	กรรมการ
18. นายกนกชัย	ฉายรัศมีกุล	ผอ.วช	กรรมการและเลขานุการ
19. นายเกรียงศักดิ์	แมนศรี	ผอ.สงปม.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ
20. นายวิฑูร	ทับเพนไทย	หน.กง.พส.กค.	ผู้ช่วยเลขานุการ
21. นายอาทิตย์	มานิชพงษ์	หน.กง.งป.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ
22. น.ส.สุพัชรินทร์	พวกแก้ว	หน.ฝ.รง.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายชาคริต	ตันพิรุฬห์	จพง.ปค.ชพ	สน.บพ.
2. น.ส.กรกนก	คำผล	หน.กง.บพ.	วช.
3. นายสามารถ	ภาคสุทธิ	จพง.ปค.ชก.	สน.ปท.
4. น.ส.วรรณภา	ละอองศรี	จพง.ปค.ชก.	สน.สก.
5. น.ส.รุ่งทิพย์	ปุยมท	จนท.ปค.ชง.	ศสป.
6. น.ส.อัญชลี	ตุวิเชียร	นวผ.ชก.	วช.
7. น.ส.นลินี	สีสมอ่อน	นวผ.ชก	วช.
8. น.ส.สินีนานา	หนูช่วย	นวช.กง.บช.ชก.	วช.
9. น.ส.ทิวินันท์	โลสันเทียะ	จพง.กง.บช.ชง.	วช.
10. น.ส.นิภาพันธุ์	ฐานวงศ์	จพง.กง.บช.ปง.	วช.
11. นายพีระ	เหลืองสมบูรณ์	จนท.วผ.	วช.
12. น.ส.จิตราดา	บุญพัฒน์	จนท.ปค.	วช.
13. ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการปกครอง	ประมาณ 44 คน	

/ เริ่มประชุม ...

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมหวัง พ่วงบางโพ ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ดำเนินการตามระเบียบวาระ การประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของ มท. (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ. 63) ผลปรากฏว่า ปค. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเป็นอันดับที่ 2 ของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ขอให้สำนัก/กอง ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด
รับทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองการแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประธานฯ

ตามที่ฝ่ายเลขาคณะกรรมกรฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ให้คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ไม่มีผู้แก้ไขในวาระสำคัญ และขอรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขาคณะกรรมการฯ

3.1 ผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ปค. ได้รับการอบวงเงินที่ผ่านการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 42,964,928,500 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1,320,526,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.17

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน

ปค. ได้รับการจัดสรรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน วงเงิน 19,973.884 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่าย+PO ภาพรวมแล้ว จำนวน 12,723.061 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.68 (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563) แยกเป็น

รายการ	วงเงินที่รับจัดสรร ปี62 พ.	เบิกจ่าย+po	คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร	3,291.089	2,460.845	37.39
งบดำเนินงาน	3,568.186	1,775.099	29.14
งบลงทุน	58.769	0.000	0.00
งบอุดหนุน	249.580	169.819	32.32
งบรายจ่ายอื่น	12,806.260	8,788.849	34.17

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันเหลือในปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2562 (กค.รายงาน)

ผู้แทน กค.

ปค. ขอย้ายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2556-2562 ทั้งหมด จำนวน 170 รายการ เป็นเงิน 838.83 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.พ. 63)

ปีงบประมาณ	จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ
2556	0.33	-	0.33	-
2560	24.34	6.96	17.38	28.60
2561	67.89	41.04	26.85	60.44
2562	746.27	338.05	408.22	45.30
รวม	838.83	386.04	452.79	46.02

ประธานฯ

การเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ความคืบหน้าของรายการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) จ.ประจวบคีรีขันธ์ สน.มน.

ผู้แทน สน.มน.

เป็นรายการที่ดำเนินการยกเลิกสัญญาและอยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เพื่อจัดจ้างใหม่ ซึ่งขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว

ประธานฯ

การเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ความคืบหน้าของ ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.จ.ชัยนาท สน.อส.

ผู้แทน สน.อส.

เป็นรายการที่อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างรายใหม่

ผู้แทน กค.

รายการส่วนใหญ่เป็นรายการงบลงทุนค่า PO ได้ก็ขยายระยะเวลาการเบิกได้

ฝ่ายเลขานุการ

เนื่องจากรายการงบลงทุนของ ปค. เป็นรายการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ และมีวงเงินสูง เช่น ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอของ สน.ปท. หรือก่อสร้างอาคารกองร้อย ของ สน.อส. ทำให้มีรายการไว้กันเงินเหลือมีหลายรายการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประธานฯ

ในรายการของเงินกันเหลือปีที่ผ่านมาดำเนินการส่วนภูมิภาค ขอให้แจ้งกับทาง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง แต่ละเขตเพื่อดำเนินการติดตามการดำเนินการไว้ด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ

- การติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายงบลงทุนรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (โดยมีเงื่อนไข)

- ปค. ได้รับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 2,391 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 2,904,522,200 บาท ซึ่งเป็นรายการที่ ปค. อนุมัติครบทุกโครงการแล้ว แยกเป็นดังนี้

1) ดำเนินการส่วนกลาง จำนวน 241 รายการ วงเงิน 1,287,944,900 บาท

- ส่งเอกสารให้ กค. แล้ว จำนวน 237 รายการ วงเงิน 1,048,443,100 บาท

- ยังไม่จัดส่งเอกสารให้ กค. จำนวน 4 รายการ วงเงิน 236,501,800 บาท

(1) พัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของชุดปฏิบัติการ พิเศษกรมการปกครอง วงเงิน 17,919,000 บาทค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ ทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง (อาคารสืบสวนปราบปราม) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (ผูกพันใหม่) วงเงิน 18,231,000 บาท (สน.สก.)

/ (2) ค่าก่อสร้าง ...

- (2) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง (อาคารสนามยิงปืน) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (ผูกพันใหม่) วงเงิน 44,372,900 บาท (สน.สก.)
- (3) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15,000,000 บาท (สน.สก.)
- (4) ระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ Trunked Radio Digital วงเงิน 158,897,900 บาท (สส.)

2) ดำเนินการส่วนภูมิภาค จำนวน 2,150 รายการ วงเงิน 1,619,577,300 บาท

ผู้แทน สน.สก.

สน.สก.ได้ดำเนินการส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ ให้ กค. แล้ว 1 รายการ เหลืออีก 2 รายการ คือรายการที่ (1) - (2) ซึ่งได้รายชื่อจาก ยธ. แล้วอยู่ระหว่างเสนอหนังสือส่งให้ กค. คาดว่า วันอังคารที่ 18 ก.พ.63 จะ ถึง กค.

ผู้แทน สส.

การดำเนินการของรายการที่ (4) อยู่ระหว่างเสนอหนังสือเพื่อขอรายชื่อคณะกรรมการฯ จาก สป.มท.

ฝ่ายเลขานุการ

รายการที่สำนัก/กอง จัดส่งเอกสารให้ กค. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายการจัดซื้อรถยนต์ของ กค. ดำเนินการแล้วถึงขั้นตอนการประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ รอยื่นเสนอราคา

ผู้แทน กค.

ฝ่ายเลขานุการ

สน.สก. ได้รับการพิจารณาขออนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินทั้งสิ้น 312,905,000 บาท จำนวน 37 รายการ (18 โครงการ) เป็นรายการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 34 รายการ วงเงิน 235,301,100 บาท

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (377 เครื่อง) วงเงิน 8,294,000 บาท
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
2. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA (377 ชุด) วงเงิน 942,500 บาท
ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (SmartCardReader) (754 เครื่อง) วงเงิน 527,800 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (377 ชุด) วงเงิน 1,432,600 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่1 (27หน้า/นาที) (780 เครื่อง) วงเงิน 6,942,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

6. สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 (590 เครื่อง) วงเงิน 10,620,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

7. พัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 17,919,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

8. พัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Bampen วงเงิน 2,222,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

9. รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร (90 คัน)

วงเงิน 5,040,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

10. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์ วงเงิน 15,456,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

11. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการ

ปกครอง) (9 คัน) วงเงิน 11,592,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

12. ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนศูนย์ปฏิบัติการภาคกลาง

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (ผูกพันใหม่) วงเงิน 16,818,800 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

13. ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนศูนย์ปฏิบัติการภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ผูกพันเดิม)

วงเงิน 66,181,200 บาท

ผลการดำเนินการ รอดัด FMD เพื่อทำ PO

14. ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนศูนย์ปฏิบัติการภาคเหนือ

ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน (ผูกพันเดิม) วงเงิน 66,349,200 บาท

ผลการดำเนินการ รอดัด FMD เพื่อทำ PO

15. ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม วงเงิน 4,964,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ผู้แทน สน.สก.

รายการที่ 1-4 อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะฯ ภายใน สัปดาห์นี้

ฝ่ายเลขานุการ

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณลงในสัญญาภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ตามนโยบายของ อปค. ควรมีแนวทางการติดตามเร่งรัดอย่างไร

ผู้แทน กค.

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ อปค. ขอให้สำนัก/กอง ส่งรายละเอียด TOR และ ราคาากลาง ภายในวันที่ 20 ก.พ. 63 จะทำให้สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายใน เดือน มีนาคม 2563

ประธานฯ

ขอให้ กค. ทำระบบติดตามการส่งเอกสารเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นระบบ และสำนัก/กองที่เป็นเจ้าของเรื่องเร่งรัดการจัดส่งเอกสารตาม ระยะเวลาที่ กค. กำหนดด้วย

ฝ่ายเลขานุการ

ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินทั้งสิ้น 191,693,700 บาท จำนวน 3 รายการ เป็นรายการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 รายการ วงเงิน 32,795,800 บาท

ผู้แทน สน.สก.

1. เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (437เครื่อง) วงเงิน 5,243,300 บาท

ความคืบหน้า คาดว่าจะส่ง TOR ได้ วันที่ 19 ก.พ. 63

2. ติดตั้งระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัล เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (515 แห่ง)
วงเงิน 27,552,500 บาท

ความคืบหน้า คาดว่าจะส่ง TOR ได้ วันจันทร์ที่ 24 ก.พ. 63

ฝ่ายเลขานุการ

ผู้แทน สน.บพ.

สน.บพ. ได้รับงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น 59,803,000 บาท จำนวน 8 รายการ ดังนี้

1. รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาบรรทุก ขนาด 1 ตัน (ไฟเบอร์กลาส)
สำนักบริหารการทะเบียน (คลอง9) (61 คัน) วงเงิน 54,924,400 บาท

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ กำหนดร่าง TOR

2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี วงเงิน 3,000,000 บาท

ความคืบหน้า คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือน เม.ย.63

ผู้แทน กค.

กค. ได้รับจากสำนัก/กอง คือแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายชื่อคณะกรรมการฯ
ยังคงเหลือ คณะกรรมการฯ TOR

ประธานฯ

ผู้แทน กค.

มีสำนัก/กองใดที่ยังไม่ส่ง คณะกรรมการฯ TOR

ทุกสำนัก/กอง เพราะที่ส่งมาจะเป็นการประกาศแผนฯ และรายชื่อคณะกรรมการฯ
กำหนดคุณลักษณะ

ประธานฯ

ขอให้สำนัก/กอง เร่งดำเนินการส่งเอกสารให้ กค. ตามที่กำหนดด้วย และให้ วช. แจ้ง
สำนัก/กอง จัดทำแผนคาดการณ์การได้ผู้รับจ้าง เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตาม
รายการงบประมาณ

ผู้แทน สน.บพ.

3. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 จังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วงเงิน 254,000 บาท

4. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขา
จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู วงเงิน 98,800 บาท

5. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 217,800 บาท

6. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 จังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วงเงิน 254,000 บาท

7. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขา
จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
วงเงิน 500,000 บาท

8. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 สาขาจังหวัดระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง วงเงิน 630,000 บาท

ความคืบหน้า รายการที่ 3-8 เป็นรายการที่ดำเนินการส่วนภูมิภาคได้ผู้รับจ้างแล้ว
จำนวน 1 รายการ

ประธานฯ

ขอให้ สน.บพ. ติดตามรายการที่อยู่ส่วนภูมิภาคด้วย

ฝ่ายเลขานุการ

ผู้แทน สน.มน.

สน.มน. ได้รับงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น 59,567,600 บาท จำนวน 13 รายการ ดังนี้

1. อารูธปิ่นลูกของเขตพระนครกรุงเทพมหานคร (362 กระบอก)
วงเงิน 10,498,000 บาท

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลาง

2. ระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการออกหนังสือผ่านแดน

วงเงิน 8,831,200 บาท

ความคืบหน้า ได้ส่งเอกสาร TOR /ราคากลางให้ กค. แล้ว อยู่ระหว่าง
คณะกรรมการหารือเชิญผู้มาเสนอราคา

3. เสื้อเกราะป้องกันกระสุนระดับ 3A เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (1,500 ตัว)
วงเงิน 34,500,000 บาท

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อข้อมัจฉางและประกาศร่าง TOR
และราคากลาง

ผู้แทน สน.มน.

ส่วนภูมิภาคที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ จำนวน 3 รายการ วงเงิน 2,383,800 บาท

1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง วงเงิน 360,000 บาท

2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก วงเงิน 1,144,800 บาท

3. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อำเภอสุโขทัย-ลก
จังหวัดนครราชสีมา วงเงิน 879,800 บาท

ประธานฯ

ขอให้ สน.มน. เร่งรัดติดตามรายการที่ยังไม่ดำเนินการในส่วนภูมิภาคด้วย

ผู้แทน สน.มน.

ส่วนภูมิภาคที่เริ่มดำเนินการแล้ว จำนวน 7 รายการ วงเงิน 3,354,600 บาท

1. ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว วงเงิน 250,000 บาท

2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อำเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร์ วงเงิน 500,000 บาท

3. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย วงเงิน 739,900 บาท

4. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย วงเงิน 54,000 บาท

5. ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี วงเงิน 457,000 บาท

6. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อำเภอละงู
จังหวัดสตูล วงเงิน 153,700 บาท

7. ก่อสร้างอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดนอำเภอเบตง
จังหวัดยะลา วงเงิน 1,200,000 บาท

ประธานฯ

ขอให้ สน.มน. ติดตามรายการที่อยู่ส่วนภูมิภาคด้วยเพื่อให้ลงนามในสัญญาได้
ภายในเดือน มีนาคม 2563

ฝ่ายเลขฯ

สน.อส. ได้งบประมาณวงเงินทั้งสิ้น 687,245,200 บาท จำนวน 112 รายการ

ผู้แทน สน.อส.

1. รถจักรยานยนต์ขนาด120 ซีซี เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร (117 คัน)
วงเงิน 6,552,000 บาท

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง

2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกโป่งไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา (50 คัน) วงเงิน 28,750,000 บาท

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง

3. รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) (50 คัน) วงเงิน 41,450,000 บาท

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง

4. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก บก.อส.จ. (10 คัน) วงเงิน 19,200,000 บาท

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง

5. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็กบก.อส.จ. (5 คัน) วงเงิน 9,600,000 บาท

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง

6. รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู บก.อส.จ./บก.อส.อ. (8 คัน) วงเงิน 21,520,000 บาท

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง

7. รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว ชุดคุ้มครองตำบล (8 คัน) วงเงิน 18,000,000 บาท

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง

8. รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค์

บก.อส.จ./อ. (37 คัน) วงเงิน 140,600,000 บาท

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง

9. เสื้อเกราะป้องกันกระสุนระดับ 3A เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร (1,008ตัว) วงเงิน 23,184,000 บาท

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำราคากลางและรายละเอียด
คุณลักษณะ

10. เสื้อเกราะป้องกันกระสุนระดับ 3A เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (2,248 ตัว) วงเงิน 51,704,000 บาท

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำราคากลางและรายละเอียด
คุณลักษณะ

11. อาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. (1,000 กระบอก) วงเงิน 57,000,000 บาท

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง

ผู้แทน สน.อส.

ส่วนภูมิภาค จำนวน 38 รายการ วงเงิน 269,685,200 บาท

1. ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครชาติดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก

จำนวน 22 แห่ง วงเงิน 123,107,600 บาท

ผลการดำเนินการ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 6 แห่ง

- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง
จำนวน 8 แห่ง

- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวน 4 แห่ง

- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 1 แห่ง

- ยังไม่เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนจำนวน 3 แห่ง

/ 2. ค่าก่อสร้าง ...

2. ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครชาตินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลาง
จำนวน 8 แห่ง วงเงิน 66,577,600 บาท

- ผลการดำเนินการ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 3 แห่ง
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง
จำนวน 1 แห่ง
 - อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่าง/ประกาศราคากลาง จำนวน 2 แห่ง
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนจำนวน 2 แห่ง

3. ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครชาตินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
จำนวน 8 แห่ง วงเงิน 80,000,000 บาท

- ผลการดำเนินการ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 3 แห่ง
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง
จำนวน 4 แห่ง
 - อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่าง/ประกาศราคากลาง จำนวน 1 แห่ง

ประธานฯ

ขอให้ สน.อส. ติดตามรายการที่อยู่ส่วนภูมิภาคด้วย เพื่อให้ลงนามในสัญญาได้
ภายในเดือน มีนาคม 2563

ผู้แทน กส.

กส. ได้รับงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น 9,029,600 บาท จำนวน 1 รายการ คือ

- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักผู้เดินทางและอเนกประสงค์ศูนย์บริหารกิจการศาสนา
อิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ (ผูกพันเดิม) วงเงิน 9,029,600 บาท

ความคืบหน้า ขออนุมัติใช้งบประมาณแล้วและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามขั้นตอน

ฝ่ายเลขาฯ

สน.ปท.ได้งบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น 524,145,600 บาท จำนวน 900 รายการ
(9 โครงการ) แยกเป็น ดังนี้

ผู้แทน สน.ปท.

1. ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ จำนวน 5 แห่ง วงเงิน 135,170,000 บาท
- ผลการดำเนินการ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 3 แห่ง
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และ
ราคากลางจำนวน 1 แห่ง
 - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวน 1 แห่ง
2. ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอ จำนวน 12 แห่ง วงเงิน 88,245,600 บาท
- ผลการดำเนินการ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 1 แห่ง
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และ
ราคากลางจำนวน 5 แห่ง
 - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวน 2 แห่ง
 - อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่าง/ประกาศราคากลาง จำนวน 1 แห่ง
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนจำนวน 3 แห่ง
3. ก่อสร้างบ้านพักราชการ ระดับ 9 จำนวน 59 แห่ง วงเงิน 165,672,000 บาท
- ผลการดำเนินการ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 21 แห่ง
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR
และราคากลาง จำนวน 14 แห่ง
 - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวน 2 แห่ง
 - อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่าง/ประกาศราคากลาง จำนวน 2 แห่ง

/- อยู่ระหว่าง ...

- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 4 แห่ง
 - อยู่ระหว่างพิจารณาผล/รายงานผล จำนวน 1 แห่ง
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนจำนวน 15 แห่ง
4. ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ ระดับ 7-8 จำนวน 3 แห่ง วงเงิน 4,548,000 บาท
ผลการดำเนินการ - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง จำนวน 1 แห่ง
- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 1 แห่ง
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนจำนวน 1 แห่ง
5. ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ ระดับ 3-6 จำนวน 10 แห่ง วงเงิน 12,210,000 บาท
ผลการดำเนินการ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 6 แห่ง
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง จำนวน 2 แห่ง
 - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวน 1 แห่ง
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนจำนวน 1 แห่ง
6. ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 5 แห่ง วงเงิน 8,150,000 บาท
ผลการดำเนินการ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 1 แห่ง
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง จำนวน 1 แห่ง
 - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวน 1 แห่ง
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนจำนวน 2 แห่ง
7. ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คสล.ขนาด 4 ชั้น อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
วงเงิน 14,900,000 บาท
ผลการดำเนินการ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 1 แห่ง
8. ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 500 แห่ง วงเงิน 80,000,000 บาท
ผลการดำเนินการ - ได้ผู้รับจ้างแล้ว (อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา) จำนวน 22 แห่ง
- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 51 แห่ง
 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง จำนวน 54 แห่ง
 - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวน 118 แห่ง
 - อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่าง/ประกาศราคากลาง จำนวน 9 แห่ง
 - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 1 แห่ง
 - อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา จำนวน 2 แห่ง
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนจำนวน 243 แห่ง
9. ค่าปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 305 แห่ง วงเงิน 15,250,000 บาท
ผลการดำเนินการ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 82 แห่ง
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลางจำนวน 1 แห่ง
 - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวน 4 แห่ง
 - อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา จำนวน 8 แห่ง
 - ได้ผู้รับจ้างแล้ว (อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา) จำนวน 51 แห่ง
 - ยังไม่เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนจำนวน 146 แห่ง

ผู้แทน สน.ปท.	มีบางรายการต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการเนื่องจากบางแห่งไม่มีสถานที่พร้อมดำเนินการ
ประธานฯ	ขอให้ สน.อส. ติดตามรายการที่อยู่ส่วนภูมิภาคด้วย เพื่อให้ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน มีนาคม 2563
ฝ่ายเลขฯ	วช. ได้รับงบลงทุน วงเงินทั้งสิ้น 818,129,500 บาท จำนวน 1,196 รายการดังนี้
ผู้แทน วช.(สวท.)	1. ค่าก่อสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(OneStopService:OSS)ประจำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วงเงิน 46,099,600 บาท (สวท.)
	ความคืบหน้า อยู่ระหว่างรอราคากลางภายใน 2 สัปดาห์ และดำเนินการขออนุญาต รื้อถอน อาคารควบคุมด้วย
	2. ค่าก่อสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(OneStopService:OSS)ประจำ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วงเงิน 20,000,000 บาท (สวท.)
	ความคืบหน้า อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางจาก ยธ.จ. และดำเนินการขออนุญาต รื้อถอน อาคารควบคุมด้วย
	3. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OneStopService:OSS) ประจำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วงเงิน 1,321,900 บาท
	ความคืบหน้า อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
	4. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1,193 แห่ง วงเงิน 750,708,000 บาท (สงปม.) แยกเป็น ดังนี้
	(1) รายการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 476 รายการ วงเงิน 407,137,200 บาท
	ผลการดำเนินการ - ได้ผู้รับจ้างแล้ว (อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา) จำนวน 159 แห่ง วงเงิน 77,138,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.65
	(2) รายการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ จำนวน 291 รายการ วงเงิน 179,391,000 บาท
ฝ่ายเลขฯ	ทั้งนี้ขอให้สำนัก/กอง จัดเตรียมการเสนอโครงการขอใช้งบประมาณ จนถึงสิ้นเดือน ก.ย.63 เนื่องจาก พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมีผลบังคับใช้และ สำนักงบประมาณโอนจัดสรรให้ ปค. คาดการณ์ว่าประมาณต้นเดือน มีนาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ฝ่ายเลขฯ	- แจ้งแผนการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน 2563) หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ประธานฯ	ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

พ.

(นายพีระ เหลืองสมบูรณ์)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

กม

(นางสาวสุพัชรีรินทร์ พวงแก้ว)
นวม.ชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๒.๓ วช. (สงปม.) จะต้องดำเนินการส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ไตรมาสที่ ๒ (มี.ค. ๒๕๖๓) และ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๓) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๓๖๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) (เอกสาร ๕)

๒.๔ วช. (สงปม.) ได้ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามข้อ ๑ โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (เอกสาร ๖)

- เงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรร ๗๕,๔๘๐,๐๐๐ บาท
- รับโอนงบประมาณที่นำมาสมทบ + ๑๐,๓๗๘,๙๐๐ บาท (๒.๑.๒ และ ๒.๑.๓)
- ขออนุมัติใช้แล้ว - ๒๙,๕๙๓,๒๐๐ บาท
- คงเหลือสุทธิ ๕๖,๒๖๕,๗๐๐ บาท
- ขออนุมัติส่งเงินจัดสรรครั้งนี้ - ๒๗,๓๖๐,๐๐๐ บาท
- ส่งคืนงบประมาณที่นำมาสมทบ - ๑๐,๓๗๘,๙๐๐ บาท
- หากอนุมัติครั้งนี้คงเหลือ ๑๘,๕๒๖,๘๐๐ บาท

๓. ระเบียบ/ข้อกำหนด

๓.๑ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสาร ๗)

ข้อ ๒๑ เมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

ข้อ ๒๒ การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ต้องเป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส คุ่มค่า และประหยัด และคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินการด้วย

ข้อ ๒๓ งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายให้ใช้จ่ายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้

(๓) งบประมาณรายจ่ายแผนงานพื้นฐาน ให้ใช้สำหรับการบริหารงานตามหน้าที่และอำนาจของหน่วยรับงบประมาณ

ข้อ ๒๘ นอกจากกรณีที่กำหนดในข้อ ๒๓ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใด ๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอื่น ๆ ภายในแผนงานเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนด

๓.๒ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสาร ๘)

ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่าย ให้จำแนกประเภทรายจ่ายเป็นห้างบรายจ่าย ดังนี้

(๒) งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ข้อ ๕ การใช้งบประมาณรายจ่ายแต่ละงบรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร หรือจากการโอนเงินจัดสรร หรือจากการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้