

ปฏิทินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบประมาณ (โดยมีเงื่อนไข) ก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับ

ภายหลังการพิจารณาปรับลดงบประมาณจากคณะกรรมาธิการฯ ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างฯ

กระบวนการ	ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	ขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	1	1 ก.ย. 2563	- ปค. จะแจ้งหน่วยงานดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ (โดยระบุเงื่อนไขการลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น)	
	2	7 ก.ย. 2563	แจ้งสำนัก/กอง/จังหวัด/อำเภอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ปี พ.ศ. 2560 (โดยระบุเงื่อนไขการลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณงวดที่ 1 จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น) (ระยะเวลาและกระบวนการขึ้นอยู่กับวิธีการจัดหา) **สำนัก/กอง ที่มีรายการงบลงทุนจัดสรรให้แก่ภูมิภาค ขอให้แจ้งการดำเนินการให้จังหวัด/อำเภอ ทราบด้วย	
		8 - 14 ก.ย. 2563	กระบวนการเบื้องต้น (รวมระยะเวลา 48 วันทำการ) มีดังนี้ - สำนัก/กอง/จังหวัด/อำเภอ เสนอขออนุมัติโครงการและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง **ทั้งนี้ ให้จัดส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/เอกสารโครงการให้หน่วยงานพัสดุเพื่อดำเนินการต่อไป ภายในวันที่ 14 ก.ย. 2563	7 วัน
		15 ก.ย. 2563	- หน่วยงานพัสดุเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1 วันทำการ
		16 - 17 ก.ย. 2563	- สำนัก/กอง/จังหวัด/อำเภอ แจ้งรายชื่อคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานพัสดุเพื่อดำเนินการเสนอหัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งต่อไป	2 วันทำการ
		18 - 21 ก.ย. 2563	- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดทำร่างประกาศ TOR และราคากลาง	2 วันทำการ
		22 ก.ย. 2563	- หน่วยงานพัสดุจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	1 วันทำการ
		23 - 25 ก.ย. 2563	- หน่วยงานพัสดุเผยแพร่ประกาศร่างฯ เพื่อวิจารณ์	3 วันทำการ
		28 ก.ย. - 26 ต.ค. 2563	- เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา (ระยะเวลาตามวงเงินฯ) - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 5 วันทำการ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 10 วันทำการ - วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 12 วันทำการ - วงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป ไม่เกิน 20 วันทำการ	ไม่เกิน 20 วันทำการ
		27 ต.ค. 2563	- ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1 วันทำการ
		28 ต.ค. 2563	- จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคา (ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่)	1 วันทำการ
		29 ต.ค. - 4 พ.ย. 2563	- เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผล พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	ไม่เกิน 5 วันทำการ
		5 - 6 พ.ย. 2563	- หน่วยงานพัสดุจัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเพื่อขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ไม่เกิน 2 วันทำการ
		9 - 10 พ.ย. 2563	- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	2 วันทำการ
		11 พ.ย. 2563	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1 วันทำการ
		(12-13,16-20 พ.ย. 2563)	- ***กรณีมีผู้ยื่นเสนอเกินกว่า 2 ราย รอutherfordผลการพิจารณา*** เว้นระยะการรอutherford	7 วันทำการ

กระบวนการ	ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	ขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ และ ส.ป. โอนเงินจัดสรรให้ ปค.	3	16 - 17 ก.ย. 2563	สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระที่ 2 - 3)	
	4	21 - 22 ก.ย. 2563	วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
	5	29 ก.ย. 2563	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป	
	6	9 ต.ค. 2563	พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้	
	7	12 - 16 ต.ค. 2563	สำนักงบประมาณโอนจัดสรรงบประมาณให้ ปค.	
	8	19 - 21 ต.ค. 2563	วช.(กง.งป.) แจ้งว่าได้จัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ให้แก่สำนัก/กอง/จังหวัด/อำเภอ ได้รับทราบเพื่อเตรียมดำเนินการในขั้นตอนต่อไป	3 วันทำการ
	9	22 ต.ค. - 26 - 29 ต.ค. 2563	ปค. ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัด/อำเภอ เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ	ไม่เกิน 5 วันทำการ
	10	30 ต.ค. - 5 พ.ย. 2563	สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ แจ้งผู้ชนะการประกวดราคามาลงนามในสัญญาภายใน 5 วัน	5 วัน
	11	6 - 11 พ.ย. 2563	หัวหน้าหน่วยงานลงนามในสัญญา	3 วัน

#### หมายเหตุ

1. รายการงบลงทุนทุกรายการ จะต้องกำหนดในประกาศ TOR โดยให้ระบุต้องเบิกล่วงหน้า 15% ไว้ด้วย
2. รายการงบลงทุน ไม่เกิน 2 ล้าน ต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนของปีงบประมาณ(ไตรมาสที่ 3)
3. รายการงบลงทุน เกิน 2 ล้านขึ้นไป โดยกำหนดให้ในประกาศ TOR ระบุการเบิกล่วงหน้า 15% และกำหนดวงงานให้เป็นไปตามมาตรการฯ ที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ
4. รายการงบลงทุน (ที่ว่าการอำเภอ บ้านพักข้าราชการ หอประชุมอำเภอ ก่อสร้างกองร้อย อส) ให้กำหนดวงงานให้เป็นไปตามมาตรการฯ ที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณและให้เบิกจ่ายงบประมาณในเดือนธันวาคมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

ทั้งนี้ กรณีมีการเบิกล่วงหน้า 15% ให้กำหนดการเบิกจ่ายงบประมาณหลังจากลงนามในสัญญาโดยเร็ว

\*\*\* การดำเนินการข้างต้นขอเป็นไปเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด \*\*\*